

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

č. objednatele...2014/003642

č. zhotovitele...02-O-2696-4091/14

uzavřené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Článek I. Smluvní strany

Objednatel : **Statutární město Plzeň**
nám. Republiky 1, PSČ 306 32
IČO 00075370
DIČ CZ 00075370
bank. spojení
číslo účtu:

jednající prostřednictvím:

Odboru investic magistrátu města Plzně
Škroupova 5, 306 00 Plzeň
zastoupeným ing. Evženem Kauckým
vedoucím OI MMP
tel.:
fax:
referent: Iveta Hamplová, e-mail:
tel. :

a

Zhotovitel : **Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.**
se sídlem: Nábřežní 4/90, 150 56 Praha 5
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,
oddíl B, vložka 1930
Zastoupený:
Ing. Janem Cihlářem, ředitelem divize 02
Za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech smluvních:
Ing. Jan Cihlář, ředitel divize 02
tel, fax:
Za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech technických:
Ing. Mgr. Pavel Dvořák, vedoucí oddělení kanalizací a ČOV
tel., fax:

IČO: 471 16 901
DIČ: CZ47116901
Bankovní spojení: I
Číslo účtu:

Preambule

Smluvní strany se dohodly na změně čl. IV. Smlouvy od dílo č. objednatele 2014/003642, č. zhotovitele 02-O-2696-4091/14 z důvodů překážek v plnění neležících na straně zhotovitele VZ vedené pod názvem ODKANALIZOVÁNÍ KOTEROVA

Článek IV. Termín plnění

1. Na základě předloženého zdůvodnění objednatel přerušuje plnění z SoD do doby pominutí okolností, které způsobily toto prodlení.
2. Pro započetí plnění si objednatel stanovuje provedení písemného pokynu k započetí prací a to poté, co bude zhotovitelem oznámeno pominutí překážky plnění.

Článek VII. Závěrečná prohlášení

1. Ujednání smlouvy, která nejsou dotčena obsahem tohoto smluvního dodatku, zůstávají v platnosti
2. Tento smluvní dodatek obsahuje 2 strany a vyhotovuje se ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel dva. Smluvní dodatek nabývá platnosti a účinnosti po podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran okamžikem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde navrhovateli.

Dne: 27. 2. 2015

Dne: 27. 02 2015

Objednatel
Statutární město Plzeň
jednající prostřednictvím Odboru investic MMP
Ing. Evžen Kaucký
vedoucí OI MMP

Zhotovitel
VRV a.s.
Divize 02
Ing. Jan Cihlář
ředitel divize 02

Městský úřad Plzeň
Klánský náměstí 1
305 01 Plzeň



VEŘEJNÝ ZAKÁZKA
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Národní d