

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 15. 3. 2018

(dále jen „Dodatek“)

1. Smluvní strany

Objednatel		
Název:	Městská nemocnice s poliklinikou Uh. Brod, s.r.o.	
Zapsána:	Krajským soudem v Brně oddíl C vložka 35422	
Sídlo:	Partyzánů 2174, 688 01 Uherský Brod	
Zastoupena:	Jméno a příjmení:	Ing. Ferdinandem Kubáníkem, jednatelem
	E-mail:	██████████
	Mobil:	██████████
IČ/DIČ	25583905	CZ25583905
Bankovní spojení:	KB a.s., pob. Uherský Brod	
Číslo účtu:	██████████	
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	Jméno a příjmení:	████████████████████
	E-mail:	██████████
	Mobil:	██████████

Zhotovitel		
Název:	HOKR STAVBY s.r.o.	
Zapsána:	v OR vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 36 565	
Sídlo:	Babí Louka 2503, 688 01 Uherský Brod	
Zastoupena:	Jméno a příjmení:	Markétou Kreislovou, jednatelekou
IČ/DIČ:	25593056	CZ25593056
Bankovní spojení:	ČSOB	
Číslo účtu:	██████████	
Kontaktní osoba:	Jméno a příjmení:	██████████
	E-mail:	██████████
	Mobil:	██████████

2. Preambule a účel Dodatku

- (1) Smluvní strany dospěly k vzájemné a úplné shodě v níže uvedených skutečnostech, a rozhodly se v souladu s čl. 5 odst. 3 Smlouvy o dílo ze dne 15. 3. 2018 (dále jen „Smlouva“) uzavřít tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě.
- (2) Účelem Dodatku je úprava předmětu Smlouvy spočívající ve změně rozsahu díla, v důsledku vzniku méněprací a víceprací. Změnou rozsahu díla dochází současně ke změně ceny díla.

3. Změna rozsahu díla

- (1) Vícepráce se týkají:
 - stavebních prací souvisejících zejména se zhotovením sádkartonové příčky
- (2) Méněpráce se týkají odpočtu:
 - stavebních prací souvisejících zejména s úpravou stropu
- (3) Rozsah méněprací a víceprací je uveden v Příloze č. 1 tohoto Dodatku.

Příloha č. 1 Rozsah méněprací a víceprací

4. Změna ceny díla

- (1) Smluvní Cena díla, po odpočtu méněprací a po nacenění víceprací, činí:

Cena celkem bez DPH (zaokrouhлено na celé koruny)	540 521,00 Kč
DPH 21% (zaokrouhлено na celé koruny)	113 509,00 Kč
Cena celkem s DPH (zaokrouhлено na celé koruny)	654 030,00 Kč

5. Závěrečná ustanovení

- (1) Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním celého znění Dodatku, včetně jeho příloh.
- (2) Přílohy tohoto Dodatku jsou jeho nedílnou součástí.
- (3) Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany a účinnosti uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění.
- (4) Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v původním a nezměněném znění.
- (5) Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
- (6) Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Autentičnost tohoto Dodatku potvrzují svým podpisem.

Přílohy k Dodatku:

- **Příloha č. 1** Rozsah méněprací a víceprací

V Uherském Brodě dne

V Uherském Brodě dne 6. 4. 2018

.....
Podpis Zhotovitele

.....
Podpis Objednatele