

## Specifikace díla - Projektový management Modernizace autobusových zastávek v Libereckém kraji

Dílo bude provedeno v souladu se schváleným projektovým záměrem Modernizace autobusových zastávek v Libereckém kraji (usnesení Rady Libereckého kraje č. 1340/16/RK ze dne 16. 8. 2015), v souladu se schváleným rozsahem a způsobem vedení evidence autobusových zastávek v Libereckém kraji (usnesení Rady Libereckého kraje č. 1711/16/RK ze dne 4. října 2016) a v souladu s nabídkou KORID LK, spol. s.r.o.

V rámci realizace díla provede KORID LK, spol. s r.o. tyto činnosti/výstupy v termínech:

Úkol	Výstup	Termín
Návrh nových standardů IDOL pro vzhled zastávek a označnicků	dokument	15. 11. 2016
Manuál výstavby a modernizace (rekonstrukce) autobusových zastávek (se zaměřením na příměstskou autobusovou dopravu) pro zástupce obecních samospráv	dokument	30. 11. 2016
Aktualizace dat Pasportu autobusových zastávek příměstské autobusové dopravy dle technické specifikace projednané a schválené KÚLK OD	kompletně aktualizovaná databáze	30. 6. 2017
Analýza stavu zastávek příměstské autobusové dopravy včetně návrhu opatření dle definovaných kategorií zastávek k modernizaci	dokument	31. 8. 2017
Analýzy možnosti využití finančních zdrojů EU (dotační programy) a zpracování návrhu „vzorových“ žádostí do vypsaných výzev dotačních programů v návaznosti na definované skupiny zastávek k modernizaci	dokument	2. 5. 2017
Návrh grantového fondu Libereckého kraje – podpora výstavby a modernizace autobusových zastávek příměstské autobusové dopravy	dokument	2. 5. 2017
Studie: Jednotný správce označnicků zastávek příměstské autobusové dopravy	dokument	31. 8. 2017
Projednání studie se současnými správci označnicků	zápisy	31. 8. 2017
Projednání výstupů projektu s obcemi a městy LK	zápisy	31. 8. 2017
Projednání výstupů projektu se SM Liberec, Jablonec nad Nisou a městy Česká Lípa, Turnov - využití aktualizace Pasportu autobusových zastávek jimi objednávaných systémů MHD	zápisy	30. 6. 2017
Aktualizace pasportu zastávek MHD dle technické specifikace projednané a schválené KÚLK OD	Kompletně aktualizovaná databáze	31. 8. 2017
Odevzdání všech výstupů projektu	dokument	30. 9. 2017
Schválení výstupů projektu v orgánech kraje	usnesení	31. 10. 2017
Akceptace celého projektu	dokument	Po schválení LK

Řízení projektu ze strany KORID LK, spol. s.r.o. zahrnuje:

- Otevření projektu a zpracování projektové dokumentace.
- Projednání se současnými správci označnicků autobusových zastávek, dopravním úřadem pro linkovou dopravu a dotčenými silničními správními úřady a dotčenými stavebními úřady.
- Projednání se správci silničních komunikací (KSSSLK, ŘSD, obce).
- Projednání s obcemi a městy Libereckého kraje.
- Organizace jednotlivých aktivit projektu.
- Organizace schůzek projektového týmu včetně zápisů

**KORID LK, spol. s r.o. bude pravidelně měsíčně písemně informovat Odbor dopravy o postupu prací při realizaci projektu.**