

Smlouva o dílo - dodatek č. 3

uzavřený
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

O b j e d n a t e l: Česká republika – Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj

zastoupený: Ing. Martinem Vrbou, ředitelem KPÚ pro
Ústecký kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Martin Vrba
V technických záležitostech oprávněn jednat: Hana Němcová, odborný referent, KPÚ pro
Ústecký kraj, Pobočka Teplice

Adresa: Husitská 1071/2, 415 02 Teplice
Tel./Fax.: +420 725 032 215
E-mail: ustecky.kraj@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ: 01312774
DIČ: není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: Foltánek s.r.o.
Sídlo: Perucká 1, 120 00 Praha 2
Zastoupený: Ing. Dalimilem Foltánkem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Dalimil Foltánek
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Dalimil Foltánek
Tel./Fax: xxxxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxxx
ID DS: 8k7p399
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx
IČ: 24662976
DIČ: CZ 24662976

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: městským soudem v Praze oddíl C, vložka 164338
Úředně oprávněný k projektování pozemkových úprav: Ing. Dalimil Foltánek
(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 3 smlouvy o dílo ze dne 4. 11. 2014
č. objednatele 1098-2014-508101 (dále jen „dodatek smlouvy“):

Předmět a účel smlouvy

Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Štrbice (dále jen „KoPÚ“)

Obě smluvní strany se dohodly na doplnění Smlouvy o dílo č. objednatele 1098-2014-508101 a č. zhotovitele 75/2014 uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem (dále jen "smlouva") následovně:

Čl. I.

Předmět a účel dodatku

Na základě projednání změny plnění smlouvy ze dne 23. 9. 2016 došlo ke zvýšení počtu měrných jednotek u části 1.4. Geometrické a polohové určení obvodů KoPÚ – vyšetření obvodů upravovaného území vč. ZPMZ, geom. plánů, a stabilizace plastovou značkou dle § 91 vyhl. č. 357/2013 Sb.

Na základě nutnosti úpravy obvodu intravilánu oproti původnímu návrhu došlo ke zvýšení původně odhadnutých měrných jednotek (bm) uvedených v příloze 1. ke SOD č. objednatele: 1098-2014-508101 a č. zhotovitele 75/2014 ze 120 MJ na 134 MJ.

Z výše uvedeného důvodu se Čl. VII bod 1 smlouvy upravuje následovně:

Čl. VII.

Cena za provedení díla

1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:

1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH	403 100,- Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH	236 500,- Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	189 400,- Kč
Celková cena bez DPH	829 000,- Kč
DPH 21%	174 090,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 003 090,- Kč

Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem. Jednotkové ceny bez DPH (uvedené v Příloze č. 1 této smlouvy) jsou závazné a neměnné.

Zároveň se mění příloha č. 1 ke smlouvě a to počtem měrných jednotek výše uvedeného dílčího fakturačního celku a následnou úpravou ceny. Příloha je součástí tohoto dodatku smlouvy.

Čl. II.
Závěrečná ustanovení

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 je příloha č. 1 ke SOD č. objednatele: 1098-2014-508101 a č. zhotovitele: 75/2014.
2. Ostatní ujednání vyplývající ze smlouvy zůstávají v platnosti.
3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.
4. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.
5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Teplicích dne 25.10.2016

V Praze dne 27.10.2016

Z a o b j e d n a t e l e:

Z a z h o t o v i t e l e:

.....
Ing. Martin Vrba
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Ústecký kraj

.....
Ing. Dalimil Foltánek
jednatel společnosti