



Pomáhat a chránit

POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY



Správa logistického zabezpečení

PCR99ETRpo41415701

PPR-17762-14/ČJ-2017-990663

DODATEK č.1

ke smlouvě o dílo s Čj.: PPR-17762-6/ČJ-2017-990663
ze dne 11.1.2018 (dále jen smlouva)

„SLZN – Zbraslav – výměna osvětlení v budově 01.1“

Smluvní strany

objednatel:

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zastoupen:

Česká republika - Ministerstvo vnitra

Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34



Mgr. Tomášem Hubalovským, vedoucím Odboru nemovitého majetku
Správy logistického zabezpečení Policejního prezidia České republiky

Příjemce faktury:

Správa logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR, Praha 5, PSČ: 150 05, P. O. BOX 6

ID datové schránky:

gs9ai55

bankovní spojení:

Česká národní banka, pobočka Praha

číslo účtu:



kontaktní osoba

ve věcech technických:

Miloslav Paták

telefonní číslo:

mob. tel.:

e-mail:



(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel:

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zastoupen:

ID datové schránky:

bankovní spojení:

číslo účtu:

kontaktní osoba:

telefonní číslo:

e-mail:

SYZA s.r.o.


Třeběnice 122, 675 52 p. Lipník u Hrotovic



Bc. Jirím Cermákem

t54sep9

UniCredit Bank



Bc. Jirí Cermák



zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 85466
(dále jen „zhotovitel“) (společně též „smluvní strany“)

Tímto dodatkem se smluvní strany dohodly na následující úpravě smlouvy:

(1) Text odstavce 4. čl. II. smlouvy se doplňuje o text, který zní: „Bližší specifikace prováděných prací a použitého materiálu jsou uvedeny v oceněném položkovém výkazu výměr zpracovaného zhotovitelem dne 14. 12. 2017, který je přílohou dodatku č. 1.“

(2) Odstavec 1. článku IV. smlouvy se v celém rozsahu mění a nahrazuje se novým textem, který zní: „Smluvní strany se dohodly, že za dílo řádně zhotovené, předané a převzaté podle této smlouvy objednatel zaplatí zhotoviteli **cenu díla ve výši, která nepřekročí 748 835,- Kč bez DPH, tj. 906 090,35 Kč včetně DPH**, při sazbě DPH ve výši 21%.“

(3) Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

(4) Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech. Jeden (1) obdrží zhotovitel a dva (2) objednatel.

(5) Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (zákon o registru smluv).


(6) Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku č. 1 odpovídá jejich vůli a na důkaz toho připojují své podpisy.

Příloha: oceněný položkový výkaz výměr

V Praze dne 10-04-2018


za objednatele:

Mgr.



V

za



Datum zveřejnění v registru smluv	
ID verze zápisu v registru smluv	
Identifikátor záznamu, pod kterým je smluvní dokument veden v modulu „Systém správy dokumentů“ resortního EKIS	
Jméno, OeČ, podpis	

Výkaz výměr

Stavba : Na Baních 1304, Zbraslav – výměna osvětlení ve 8 podlažích+schodiště

Objednatel: Česká republika – Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3, Praha 7, PSČ 170 34

Zhotovitel:

P.č.	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem bez DPH (Kč)
1	Bourací práce - demontáž zářivek				
A	demontáž svítidel	ks	535,00	60,00	32 100,00
2	Osazení nových stropních zářivkových těles vč. úprav elektroinstalace, zaštukování a zčištění stropů				
A	zářivkové svítidlo přisazené 2x58W	ks	268,00	1 135,00	304 180,00
	úprava lišt pro svítidlo 2x58W	ks	268,00	80,00	21 440,00
B	zářivkové svítidlo přisazené 2x36 IP 65 s nouzovým modulem	ks	5,00	1 985,00	9 925,00
C	zářivkové svítidlo přisazené 1x36W	ks	145,00	601,00	87 145,00
D	zářivkové svítidlo 60x60 cm 2x18W	ks	0,00	623,00	0,00
E	přisazené svítidlo na WC SB136	ks	7,00	680,00	4 760,00
F	přisazené svítidlo na WC s LED zdrojem	ks	57,00	558,00	31 806,00
G	zářivkové svítidlo přisazené 4x36W	ks	0,00	1 590,00	0,00
H	schodiště-LED svítidlo přisazené s mikrovlnným senzorem	ks	30,00	998,00	29 940,00
	svítidlo IP65 2x36W	ks	23,00	1 385,00	31 855,00
	LED žárovka 14W	ks	7,00	98,00	686,00
3	Výmalba stropů	m2	3 913,00	46,00	179 998,00
4	Odvoz a likvidace odpadu	kpl	1,00	5 000,00	5 000,00
5	Doprava včetně staveništního i mimostaveništního přesunu hmot	kpl	1,00	5 000,00	5 000,00
6	Úklid staveniště	kpl	1,00	5 000,00	5 000,00
Celkem bez DPH					748 835,00 Kč
DPH 21%					157 255,35 Kč
Celkem včetně DPH					906 090,35 Kč

Poz.: 1) Do celkové ceny díla budou Zhotovitelem zahrnuty veškeré materiály a činnosti, které jsou nezbytné pro úspěšné dokončení díla. Zhotovitel je povinen před podáním nabídky ověřit si celkový rozsah díla, případně následně požadavky na navýšení ceny díla z důvodu nedostatečného seznámení s rozsahem díla nebudou akceptovány.

2) Zhotovitel bude Objednateli fakturovat skutečně realizované výměry dodávek a prací.

Datum: 14.12.2017

Zpracoval: Bc. Jiří Čermák