

## DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DÍLO

ze dne 1. 9. 2017 na realizaci stavby

### „Gymnázium Olomouc – Hejčín, Tomkova 45 – revitalizace sportovního areálu“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

#### 1. Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 11 Olomouc  
IČ: 60609460  
DIČ: CZ60609460  
Zastoupený: Mgr. Jiřim Zemánkem, 1. náměstkem hejtmána Olomouckého kraje, na základě pověření hejtmána Olomouckého kraje ze dne 8. 11. 2016

Osoby oprávněné jednat ve věcech  
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „objednatel“)

a

#### 2. Zhotovitel:

##### INSTA CZ s.r.o.

Spisová značka: C 15855, vedená u Krajského soudu v Ostravě  
Se sídlem: Jeremenkova 1142/42, Hodolany, 772 00 Olomouc  
IČ: 25374311  
DIČ: CZ 25374311

a

##### SWIETELSKY stavební s.r.o.


Spisová značka: C 8032, vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích  
Se sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice  
IČ: 48035599  
DIČ: CZ 48035599

jako „Sdružení – Gymnázium Hejčín 2017“

zastoupené:

INSTA CZ s.r.o.

Zastoupená: Josefem Mikeskou, jednatelem



(dále jen „zhotovitel“)

oba společně dále jen jako „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1  
ke Smlouvě o dílo č. 2017/03031/OVZI/DSM ze dne 1. 9. 2017.

#### ČÁST A.

1. Dne 1. 9. 2017 uzavřely smluvní strany Smlouvu o dílo č. 2017/03031/OVZI/DSM, na realizaci stavby „Gymnázium Olomouc – Hejčín, Tomkova 45 – revitalizace sportovního areálu“, kdy předmětem smlouvy jsou stavební práce vedoucí k obnově sportovního areálu Gymnázia Hejčín - Olomouc, sestávající z revitalizace víceúčelového sportoviště pro volejbal, nohejbal, malou kopanou, florbal a minibasketbal, dále z revitalizace atletické běžecké dráhy s rovinkou a sektoru pro skok daleký a z revitalizace fotbalového hřiště. Předmětem plnění dle této smlouvy je rovněž i odvodnění areálu, umělé osvětlení víceúčelového sportoviště, areálové osvětlení, automatický závlahový systém pro fotbalové hřiště a sadové úpravy.

(Dále jen „Smlouva o dílo nebo „SOD“)

#### ČÁST B.

*Nad rámec čl. II. Smlouvy o dílo se na základě dohody smluvních stran tímto  
Dodatkem č. 1 nově upravuje rozsah předmětu Smlouvy o dílo, a to o realizaci  
dohodnutých dodatečných stavebních úprav:*

Popis změn
<b>Změny vyvolané realizací</b>
<b>1) Vymístění stávajícího kabelu NN 0,4 kV mimo staveniště, ZL č. 1</b> Vymístění přívodního kabelu NN 0,4 kV k stávající měřicí stanici ovzduší z prostoru víceúčelového sportoviště do nové zemní trasy v celkové délce 87 m.
<b>2) Částečná sanace podloží SO 01 Víceúčelové sportoviště, ZL č. 2</b> Částečná sanace zemní pláně víceúčelového sportoviště odtěžením hlinitojilovité zeminy z kvadrantu v ploše 513 m <sup>2</sup> do hloubky 0,3 m a zpevnění geotextilií a válcovanou šterkodrtí.
<b>Dodatečné požadavky uživatele</b>
<b>1) Doplnění osvětlení hřiště pro košíkovou, ZL č. 3</b> Zřízení umělého osvětlení hřiště pro košíkovou pomocí dvou stožárů elektrického osvětlení.

*Smluvní strany se dále vzhledem ke změně rozsahu díla dohodly na změně celkové ceny díla uvedené ve článku IV. Smlouvy o dílo, a to následovně:*

Cena za zhotovení díla podle článku IV. Smlouvy o dílo a v souladu s položkovým rozpočtem, který tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1 „Změna ceny díla – vícepráce“, bude činit:

Název	Základ DPH (v Kč)	DPH 21% (v Kč)	Celkem (v Kč)
Cena za dílo dle smlouvy o dílo (dále jen „SOD“)	13 933 089,09	2 925 948,71	16 859 037,80
Změna ceny dle Dodatku č. 1 SOD	462 097,10	97 040,39	559 137,49
<b>Celková cena SOD včetně ceny uvedené v tomto Dodatku č. 1</b>	<b>14 395 186,19</b>	<b>3 022 989,1</b>	<b>17 418 175,29</b>

(celková cena dle SOD včetně ceny uvedené v Dodatku č. 1 včetně DPH slovy: sedmnáct milionů čtyři sta osmnáct tisíc jedno sto sedmdesát pět korun českých dvacet devět haléřů)

### ČÁST C.

- Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
  - Tento dodatek je sepsán ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel po 2 vyhotoveních.
  - Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
- 4: Příloha č. 1 Dodatku č. 1: „Změna ceny díla – vícepráce“

Číslo smlouvy Objednatele: 2017/03031/OVZI/DSM/1

Číslo smlouvy Zhotovitele:

5. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje  
č. UR/38/14/2018 ze dne 26. 3. 2018.

V Olomouci dne: 11-04-2018  
Za objednatele:



**Mgr. Jiří Zemánek**  
1. náměstek hejtmána  
Olomouckého kraje

V Olomouci dne: 6.4.2018  
Za zhotovitele



**Josef Mikeska**  
jednatel

# ROZPOČET

Stavba: Olomouc, Gymnázium Hejčín - revitalizace sportovního areálu

Objekt: VCP č.1 Vymístění stáv. kabelu nn 0,4 kV mimo staveniště

Místo: Areál Gymnázia Olomouc - Hejčín

Datum: 15.11.2017

Objednatel:  
Zhotovitel:

Projektant:  
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	j.cena dle ÚRS * 0,85
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	--------------------------

## Náklady z rozpočtu

**48 529,46**

### M - Práce a dodávky M

**5 781,86**

1	K	741123224	Demontáž - vyzvednutí stáv kabelu Al kulatý nebo laněný AYKY 4 x 16 z kabelové rýhy	m	87,000	15,56	1 353,72	15,60 CZK
2	K	741110313	Montáž trubky ochranné D 90 do 133 se zataženým kabelem uložená volně	m	87,000	42,84	3 727,08	42,85 CZK
3	K	741128021	Příplatek k montáži kabelů za zatažení vodiče a kabelu do 0,75 kg do chráničky PVC	m	87,000	5,88	511,56	5,88 CZK
4	K	741132424	Ukončení kabelů a vodičů do 1 kV celoplastových koncovkou přírubovou tčestnou KSPe 4x0,5 až 16 mm <sup>2</sup>	kus	1,000	189,50	189,50	190,40 CZK

### 46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

**38 547,60**

8	K	460010024	Vytýčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru ( 48,000 m trasa stáv. kabelu, 87,000 m trasa vymístěného kabelu )	km	0,135	6 960,00	939,60	IO 03 pol.č. 31 6 960,00 CZK
9	K	460200163	Hloubení kabelových zapážených i nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3 ( 48,000 m trasa stáv. kabelu, 87,000 m trasa vymístěného kabelu )	m	87,000	202,80	17 643,60	IO 03 pol.č. 40 202,80 CZK
10	K	460560163	Zásyp rýh šířky 35 cm, hloubky 80 cm, z horniny třídy 3 ( 48,000 m trasa stávajícího kabelu, 87,000 m trasa vymístěného kabelu )	m	87,000	82,80	7 203,60	IO 03 pol.č. 43 82,80 CZK
11	K	460421081	Lože kabelů z písku nebo šterkopisku tl 5 - 10 cm nad kabel, kryté plastovou fólií, š lože do 25 cm	m	87,000	69,60	6 055,20	IO 03 pol.č. 41 69,60 CZK
12	M	69311350	pás varovný Polynet 238 š = 250 mm	m	87,000	28,80	2 505,60	IO 03 pol.č. 42 28,80 CZK
13	K	460620013	Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 3	m <sup>2</sup>	100,000	42,00	4 200,00	IO 03 pol.č. 45 42,00 CZK

*Poznámka: jednotkové ceny zemních prací odpovídají jednotkovým cenám v rozpočtu nabídky zhotovitele pro IO 03 Areálové osvětlení ( nebo jsou nižší )*

### HZS - Práce v HZS

**4 200,00**

14	K	hod 1	Koordince na stavbě	Nh	8,000	300,00	2 400,00	IO 03 pol.č. 47 300,00 CZK
15	K	revize	Revize	Nh	5,000	360,00	1 800,00	IO 03 pol.č. 50 360,00 CZK

*Poznámka: jednotkové ceny za Nh odpovídají jednotkovým cenám v rozpočtu nabídky zhotovitele pro IO 03 Areálové osvětlení*

# ROZPOČET

Stavba: Olomouc, Gymnázium Hejčín - revitalizace sportovního areálu  
 Objekt: VCP č.2 Částečná sanace podloží SO 01 Víceúčelové sportoviště  
 Místo: Areál Gymnázia Olomouc - Hejčín Datum: 15.11.2017  
 Objednatel: Projektant:  
 Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady z rozpočtu** **271 145,58**  
**1 - Zemní práce** **110 502,00**

1	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	257,000	85,00	21 845,00	SO 04 pol. č.9 85,00 CZK
4	K	162301102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	257,000	60,00	15 420,00	DSO 01-1 pol. č. 17 60,00 CZK
5	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	2 313,000	15,00	34 695,00	DSO 01-1 pol. č. 18 15,00 CZK
6	K	171201201	Uložení sypání na skládky	m3	257,000	12,00	3 084,00	DSO 01-1 pol. č. 20 12,00 CZK
7	K	171201211	Uložení sypání poplatek za uložení sypání na skládce (skládkovné)	t	313,540	100,00	31 354,00	DSO 01-1 pol. č. 21 100,00 CZK
8	K	181951102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 ze ztuhnutím	m2	513,000	8,00	4 104,00	DSO 01-1 pol. č. 30 8,00 CZK

## 45 - Podkladní a vtejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku

**21 199,73**

9	K	213141112	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky přes 3 do 6 m	m2	513,000	12,00	6 156,00	DSO 01-1 pol. č. 70 12,00 CZK
10	M	693110610	geotextilie z polyesterových vláken netkaná, 200 g/m2, šíře 200 cm	m2	589,950	25,50	15 043,73	DSO 01-1 pol. č. 71 25,50 CZK

*geonetEX H 200, plošná hmotnost: 200 g/m2,  
 Pevnost v tahu (podélně/příčně): 2,0/1,5  
 kN/m. Statické protřetí (CBR): 150 M,  
 Funkce: F, P+S Šířka: 2 m, Délka nábalu: 50 m*

## 5 - Komunikace pozemní

**139 433,40**

11	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozproštěním a ztuhnutím, po ztuhnutí tl. 150 mm, frakce 0-63, tř.A	m2	513,000	95,00	48 735,00	DSO 01-1 pol. č. 76 95,00 CZK
12	K	564871116	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozproštěním a ztuhnutím, po ztuhnutí tl. 300 mm, frakce 0-63, tř.A	m2	513,000	176,80	90 698,40	ÚRS x 0,85 176,80 CZK

## 998 - Přesun hmot

10,45

13	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	0,190	35,00	6,65	DSO 01-1 pol. č. 119 35,00 CZK
14	K	998225194	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 5000 m	t	0,190	20,00	3,80	DSO 01-1 pol. č. 120 20,00 CZK

## Vyjádření TDI:

Ocenění víceprací je v souladu s Obchodními podmínkami čl. 5.1.1

a) jednotkové ceny pro pol. č. 4 - 11, 13 a 14 jsou převzaty z rozpočtu nabídky zhotovitele pro SO 01 - 1 Sportovní plocha

b) jednotková cena pro pol. č. 1 je převzata z rozpočtu nabídky zhotovitele pro SO 04 Fotbalové hřiště

c) jednotkové ceny pro pol. č. 2, 3, 12 jsou stanoveny ve výši 85% ceny dle ceníku URS v platné cenové hladině

vyjádření vypracoval: Vlad. Nemrava

# ROZPOČET

Stavba: Olomouc, Gymnázium Hejčín-revitalizace sportovního areálu  
 Objekt: VCP č.3 - Doplnění osvětlení hřiště pro košíkovou

Objednatel:  
 Zhotovitel:  
 Místo: Areál Gymnázia Olomouc - Hejčín

Zpracoval:  
 Datum: 01/2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Jednotková cena převzata z rozpočtu nabídky nebo z ceníku ÚRS ČÚ 2018
<b>99 464,76</b>								
<b>M Elektromontáže</b>								
1	741	741122232	Montáž kabel Cu pinů kulatý žíla 5x4 až 6 mm2 uložený volně (CYKY)	m	71,000	27,60	1 959,80	IO 03 pol. 3 27,60 CZK
2	341	341110360	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x4 mm2 obsah kovu [kg/m], Cu =0,196, Al =0 71 * 1,05	m	74,550	58,80	4 383,54	IO 03 / pol. 4 58,80 CZK
3	741	741122211	Montáž kabel Cu pinů kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně (CYKY)	m	69,000	13,60	938,40	ÚRS ČÚ 2018 16,00 x 0,85=13,60 CZK
4	341	341110360	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2 obsah kovu [kg/m], Cu =0,074, Al =0	m	72,450	15,13	1 095,17	ÚRS ČÚ 2018 17,80 x 0,85=15,13 CZK
5	741	741110311	Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D do 40 mm uložená volně	m	67,000	28,82	1 930,61	ÚRS ČÚ 2018 23,90 x 0,85=20,82 CZK
6	345	345713500	trubka elektroinstalční ohebná Kopoflex, HDPE+LDPE KF 09040 EAN 8595057698147 67 * 1,05	m	70,350	18,45	1 297,61	ÚRS ČÚ 2018 21,70 x 0,85=18,45 CZK
7	741	741132145	Ukončení kabelů 5x1,5 až 4 mm2 smršťovací zátkou nebo páskem bez letování	kus	4,000	96,90	387,60	ÚRS ČÚ 2018 114,00 x 0,85=96,90 CZK
8	741	741132103	Ukončení kabelů 3x1,5 až 4 mm2 smršťovací zátkou nebo páskem bez letování	kus	6,000	52,19	313,14	ÚRS ČÚ 2018 61,40 x 0,85=52,19 CZK
9	921	210204011	Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m	kus	2,000	17 628,00	35 256,00	DSO 01-2 pol. 22 17 628,00 CZK
10		R741-001	Stožár bezpalcový JB12, žárový zinek	ks	2,000			
11	921	210204104R	Montáž atyp nosníku pro osvětlení hmotnosti přes 35 kg	kus	2,000	4 248,00	8 496,00	DSO 01-2 pol. 23 4 248,00 CZK
12		R741-002	Konstrukce pro uchycení 3ks svítidel (reflektorů) v uchycení na stožár, žárový zinek	ks	2,000			
13	921	210204203	Montáž elektrovláček stožárů osvětlení 3 okruhy	kus	2,000	413,95	827,90	ÚRS ČÚ 2018 487,00 x 0,85=413,95 CZK
14		R741-003	Stožárová svarkovnice typ 723 (3x2E27)	ks	2,000	1 190,00	2 380,00	ÚRS ČÚ 2018 1400,00 x 0,85=1190,00 CZK
15	921	210120101	Montáž pojistkových patron do 60 A se styčným kroužkem	kus	6,000	4,69	28,15	ÚRS ČÚ 2018 5,52 x 0,85=4,69 CZK
16	345	345234180	vložka pojistková E27 normální 2410 10A	kus	6,000	5,66	33,97	ÚRS ČÚ 2018 6,66 x 0,85=5,66 CZK
17	345	345236020	kroužek styčný porcelánový E27 2510 10A	kus	6,000	6,89	41,38	ÚRS ČÚ 2018 8,11 x 0,85=6,89 CZK
18	741	741110051	Montáž trubka plastová ohebná D přes 11 do 23 mm uložená volně	m	6,000	14,37	86,19	ÚRS ČÚ 2018 16,90 x 0,85=14,37 CZK
19	345	345711540	trubka elektroinstalční ohebná MonoFlex z PH 1423/1 EAN 8595057600430 6 * 1,05	m	6,300	20,23	127,45	ÚRS ČÚ 2018 23,80 x 0,85=20,23 CZK
20	921	210220020	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 ve městské zástavbě	m	37,000	38,68	1 430,98	ÚRS ČÚ 2018 45,50 x 0,85=38,68 CZK
21	354	354420620	pás zemní 30 x 4 mm FeZn	kg	37,000	32,56	1 204,54	ÚRS ČÚ 2018 38,30 x 0,85=32,56 CZK
22	921	210220022	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem do 10 mm ve městské zástavbě	m	3,000	33,92	101,75	ÚRS ČÚ 2018 39,90 x 0,85=33,92 CZK
23	354	354410720	drát průměr 8 mm FeZn Hmotnost: 0,4 kg/m 3 * 0,4	kg	1,200	32,56	39,07	ÚRS ČÚ 2018 38,30 x 0,85=32,56 CZK
24	921	210220302	Montáž svorek hromosvodných typu ST, S1, SK, SZ, SR 01, 02 se 3 a více šrouby	kus	4,000	96,90	387,60	ÚRS ČÚ 2018 114,00 x 0,85=96,90 CZK
25	354	354418750	svorka křížová SK pro vodič D6-10 mm	kus	2,000	19,55	39,10	ÚRS ČÚ 2018 23,00 x 0,85=19,55 CZK
26	354	354418950	svorka přípojevací SP1 k připojení kovových částí	kus	2,000	10,97	21,93	ÚRS ČÚ 2018 12,90 x 0,85=10,97 CZK
27	741	741373041	Montáž svídlidlo výbojové světlomet průmyslový nebo venkovní stropní do 10 kg	kus	6,000	3 906,00	23 436,00	DSO 01-2 pol. 17 3 906,00 CZK
28.1		R741-004	Svídlidlo Enika LEO/A 402-94-CR 400W NAV-T/SON	ks	6,000			
28.2			Recyklační poplatek svídlida	ks	6,000	54,00	324,00	DSO 01-2 pol. 18 54,00 CZK
28.3	VC		VÝBOJKA NAV-T 400W/230V	ks	6,000	428,40	2 570,40	DSO 01-2 pol. 20 428,40 CZK
28.4			Recyklační poplatek zdroje	ks	6,000	42,00	252,00	DSO 01-2 pol. 21 42,00 CZK
29	R741-005		Držák svídlida	ks	6,000	829,20	4 975,20	DSO 01-2 pol. 19 829,20 CZK
30	R741-006		Materiál na doplnění a úprava rozváděče RS1	sb	1,000	2 316,00	2 316,00	IO 03 pol. 15 2 316,00 CZK
			1*1 jistě B16A/3 585,- 3*1 vypínač jednopólový modulový 16A a 259,- 1*1 pomocný materiál - svorky, propojovací vodiče, vývodka apod. 500,- viz výkres č.2	soub or	1,000	2 782,50	2 782,50	ÚRS ČÚ 2018 3210,00 x 0,85=2782,50 CZK
31	R	PM	Měření intenzity osvětlení	%	804,579	2,00		IO 03 pol. 29 2,00 CZK
32	R	PM	Přidružený materiál	%	1 023,144	2,00		IO 03 pol. 30 2,00 CZK
33	R	PPV	Podíl přidružených výkonů	%				



Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena [ CZK ]	Cena celkem [ CZK ]	jednotková cena přev nabídky nebo z ceník
<b>M46</b>			<b>Zemní a pomocné stavební práce při elektromontážích</b>		<b>31 437,30</b>			
34	946	460050023	Hloubení nezapažených jam pro stožáry jednoduché délky do 13 m na rovné ručně v hornině tř 3	kus	2,000	720,00	1 440,00	DSO 01-2 pol. 46 720,00 CZK
35	946	460080013	Základové konstrukce z monolitického betonu C 12/15 bez bednění	m3	2,000	2 820,00	5 640,00	DSO 01-2 pol. 51 2 820,00 CZK
36	946	460150163	Hloubení kabelových zapažených i nezapažených ryh ručně š 35 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3	m	61,000	202,80	12 370,80	IO 03 pol. 40 202,80 CZK
37a	946	460421081	Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 5 cm nad kabel, kryté plastovou folií, š lože do 25 cm	m	61,000	69,60	4 245,60	IO 03 pol. 41 69,60 CZK
38	946	460560163	Zásyp ryh ručně šířky 35 cm, hloubky 80 cm, z horniny třídy 3	m	61,000	82,80	5 050,80	IO 03 pol. 43 82,80 CZK
39	946	460620013	Provizorní úprava terénu se zhuňněním, v hornině tř 3	m2	64,050	42,00	2 690,10	IO 03 pol. 45 42,00 CZK
<b>HZS</b>			<b>Práce v HZS</b>		<b>11 520,00</b>			
40	R	hod 01	Koordinace na stavbě, jednání se správcem	Nh	8,000	300,00	2 400,00	IO 03 pol. 47 300,00 CZK
41	R	hod 02	Úprava stávajícího rozvaděče RS1 dle výkresu 2	Nh	6,000	360,00	2 160,00	DSO 01-2 pol.43 360,00 CZK
42	R	hod 03	Úprava směřování svítidel dle výsledků měření	Nh	4,000	360,00	1 440,00	DSO 01-2 pol. 43 360,00 CZK
43	R	hod 04	Autoplošina pro úpravu osvětlení	Nh	4,000	660,00	2 640,00	DSO 01-2 pol. 42 660,00 CZK
44	R	rev.	Revize elektro	Nh	8,000	360,00	2 880,00	DSO 01-2 pol. 44 360,00 CZK

**Celkem**

**142 422,00**

**Vyjádření TDI:**

Ocenění víceprací je v souladu s Obchodními podmínkami čl. 5.1.1

a) jednotkové ceny pro pol. č. 9 - 12, 27 - 29, 34, 35, 41 - 44 jsou převzaty z rozpočtu nabídky zhotovitele pro DSO 01 - 2 Víceúčelové sportoviště - umělé osvětlení

a) jednotkové ceny pro pol. č. 1, 2, 30, 32, 33, 36 - 40 jsou převzaty z rozpočtu nabídky zhotovitele pro IO 03 Venkovní areálové osvětlení

c) jednotkové ceny pro pol. č. 3 - 8, 13 - 26, 31 jsou stanoveny ve výši 85% ceny dle ceníku ÚRS cenová úroveň 2018

vyjádření vypracoval TDI: Vlad. Nemrava

v Olomouci 20.02.2018