

Dodatek č. 2
k Příkazní smlouvě evid. č. NPÚ-440/0073/2017

který uzavřely

Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace,

Valdštejnské nám. 3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana,

IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333,

zastoupený PhDr. Milošem Kadlecem, ředitelem Územní památkové správy na Sychrově

zástupce pro věci technické: [REDACTED],

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav, správa státního zámku Slatiňany

Zámecký park 1, 538 21 Slatiňany

bankovní spojení:

[REDACTED]
[REDACTED]

jako „příkazce“ na straně jedné

a

RTS, a. s.

IČO

255 33 843

DIČ

CZ25533843

zapsaný v OR vedeném:

Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 2671

se sídlem:

Lazaretní 4038/13, Židenice, 615 00 Brno

bankovní spojení:

Komerční banka, pobočka Brno - venkov

číslo účtu:

[REDACTED]

zastoupený:

Mgr. Jiřím Košuličem - statutárním ředitelem

jako „příkazník“ na straně druhé

A.

Příkazce a příkazník uzavřeli dne 3.2.2017 Příkazní smlouvu evid. č. NPÚ-440/0073/2017, č.j. NPÚ-440/727/2017 ohledně zajištění kompletní administrace tří na sobě nezávislých veřejných zakázek zadávaných na výběr dodavatele služeb:

A. Zajištění komplexního technického dozoru stavebníka v rámci realizace akce: „Slatiňany – šlechtická škola v přírodě“

B. Činnost koordinátora BOZP v rámci realizace akce: „Slatiňany – šlechtická škola v přírodě“

C. Zajištění digitalizace sbírky skleněných negativů na akci: „Slatiňany – šlechtická škola v přírodě“,

když daná smlouva byla měněna dodatkem č. 1 ze dne 20. 12. 2017, který nabyl účinnosti dne 27. 12. 2017 (dále jen „Příkazní smlouva“).

B.

Při přípravě podkladů pro příkazníka nezbytných pro vypracování zadávací dokumentace zakázky C. Zajištění digitalizace sbírky skleněných negativů na akci: „Slatiňany – šlechtická škola v přírodě“ se objevily další komplikace týkající se zajištění podmínek ošetření, převozu, techniky kontroly skenování negativů a kompatibility zpracování dat a prezentace s národními a evropskými systémy, a proto příkazce doposud nemůže předat příkazníkovi vstupní podklady pro přípravu zadávací dokumentace.

Z těchto důvodů se strany dohodly na odložení termínu pro administraci zadávacího řízení na veřejnou zakázku: C. Zajištění digitalizace sbírky skleněných negativů na akci: „Slatiňany – šlechtická škola v přírodě“, a proto uzavírají tento dodatek.

C.

Příkazce a příkazník se dohodli na změně Příkazní smlouvy tak, že stávající znění bodu 7.1. se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

„7.1. Plnění předmětné příkazní smlouvy bude probíhat ode dne jejího podpisu oběma smluvními stranami a ukončeno bude nejpozději do:

odst. 2.1.1. písm. A. do 31. 3. 2017

odst. 2.1.1. písm. B. do 31. 3. 2017

odst. 2.1.1. písm. C. do **31. 12. 2018.**“

Ostatní ujednání Příkazní smlouvy zůstávají beze změn.

D.

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí příkazce.


E.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv.

Na Sychrově dne 3.4.2018


V Brně dne^{6.4.}.....2018

Za příkazce :



PhDr. Miloš Kadlec
ředitel Územní památkové správy na Sychrově
Národní památkový ústav, státní příspěvková
organizace

Za příkazníka :



Mgr. Jiří Košulič
statutární ředitel
RTS, a. s.

