

00403/2018

SMLOUVA O DÍLO č. 2017/16 - DODATEK č. 1

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

Objednatel

Sídlo
Zastoupený
Oprávněn jednat ve věcech
technických
IČ
DIČ
Bankovní spojení
Číslo účtu
Telefon

Město Kolín

Karlovo náměstí č. 78, 280 12 Kolín 1
PhDr. Tomášem Růžičkou, MPA, místostarostou města
Ing. Josef Michalčík, vedoucí OSBN

IČ 00235440
DIČ CZ00235440
Česká spořitelna a. s. Kolín
3661832/0800
321 748 246

(dále jen objednatel)



MKOLP001UXNF

a

Zhotovitel

Sídlo
Zastoupený
IČ
DIČ
Bankovní spojení
Číslo účtu
Telefon
e-mail

AZ PROJECT spol. s r.o.

Plynářská 830, 280 02 Kolín IV
Ing. Jiřím Kadlečkem – jednatel společnosti
IČ 27210341
DIČ CZ27210341
[Redacted]
321 728 755
kadlecek@azproject.cz

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, pod spisovou značkou ve vložce 104 696.

(dále jen zhotovitel)

Tento dodatek upravuje rozsah předmětu díla smlouvy o dílo č. 2017/16 (dále jen smlouvy) a to v oddílu III. Předmět smlouvy a dále v oddílu V. Cena díla takto:

III. Předmět smlouvy - dodatek

a) Zhotovitel doplní projektovou dokumentaci o úpravy zázemí všech jednotlivých klientských pokojů se zázemím tak, aby splňovaly požadavky pro osoby ZTP (pro osoby s omezenou schopností pohybu, ne pro osoby neschopné samostatného pohybu a orientace - osoby trvale ležící). Jedná se o dořešení celkem patnácti pokojů ve 2.NP (5) ve 3.NP (5) a ve 4.NP (5). Původní rozsah upravovaných pokojů byl celkem čtyři pokoje - 2 ve II.NP, 2 ve III.NP. V rámci řešení stavebních úprav objektu je navrženo umístění celkem deseti osob neschopných samostatného pohybu a orientace (všechny osoby umístěny v pokojích v I.NP, deseti osob s omezenou schopností pohybu a orientace (2 osoby v I.NP, 4 osoby ve II.NP a 4 osoby ve III.NP) a dále 24 osob bez omezení - osob schopných samostatného pohybu a orientace (10 osob ve II.NP, 10 osob ve III.NP, 4 osoby ve IV.NP). Ve IV.NP budou předmětem řešení i ty pokoje se zázemím tak, aby splňovaly požadavky pro osoby ZTP, které budou využity pro provozní a administrativní zázemí objektu (tři buňky)

b) Zhotovitel provede doplnění dokumentace o specifické požadavky pro osoby zdravotně postižené - a to i osoby zrakově, sluchově a pohybově postižené. Zhotovitel provede úpravy na základě požadavků zástupců organizací zastupujících osoby zrakově

postižené - SONS ČR, z.s., osoby sluchově postižené - ČUN, z.ú. a osoby pohybově postižené - Pražská organizace vozíčkářů, z.s..

c) Zhotovitel provede doplnění dokumentace o návrh na instalaci zařízení na odstranění nadlimitních hodnot bakterie legionely z vodovodního potrubí. Objednatel požaduje ponechání (v rámci navržených stavebních úprav) stávajícího svislého stoupacího potrubí (vodovod, kanalizace) v celém objektu.

Znění oddílu V. původní smlouvy se ruší v plném rozsahu a nahrazuje jej oddíl V. Cena díla - změna:

V. Cena díla - změna

Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli smluvní cenu, tj. cenu díla, za řádné provedení díla včetně dodatku k oddílu III. Předmětu díla (viz výše) cenu ve výši:

Celková cena díla bez DPH činí	505.000,- Kč
DPH 21 %	106.050,- Kč
Cena díla celkem včetně DPH	611.050,- Kč

Cena díla obsahuje veškeré náklady na plnění zakázky a je stanovena jako cena konečná a nepřekročitelná. Ke změně dohodnuté ceny za dílo může dojít pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě, jestliže dojde na základě dohody smluvních stran ke změně rozsahu předmětu díla. Celková smluvní cena zahrnuje veškeré výdaje potřebné pro realizaci díla a zahrnuje i veškeré náklady, které vyplynou ze zvláštností provedení díla, jakož i náklady na provedení nutných, potřebných či úřady stanovených opatření, s výjimkou správních poplatků a úhrady za vícetisky projektové dokumentace.

Správní poplatky spojené se zajištěním povolení díla hradí objednatel.

XII. Závěrečná ustanovení - dodatek

Všechna ostatní ustanovení původní smlouvy 2017/16 výslovně neuvedená v tomto Dodatku č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí původní smlouvy. Je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 a zhotovitel 2 vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že ji uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle; na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

V Kolíně dne: 03. 04. 2018

V Kolíně dne: 03. 04. 2018


za objednatele



město Kolín
zast. PhDr. Tomášem Růžičkou, MPA
místostarostou města

AZ PROJECT spol. s r.o.

za zhotovitele



AZ PR
zast. Ir
jednat

PROJECT spol. s r.o.
30, 280 02 Kolín IV
DIČ: CZ27210341
321 728 755



Doložka


Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 01.11.2017 na zpracování projektové dokumentace "Stavební úpravy objektu Slovenská 984 a přístavby rampy, Slovenská 984, Kolín II" mezi městem Kolín jako objednatelem a společností AZ PROJECT spol. s r.o., IČ 27210341, Plynářská 830, Kolín IV jako zhotovitelem byl schválen v Radě města dne 19.03.2018 pod č. usnesením 4725/134/RM/2018.

V Kolíně dne

03. 04. 2018



Petr Král
člen RM a ZM



Mgr. Michal Kašpar
místostarosta města Kolína