



DODATEK K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ

DODATEK Č. 1. K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ Č. 35_2017 ze dne 29. 06. 2017 (dle evidence Příkazníka)

uzavřena dle ustanovení § 2430 a násl. občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) a stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb. v platném znění)

č. smlouvy příkazce: TD-069/17 uzavřená dne 29. 06. 2017
č. zakázky příkazce: I0303210

Smluvní strany

- Příkazce: Vodárny Kladno – Mělník, a.s.**
se sídlem: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno
IČ: 46356991
DIČ: CZ46356991
Zast. Ing. Petrem Schönfeldem, ředitelem společnosti
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
ID datové schránky: vp4gxsz
(dále jen „Příkazce“)
- Příkazník: JD-Stavební inženýrství, s.r.o.,**
se sídlem Nová 209/13, 276 01 Mělník
IČ: 24189383
DIČ: CZ24189383
Autorizace č. 00110077
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C vložka 187129
Zast. jednatelem Ing. Jakubem Dušátkem
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
[REDACTED]
(dále jen „Příkazník“)

Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 1 k Příkazní smlouvě č. 35_2017 je prodloužení doby výstavby kanalizace v obci Sedlec viz Příkazní smlouva: „**Splašková kanalizace obce Sedlec u Mšena**“

**Doba prodloužení stavby**

Dodatek č. 1 řeší posunutí termínu dokončení a je součástí Příkazní smlouvy č. 35_2017 ze dne 29. 06. 2017. Prodloužení doby výstavby od února 2018 do června 2018.

Platební podmínky z původní Příkazní smlouvy č. 35_2017 jsou platné do 9. března 2018 (z důvodu termínu posunutí zahájení stavby o cca 2 měsíce).

Nové podmínky k platbě jsou platné dle dodatku č. 1 od 10. března 2018 do konce června 2018.

Odměna a její úhrada

Odměna za výkon TDS a BOZP příkazníkovi zůstává beze změny, viz Příkazní smlouva č. 35_2017.

1. Faktura bude vystavena průběžně za každý měsíc TDS a KOO BOZP:

Cena bez DPH	28 114,00 Kč
<u>DPH 21%</u>	<u>5 903,94 Kč</u>
Celkem cena s DPH	34 018,00 Kč

2. Navýšení ceny za TDS a KOO za období od 10. 3. 2018 až 30. 6. 2018:


Cena bez DPH	99 570,00 Kč
<u>DPH 21%</u>	<u>20 909,70 Kč</u>
Celkem cena s DPH	120 479,80 Kč

Ostatní ujednání jsou platná a neměnná, viz Příkazní smlouva č. 35_2017 ze dne 29. 06. 2017.

Smluvní strany shodně prohlašují, že tento dodatek č.1. si před podpisem přečetly, že zcela jednoznačně porozuměly jeho obsahu, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by bránily jejímu uzavření a na důkaz souhlasu s jeho obsahem a tento dodatek č. 1, který je nedílnou součástí příkazní smlouvy č. 35_2017 podepisují.

V Kladně, dne 30. 1. 2018

Za Příkazce:



Za Příkazníka:



V