



KUJCP01FC6LN

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

SDL/OZZL/096/17

uzavřený ve smyslu ustanovení § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Revitalizace Světského rybníka - odbahnění

Smluvní strany

Objednatel: Jihočeský kraj
Sídlo: U Zimního stadionu 1952/2, 370 01 České Budějovice
Oprávněný zástupce ve věcech
smluvních: Mgr. Ivana Stráská, hejtmanka
Řešení technických věcí: Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství
a lesnictví, Ing. Zdeněk Klimeš, Ing. Šárka Máchová
IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650
bankovní spojení: č.ú.: 199783072/0300

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: M Build s.r.o.
Sídlo: Na Pakšovce 2202, 397 01 Písek
IČ: 28155084
DIČ: CZ28155084

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddíle C, vložce
20672

bankovní spojení: č.ú.: 206006600/0600 vedený u Moneta Money Bank, a.s.,

Jednající ve věcech smluvních: Marie Jiranová

Jednající ve věcech technických: Ing. Lenka Brücklerová

(dále jen „zhotovitel“).

Preamble

Vzhledem k posunutí akce „Revitalizace Světského rybníka – odbahnění“ z důvodu uložení sedimentu
na okolní pozemky, nemůže být provedeno dílo z objektivních důvodů v daném termínu dle smlouvy.

Obě smluvní strany se dohodly na změně **smlouvy o dílo SDL/OZZL/096/17** uzavřené mezi
Jihočeským krajem a společností M Build s.r.o., ze dne 31. 5. 2017 (dále jen "smlouva") následovně:

I.

Článek III. Doba plnění, bod 3.2. smlouvy se mění takto:

3.2. Doba plnění díla začíná podpisem smlouvy a předáním lokality zhotoviteli. Kompletní dílo bude odevzdáno k přijímacímu řízení nejpozději do **30. 11. 2018**.

II.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.

Dodatek je vyhotoven v počtu 3 stejnopisů, z nichž jeden (1) obdrží zhotovitel a dva (2) objednatel, každý z nich má platnost originálu.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv provede Jihočeský kraj.

Rada kraje schválila uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo SDL/OZZL/096/17 na svém zasedání konaném dne 8.3.2018, usnesením č. 262/2018/RK-35.

V Českých Budějovicích

V
Č. BUDĚJOVICÍCH

dne 23.3.2018

dne 26.3.2018

.....
Za objednatele
Mgr. Ivana Stráská
hejtmanka



.....
Za zhotovitele

Marie Jiranová

jednatel

M Build s.r.o. (1)
Na Pakšovce 2202, 397 01 Písek
IČO: 281 55 084
Tel.: 777 093 929, 731 730 334