

DODATEK č.2 SMLOUVY

č. zhotovitele 085/16

na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorský dozor

I.

Smluvní strany

1. **Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.**

sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02

společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999

IČ: 60108631

DIČ: CZ 60108631

zastoupena: Ing. Josefem Fedákem – místopředsedou představenstva

Ve věcech smluvních a technických oprávněni jménem objednatele jednat:

Ing. xxxxxxxxxxxx – technický náměstek, Ing. xxxxxxxxxxxx - výrobní náměstek, Ing. xxxxxxxxxxxx – vedoucí technicko-investičního oddělení

(dále také jen „objednatel“ nebo „příkazce“)

a

2. **Obchodní firma: VIS – Vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. s r.o.**

Se sídlem: Na Střezině 1079, 500 03 Hradec Králové

Zastoupena: Ing. Ladislavem Forejtkem, ředitelem společnosti, jednatelem

IČ: 48153362

DIČ: CZ 48153362

Bankovní spojení: EQUA BANK a.s.

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx

ve věcech smluvních a technických oprávněni jménem objednatele jednat:

Ing. xxxxxxxx – manager společnosti, jednatel, Ing. xxxxxxxx – technický ředitel, jednatel

(dále také jen „zhotovitel“ nebo „příkazník“)

se z důvodu upřesnění technologické linky, navazující investice rekonstrukce a intenzifikace ÚV Hrobice a s tím související návrh přezbrojení čerpacích stanic Čeperka, Hrobice I. A Hrobice II.

dohodly na uzavření tohoto termínového dodatku na akci:

„Zajištění kapacity a kvality SV Pardubice - II.část intenzifikace prameniště Hrobice“

**IV.
Doba a místo plnění**

1. Zhotovitel je povinen provést a předat objednateli dílo podle čl. III. této smlouvy (projekční práce)
nejpozději do :

**1.3 Dokumentace pro provádění stavby (DPS) : do 2 měsíců od výzvy příkazce
(nejpozději do 11/18)**

Ostatní ustanovení smlouvy a jejího dodatku č. 1 zde neuvedená zůstávají v platnosti beze změny.

Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy, je vypracován ve třech vyhotoveních, ze kterých si dvě ponechá objednatel jedno zhotovitel.

V Pardubicích dne:

V Hradci Králové dne

za objednatele
Ing. Josef Fedák
místopředseda představenstva

za zhotovitele
Ing. Ladislav Forejtek,
ředitel společnosti