

**IV.
Doba a místo plnění**

1. Zhotovitel je povinen provést a předat objednateli dílo podle čl. III. této smlouvy (projekční práce) **nejpozději do :**

1.2 Dokumentace pro stavební povolení (DSP) : 31.7.2017

1.3 Dokumentace pro provádění stavby (DPS) : 30.9.2017

**XIII.
Doba a místo plnění**

3. Zhotovitel je povinen zajistit činnosti dle čl. XII v následujících termínech **nejpozději do :**

3.2 Zajištění stavebního povolení : do 30.9.2017

Ostatní ustanovení smlouvy zde neuvedená zůstávají v platnosti beze změny.

Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy, je vypracován ve třech vyhotoveních, ze kterých si dvě ponechá objednatel jedno zhotovitel.

V Pardubicích dne:

V Hradci Králové dne:

za objednatele
Ing. Josef Fedák
místopředseda představenstva

za zhotovitele
Ing. Ladislav Forejtek,
ředitel společnosti