



Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, (dále jen „Občanský zákoník“)

SMLUVNÍ STRANY

1. Statutární město Ústí nad Labem

se sídlem: Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem

Zastoupeno: Ing. Věrou Nechybovou, primátorkou

IČ: 000 81 531

Osoba oprávněna jednat
ve věcech smluvních:

[REDACTED]

Osoba oprávněna jednat
ve věcech technických:

[REDACTED]

bankovní spojení:

[REDACTED]

číslo účtu:

[REDACTED]

(dále jen „objednatel“ nebo „smluvní strana“)

a

2. Correct BC, s.r.o.

zastoupená/ý: Ing. Petrem Dlouhým

se sídlem: Elišky Krásnohorské 1339/15, 400 01 Ústí nad Labem

IČO: 25028588

DIČ: CZ25028588

bankovní spojení:

[REDACTED]

číslo účtu:

[REDACTED]

Pověřená osoba k jednání: Ing. Petr Dlouhý

(dále jen „zhotovitel“ nebo „smluvní strana“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento **dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo**
uzavřené dne 23. 8. 2017:

I. Předmět dodatku č. 1

- 1) Smluvní strany se po vzájemném jednání dohodly na základě ustanovení čl. XV. Závěrečná ustanovení, bod 9. uzavřené smlouvy na uzavření tohoto dodatku č. 1, jehož podstatou je prodloužení termínu vydání příslušných povolení stavby z důvodu prodloužení lhůty pro vydání závazného stanoviska Krajskou hygienickou stanicí o 30 dnů a neposkytnutí součinnosti účastníků stavebního řízení.
- 2) Článek IV. Doba plnění a realizace díla, odst. 1. B. se mění takto:
B. Projektová dokumentace pro stavební povolení:
 - do 12 týdnů od zabezpečení vstupních podkladů (v průběhu nutné konzultace s Objednatelem a ředitelem MŠ)
 - vydání příslušných povolení do 6. 4. 2018
- 3) Ostatní ujednání smlouvy o dílo, která nebyla změněna nebo zrušena, zůstávají nadále platná a účinná.

II. Podpisy smluvních stran

Zhotovitel i objednatel shodně prohlašují, že si tento dodatek před jejím podpisem přečetli, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku svým podpisem.

V Ústí nad Labem dne

V Ústí nad Labem dne

Objednatel:

Zhotovitel:

.....

.....

████████████████████
██
██

Ing. Petr Dlouhý
jednatel společnosti
Correct BC, s.r.o.