

## Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele: 39/2015-537100 ze dne 6.11.2015, číslo smlouvy zhotovitele: 5033/2015,  
číslo smlouvy generované Pobočkou Příbram: 1384-2015-537212

### uzavřené

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen „NOZ“)

#### mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3
Fakturační adresa:	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774
Konečný příjemce na faktuře:	SPÚ, KPÚ pro Středočeský kraj, Pobočka Příbram, Poštovní 4, 261 01 Příbram V – Zdaboř.
zastoupený:	Ing. Jiřím Veselým, ředitelem KPÚ pro Středočeský kraj a hl.m. Praha
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Veselý, ředitelem KPÚ pro Středočeský kraj a hl.m. Praha
v technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXXX, vedoucí Pobočky Příbram XXXXXX, rada
Adresa:	Poštovní 4, 261 01 Příbram V - Zdaboř
Tel.:	XXXXXX
E-mail:	XXXXXX
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	XXXXXX
Číslo účtu:	XXXXXX
IČ:	01312774
DIČ:	není plátcem DPH

#### dále jen „objednatel“

Zhotovitel:	<b>AZIMUT s.r.o.</b>
sídlo:	Hrdlořežská 21/31, 190 00 Praha 9
zastoupený:	<i>jednatel</i> Ing. Jiřím Blábolem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Blábol, jednatel
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Blábol
Tel.:	XXXXXX
E-mail:	XXXXXX
ID DS:	gnfp8cb
Bankovní spojení:	XXXXXX
Číslo účtu:	XXXXXX
IČ:	27140091
DIČ:	CZ27140091

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 99302

Úředně oprávněný k projektování pozemkových úprav: **XXXXX**  
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: **Ing. Jiří Blábol, Ing. Oldřich Galař**  
**Jako 1. účastník sdružení AZIMUT CZ s.r.o. – GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. – SFP fotogrammetrické práce s.r.o.**

a

Zhotovitel:	<b>GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o..</b>
sídlo:	Hrdlořežská 21/31, 190 00 Praha 9
zastoupený:	<i>jednatel</i> Ing. Oldřichem Galařem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Oldřich Galař
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Oldřich Galař
Tel.:	XXXXX
E-mail:	XXXXX
ID DS:	icyp65t
Bankovní spojení:	XXXXX
Číslo účtu:	XXXXX
IČ:	45241104
DIČ:	CZ45241104

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u Městského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 7895  
Úředně oprávněný k projektování pozemkových úpra: **XXXXX**  
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: **Ing. Jiří Blábol, Ing. Oldřich Galař**  
**Jako 2. účastník sdružení AZIMUT CZ s.r.o. – GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. – SFP fotogrammetrické práce s.r.o.**

a

Zhotovitel:	<b>SFP fotogrammetrické práce s.r.o.</b>
sídlo:	Radobyčická 10, 301 00 Plzeň
zastoupený:	<i>jednatel</i> Ing. Jiřím Strnadem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Strnad
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Strnad
Tel.:	XXXXX
E-mail:	XXXXX
ID DS:	tkbz3ek
Bankovní spojení:	XXXXX
Číslo účtu:	XXXXX
IČ:	28003250
DIČ:	CZ28003250

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u Městského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 20984  
Úředně oprávněný k projektování pozemkových úprav: **XXXXX**  
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: **Ing. Jiří Blábol, Ing. Oldřich Galař**  
**Jako 3. účastník sdružení AZIMUT CZ s.r.o. – GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. – SFP fotogrammetrické práce s.r.o.**

dále jen „zhotovitel“.

## II.

Na základě žádosti vedené u Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, Pobočky Příbram, ze dne 6.3.2018, č.j. SPU 116227/2018, s přihlédnutím ke kapitole IV. bodu 15. směrnice SPÚ pro zadávání VZ č. 7/16 ze dne 1.9.2017 a v souladu s článkem XII. bodu 12.3. smlouvy o dílo číslo objednatele 39/2015-537100 ze dne 6.11.2015 se smluvní strany dohodly na navýšení, které bylo odsouhlaseno KPÚ pro Středočeský kraj a hl.m. Praha dne 14. 3. 2018 pod č. j. SPU 130422/2018 (doručeno Pobočce Příbram dne 15. 3. 2018 pod č. j. SPU 131820/2018, v pomocné evidenci vedeno dne 20.3.2018 č.j. 258/2018), o 24 MJ a navýšení o částku 9.170,- Kč v bodě 6.1. článku VI. Smlouvy o dílo. K navýšení dochází v bodě 3.2.1.1., 3.2.1.3. a 3.2.1.4. přílohy ke smlouvě o dílo – KoPÚ Doubravice u Sedlčan, která je nedílnou součástí tohoto dodatku takto :

### Čl. VI.

#### Cena za provedení díla

- 6.1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny na základě použití § 222 odst. 4 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek:

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH	744 775 Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH	284 470 Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	82 060 Kč
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	70 000 Kč
<b>Celková cena díla bez DPH</b>	<b>1 181 305 Kč</b>
DPH 21%	248 074 Kč
<b>CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH</b>	<b>1 429 379 Kč</b>

**Sjednaná celková cena je neměnná po celou dobu realizace díla a tuto lze změnit pouze v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH, nebo dojde k uplatnění opčního práva.**

Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem.

## III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele : 39/2015-537100 ze dne 6.11.2015 zůstávají v platnosti.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.

V Praze dne 12. 4. 2018

V Praze dne 12. 4. 2018

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
Ing. Jiří Veselý

ředitel KPÚ pro Středočeský kraj  
a hl.m. Praha

.....  
Ing. Jiří Blábol

zástupce sdružení

Příloha:

1. Příloha ke Smlouvě o dílo – Doubravice u Sedlčan

## Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Doubravice u Sedlčan

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	7	600	4 200	30.11.2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	15	1 500	22 500	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty	ha	240	500	120 000	30.11.2016
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech	ha	133	700	93 100	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	109	1 700	185 300	30.11.2016
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	159	1 600	254 400	30.11.2016
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0	2 000	0	
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	373	80	29 840	30.11.2016
	Vodohospodářská studie	ha	0	3 000	0	
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	373	95	35 435	30.4.2017
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>744 775</b>	<b>30.5.2017</b>
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	240	300	72 000	31.1.2018
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m	sonda	6+1	2 000	14 000	31.1.2018
	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 3m	sonda	0	4 000	0	31.1.2018
3.2.1.2.	Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	240	300	72 000	31.1.2018
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	20+18	290	11 020	31.1.2018
3.2.1.4.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	10+5	390	5 850	31.1.2018
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	240	390	93 600	30.5.2019
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	8 000	16 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>284 470</b>	<b>30.6.2019</b>
<b>3.3</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	373	220	82 060	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
<b>Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>82 060</b>	
<b>3.4.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b>	100 bm	70	1000	70000	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b>					<b>70000</b>	

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	744 775 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	284 470 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	82 060 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	70 000 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>1 181 305 Kč</b>
DPH 21% v Kč	248 074 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>1 429 379 Kč</b>

V Praze dne 12. 4. 2018

V Praze dne 12. 4. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

Ing. Jiří Veselý

Ing. Jiří Blábol, zástupce sdružení

ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl.m. Praha