

16/2018

DODATEK Č. 1 - SMLOUVA O DÍLO ZE DNE 14. 3. 2018
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění (dále jen "Občanský zákoník")

MĚSTSKÝ ÚŘAD KRÁSNO		Čís. dopor.
DOŠLO	- 5 -04- 2018	
Č.j.	614/18/JBr.	
Přílohy:		

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel

Název: **Město Krásno**
 Sídlo: Radniční 1, 357 47 Krásno
 IČ: 00573167
 Statutární zástupce: Josef HAVEL, starosta
 Bankovní spojení: ČESKÁ SPOŘITELNA, A.S., POBOČKA Horní Slavkov
 Číslo běžného účtu: 9021-862184309/0800
 Kontaktní osoba: Josef Havel- starosta
 Tel: +420 724 180 768
 Email: starosta@mesto-krasno.cz

Zhotovitel

Název: **VIDEST s.r.o.**
 Sídlo: Mostecká 377, 360 01 Otovice
 IČ: 27995771
 DIČ: CZ27995771
 Statutární zástupce: Marek Čermák
 Obchodní rejstřík: Vedený u Krajského soudu v Plzni oddíl C, vložka 20624
 Bankovní spojení: Komerční Banka a.s. Karlovy Vary
 Číslo běžného účtu: 107-4285240267/100
 Kontaktní osoba: Marek Čermák
 Tel: 353225549
 Email: videst@videst.cz

uzavírají následující dodatek smlouvy o dílo

na veřejnou zakázku:

**„VÝMĚNA VODOVODNÍHO ŘADU V ULICI KLADENSKÁ,
MĚSTO KRÁSNO“**

MĚNÍ SE :

Článek 5


DOBA PLNĚNÍ

1. Realizace bude probíhat v následujících termínech:
Předpoklad zahájení prací: ihned po uzavření smlouvy.
Ukončení díla: do 31. 8. 2018.

Zhotovitel je oprávněn dokončit dílo i před sjednaným termínem. Termín dokončení díla je shodný s termínem předání díla bez vad a nedodělků objednateli.

V Krásně dne 4.4. 2018

V Krásně dne 4.4. 2018



Josef HAVEL
starosta obce
za objednatele



Marek Čermák
jednatel společnosti
za zhotovitele