

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO	1
---------------------------	----------

název	VOS, SPŠ automobilní a technická, Č.Budějovice , Skuherského 3
--------------	---

název stavby:	Oprava zpevněné plochy - dvůr dílen "OHRADA"
----------------------	---

SoD:	ze dne 27.6.2016
-------------	-------------------------

objednatel	zhotovitel
VOS, SPŠ automobilní a technická, Č.Budějovice, Skuherského 1274/3	ALIENC s. r.o.
	Plynářská 2, 370 06 České Budějovice IČ:45023018
	DIČ: CZ45023018

cenová specifikace změnového listu

oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
	Cena za zhotovení díla dle Smlouvy o dílo				915 387,00 Kč
	Odečet za neprovedené práce				
	Montáž odvod žlabu vč. Specifikace PREFA HUBENOV š. 20cm		1		
	Přípočet za provedené vícepráce				
	Osazení bet. Přídlažby nebo obrubníků, včet. Spec		1		
	Opěrná zeď		1		
	Vybourání betonu - mycí rampa		1		
	Prodloužení kanalizace		1		
	Výškové usazení šachet		1		
CENA CELKEM bez DPH					1 070 016,00 Kč
DPH 21 %					224 703,36 Kč
CENA CELKEM vč. DPH					1 294 719,36 Kč

POPIS:	<i>Na základě požadavku investora - pro dosažení příznivějších spádových poměrů byla vybourána betonová deska nevyužívané mycí rampy, díky odborání betonové desky byla protažena svodová betonová přídlažba a provedeno prodloužení kanalizace, provedena výstavba opěrné zdi kvůli zajištění stabilizace stávajícího oplocení a dále výškové usazení stávajících šachet díky nutným navázkám. Po konzultaci s dodavatelem nebyla provedena nepotřebná instalace odvodového žlabu před vraty.</i>
---------------	--

POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO

1			
	Jméno, Příjmení	datum	podpis
za objednatele	Bc. Jan Šindelář, ředitel školy	20.7.2016	
za zhotovitele	Aleš Novodvorský-jednatel	20.7.2016	

Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.

poznámka	
-----------------	--