



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO č.17-02-07

uzavřené dne 27.7.2017
o provedení projektových prací § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Čl. 1 Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno, Městská část Brno-Chrlice
Sídlo: Chrlické náměstí 1/4, 643 00 Brno
zastoupené: Ing. Lukáš Fila, starosta
IČ: 44992785
bank. spojení: Fio Banka
č. účtu: [REDACTED]
osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Ing. Lukáš Fila, tel. 724 380473, email: lukas.fila@chrlice.brno.cz

(dále jen "Objednatel ")

Zhotovitel: HB Projekt Plus, s.r.o.

Sídlo/místo podnikání: Jaroslava Foglara 826/5, 639 00 Brno
Statutární zástupce: Ing. Petr Zajíček, jednatel
Ing. Richard Bílek, jednatel
K technickým věcem pověřen: Ing. Richard Bílek
Bank. Spojení: KB Brno, č.ú. [REDACTED]
IČ: 292 35 421
DIČ: CZ292 35 421

(dále jen "Zhotovitel")

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 27. 7. 2017 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem byly projektové práce k projektu Nástavby ZŠ a MŠ Brno-Chrlice. Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na změně výše uvedené smlouvy takto:

Odst 4.6. čl. 4 Doba plnění se ruší a nově zní takto:

- 1.6 Dokumentace pro provádění stavby a soupisu prací dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. bude provedena následujícím způsobem:
Část „Nástavba budovy II.stupně“ bude provedena do 90 dnů od doručení výzvy k zahájení plnění na částech díla e) až h).
Část „Nástavba budovy I.stupně“ bude provedena po doručení výzvy k zahájení plnění na částech díla e) až h) v termínu do 15.12.2018

Výzva bude učiněna po nabytí právní moci sloučeného územního rozhodnutí a stavebního povolení (DUR+DSP) akce, nedohodnou-li se strany jinak.

Ostatní ujednání smlouvy se nemění.

Doložka

(a) ve smyslu § 41 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení)

Tato smlouva byla schválena usnesením Rady městské části Brno–Chrlice z 109/VII. schůze konané dne 28. 3. 2018

V, dne

V, dne

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....

Ing. Lukáš Fila, starosta

Statutární město Brno, Městská část Brno-Chrlice

.....

Ing. Petr Zajíček

.....

Ing. Richard Bílek