

Domov pro osoby se zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově, p. o.

se sídlem: Skalka 60, Hazlov, 352 01 Aš
IČO: 71175318
bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
číslo účtu: 78-217 192 0257/0100
zastoupená: Danielem Lindenbergem, ředitelem

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl PR vložka 515

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

ODEHNAL – STAVO s. r. o.

sídlo: Podhradí 42, 352 01 Aš
IČO: 25246208
DIČ: CZ25246208
bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
číslo účtu: 78-2102160207/0100
zastoupený: Otakar Odehnal
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl C vložka 12575

*na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)
(společně jako „smluvní strany“)*

uzavírají ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento


**DODATEK č. 1
KE SMLouvĚ O DíLO NA REALIZACI STAVBY**

**„Rekonstrukce bytových jednotek“ – část č. 1
(dále jen „dodatek“)**

- C) Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
- D) Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti v den jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- E) Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží dva stejnopisy a objednatel dva stejnopisy. Každý stejnopis tohoto dodatku má právní sílu originálu.
- F) Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v registru smluv provede objednatel, kontakt na doručení oznámení o vkladu smluvní protistraně: datová schránka s6sq2wk. Považuje-li zhotovitel rozsah uveřejnění v registru smluv za nedostatečný, upozorní na tuto skutečnost objednatele. Neprovede-li objednatel v přiměřené lhůtě nápravu, je zhotovitel oprávněn uveřejnit v registru smluv smlouvu v jím požadovaném rozsahu.
- G) Nedílnou součástí dodatku je příloha:

Příloha č. 1 : Změnové listy č.1-2 + Položkový rozpočet

V Aši dne 12. 4. 2018



Domov pro osoby se zdravotním postižením
"Pata" v Hazlově
příspěvková organizace
Hazlov část Skalkaru Hazlova 351 32
IČO 7005318
tel 354 595 354 fax 354 595 004
ředitel

ODEHNAL - STAVO s.r.o.

OBCHODNÍ A STAVEBNÍ ČINNOST

PODHRADÍ 42 - 352 01 AŠ

IČ: 25246208 DIČ: CZ25246208

tel: 606 644 558

Příloha č.1 Změnové listy č.1-2
BJ Sibiřská 8

ZL č.	Popis změny	Rozšíření v Kč	Zúžení v Kč	ZL (vícepráce (+)/ méněpráce (-) v Kč
1.	Zhotovitel upozornil na sádrokartonové předstěny na dřevěném roštu z prken s vloženou izolací z polystyrenu, které byly vystavěny předchozím majitelem bez povolení. Tyto předstěny mají tloušťku cca 50 mm a jsou vystavěny u několika dělicích příček a u stěny u schodiště v celkové ploše 41,11 m2. Vlivem užívání bytové jednotky jsou již poškozené a předpokládá se další poškození při provádění nových instalací. Dále ubírají prostor a svou nerovností narušují instalaci nového vestavěného nábytku. Nejsou zaneseny v PD ani v rozpočtu stavby protože z důvodu užívání BJ nebylo možné provést sondy do stěn. Viz. položkový rozpočet Bourání konstrukcí díl 96 a Přesun sutě díl 997.	6 284,22	0	6 284,22
2.	Změna připojení koupelnového tělesa otopného žebříku – původní napojení koupelnového žebříku na stávající rozvod ÚT nebude realizován z důvodu nemožnosti využívání mimo topnou sezónu. Z praktického hlediska je lepší systém UT mimo topnou sezónu vypnout a ponechat kotel běžet na letní provoz. Otopný žebřík bude připojen na rozvod el. energie. Viz. Položkový rozpočet Armatury díl.734 Rozvod potrubí díl 733 a Elektromontáže díl.M21	4 477,34	-1 263,86	3 213,48
Celkem Kč bez DPH		10 761,56	-1 263,86	9 497,70

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
96	Bourání konstrukcí	HSV			5 242,01
733	Rozvod potrubí	PSV			626,42
734	Armatury	PSV			-1 263,86
M21	Elektromontáže	MON			3 850,92
997	Přesun sutě	HSV			1 042,21
Cena celkem					9 497,70

