

Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo ze dne 29.6.2017

Název díla:

„Slavičín, Hrádek – ul. Nádražní – rekonstrukce vodovodu DN 100“

Smluvní strany:

objednatel: **Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.**
se sídlem tř. T. Bati 383, 760 49 Zlín
IČ: 49454561

a

zhotovitel: **DORG, spol. s r.o.**
se sídlem U zahradnictví 123, 790 81 Česká Ves
IČ: 41030966

se dohodly na uzavření Dodatku č. 2 k výše uvedené Smlouvě o dílo v následujícím znění:

Znění odstavce 3.1. se ruší a nahrazuje se novým zněním:

3.1. Z důvodu dodatečného zvýšení rozsahu úprav komunikací a termínových možností tyto práce provést po jednání se správcem komunikací bude dílo provedeno v těchto termínech:

Předání a převzetí staveniště:	16.10.2017
Zahájení stavebních prací:	16.10.2017
Dokončení stavebních prací:	31.5.2018
Předání a převzetí díla:	31.5.2018
Počátek běhu záruční lhůty:	31.5.2018

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo a Dodatku č.1 se nemění a zůstávají v platnosti.

15 -01- 2018

Ve Zlíně, dne

Ing. Svatopluk Březík
předseda představenstva
Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.

V České Vsi, dne 12.1.2018

Ing. Jiří Jedlička
jednatel