

## DODATEK č. 2 KE SMLouvĚ O DÍLO

Níže uvedeného dne ujednali podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb.

**DRGA stavební společnost s. r. o.**, IČ: 29310164, DIČ: CZ29310164 se sídlem 2. května 180,  
766 01 Valašské Klobouky,  
zastoupená: Michal Drga, jednatel  
dále jako „zhotovitel“,

a

**Město Valašské Klobouky**, IČ: 002 84 611, se sídlem Valašské Klobouky, Masarykovo náměstí  
189, PSČ 766 01,  
zastoupeno: Mgr. Eliška Olšáková, starostka  
dále jako „objednatel“,

tento

### dodatek smlouvy o dílo ze dne 29.6. 2016:

#### I.

Dne 29. 6. 2016 strany uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je „Rozšíření výjezdové základny ZZS ZK, Valašské Klobouky“.

Cena díla činí celkem 1 249 040,-- Kč bez DPH.

#### II.

Předmětem dodatku smlouvy jsou vícepráce a méněpráce.

Smluvní strany se dohodly rozšířit předmět díla o:

##### **Vícepráce:**

|                                                                                          |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Změny stavebních prací                                                                   | 162 895,-Kč |
| (Úprava podlah a odvlhčení zdiva, změna zábradlí, přeložení zámkové dlažby před vjezdem) |             |
| Úprava rozvodů ZTI a zvětšení otopné plochy                                              | 28 375,-Kč  |
| Výměna podlahových krytin                                                                | 41 371,-Kč  |
| Rozšíření rozsahu podhledů a protipožárních uzávěrů                                      | 17 534,-Kč  |
| Doplňující elektroinstalační práce<br>(výměna svítidel a stávajících jističů)            | 30 516,-Kč  |

Smluvní strany se dohodly zúžit předmět díla o:

##### **Méněpráce:**

Neprovedené práce a dodávky

(Neprovedený rozsah vnitřních omítek, vyrovnávací stěrce na podlaze, hydroizolačních nátěrů, zrušení dodávky ocelového zábradlí a nátěrů betonových podlah) - 120 870,-Kč

to vše v rozsahu podle položkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

S ohledem na rozšíření díla a neprovedených prací se strany dohodly zvýšit cenu díla celkem o **159 821,-- Kč** bez DPH.

Lhůta k provedení a předání díla se nemění.

III.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 29. 6. 2016 se tímto dodatkem nijak nemění.


IV.

Potvrzuje se, že uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Valašské Klobouky ze dne 24. 10. 2016, č. 60/1131/2016.

VI.

Účastníci prohlašují, že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní, pod nátlakem či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

Ve Valašských Kloboukách dne 31. 10. 2016



Mgr. Eliška Olšáková, starostka

**DRGA**  
stavební společnost s.r.o.  
2.května 180, 766 01 Val. Klobouky  
IČ: 29310164, DIČ: CZ29310164  
mob.: 776 359 014

Michal Drga

## REKAPITULACE ROZPOČTŮ

**Stavba:** Rozšíření výjezdové základny ZZS ZK valašské Klobouky

**Zhotovitel :** Drga stavební společnost s.r.o., 2. května 180, 766 01 Val. Klobouky

|                                                        |                |
|--------------------------------------------------------|----------------|
| 1. Změny stavebních prací                              | 162.895,- Kč   |
| 2. Úprava rozvodů ZTI a zvětšení otopné plochy         | 28.375,- Kč    |
| 3. Výměna podlahových krytin                           | 41.371,- Kč    |
| 4. Rozšíření rozsahu podhledů a protipožárních uzávěrů | 17.534,- Kč    |
| 5. Doplnující elektroinstalační práce                  | 30.516,- Kč    |
| 6. Neprováděné práce a dodávky                         | - 120.870,- Kč |

**Cena celkem bez DPH**

**159.821,- Kč**

Ve Smolině 14.10. 2016

Stavba: 20165 Rozšíření výjezdové základny ZZK Valašské Klobouky

Objekt: 20165 Rekonstrukce části budovy DPS II obj. "A"

Rozpočet: 1.1 Změny stavebních prací

Objednatel: Město Valašské Klobouky  
Masarykovo nám. 189

IČO:

DIČ:

Zhotovitel: DRGA stavební společnost s.r.o.  
2.května 180

IČO: 29310164

DIČ: CZ29310164

Rozpis ceny

|                  |  |  | Celkem            |
|------------------|--|--|-------------------|
| HSV              |  |  | 159 821,00        |
| PSV              |  |  | 0,00              |
| MON              |  |  | 0,00              |
| Vedlejší náklady |  |  |                   |
| Ostatní náklady  |  |  |                   |
| <b>Celkem</b>    |  |  | <b>159 821,00</b> |

Rekapitulace daní

|                         |      |                |
|-------------------------|------|----------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 159 821,00 CZK |
| Snížená DPH             | 15 % | 0,00 CZK       |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 0,00 CZK       |
| Základní DPH            | 21 % | 0,00 CZK       |
| Zaokrouhlení            |      | 0,00 CZK       |

**Cena celkem s DPH**


**0,00 CZK**

ve Valašských Kloboukách

dne 7. 10. 2016

**DRGA**  
stavební společnost s.r.o.  
2.května 180, 766 01 Val. Klobouky  
IČ: 29310164, DIČ: CZ29310164  
mob.: 776 359 014

Za zhotovitele



Za objednatele

## Rekapitulace dílů

| Číslo       | Název                                               | Typ dílu |  |  | Celkem      | % |
|-------------|-----------------------------------------------------|----------|--|--|-------------|---|
| 1           | Změny stavebních prací                              |          |  |  | 162 895,00  |   |
| 2           | Úprava rozvodů ZTI a zvětšení otopné plochy         |          |  |  | 28 375,00   |   |
| 3           | Výměna podlahových krytin                           |          |  |  | 41 371,00   |   |
| 4           | Rozšíření rozsahu podhledů a protipožárních uzávěrů |          |  |  | 17 534,00   |   |
| 5           | Doplňující elektroinstalační práce                  |          |  |  | 30 516,00   |   |
| 6           | Neprováděné práce a dodávky                         |          |  |  | -120 870,00 |   |
| Cena celkem |                                                     |          |  |  | 159 821,00  |   |

Stavba: **20165 Rozšíření výjezdové základny ZZK Valašské Klobouky**

Objekt: **20165 Rekonstrukce části budovy DPS II obj. "A"**

Rozpočet: **1 Změny stavebních prací**

Objednatel: **Město Valašské Klobouky**

IČO:

**Masarykovo nám. 189**

DIČ:

Zhotovitel: **DRGA stavební společnost s.r.o.**

IČO: **29310164**

**2.května 180**

DIČ: **CZ29310164**

Rozpis ceny

|                  | Celkem |  |                   |
|------------------|--------|--|-------------------|
| HSV              |        |  | 122 495,61        |
| PSV              |        |  | 40 399,19         |
| MON              |        |  | 0,00              |
| Vedlejší náklady |        |  |                   |
| Ostatní náklady  |        |  |                   |
| <b>Celkem</b>    |        |  | <b>162 895,00</b> |

Rekapitulace daní

|                         |             |                       |
|-------------------------|-------------|-----------------------|
| Základ pro sníženou DPH | <b>15 %</b> | <b>162 895,00 CZK</b> |
| Snížená DPH             | <b>15 %</b> | <b>0,00 CZK</b>       |
| Základ pro základní DPH | <b>21 %</b> | <b>0,00 CZK</b>       |
| Základní DPH            | <b>21 %</b> | <b>0,00 CZK</b>       |
| Zaokrouhlení            |             | <b>0,00 CZK</b>       |

**Cena celkem s DPH**

**0,00 CZK**


ve Valašských Kloboukách

dne 7. 10. 2016

**DRGA**  
stavební společnost s.r.o.  
2.května 180, 766 01 Val. Klobouky  
IČ: 29310164, DIČ: CZ29310164  
mob.: 776 359 014

  
\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele



  
ČESTMÍR SUCHÁČEK  
\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

| Číslo       | Název                           | Typ dílu |  |  | Celkem     | %  |
|-------------|---------------------------------|----------|--|--|------------|----|
| 2           | Základy a zvláštní zakládání    | HSV      |  |  | 2 165,00   |    |
| 3           | Svislé a kompletní konstrukce   | HSV      |  |  | 6 490,00   | 4  |
| 5           | Komunikace                      | HSV      |  |  | 33 060,00  | 20 |
| 46          | Zpevněné plochy                 | HSV      |  |  | 1 986,60   |    |
| 61          | Upravy povrchů vnitřní          | HSV      |  |  | 3 833,80   | 2  |
| 62          | Upravy povrchů vnější           | HSV      |  |  | 1 664,00   |    |
| 63          | Podlahy a podlahové konstrukce  | HSV      |  |  | 16 772,18  | 10 |
| 96          | Bourání konstrukcí              | HSV      |  |  | 11 929,30  | 7  |
| 97          | Prorážení otvorů                | HSV      |  |  | 2 694,00   | 2  |
| 99          | Staveništní přesun hmot         | HSV      |  |  | 598,50     | 0  |
| 711         | Izolace proti vodě              | PSV      |  |  | 15 717,00  | 10 |
| 767         | Konstrukce zámečnické           | PSV      |  |  | 3 280,00   |    |
| 771         | Podlahy z dlaždic a obklady     | PSV      |  |  | 15 471,19  | 9  |
| 783         | Nátěry                          | PSV      |  |  | 3 121,00   |    |
| 784         | Malby                           | PSV      |  |  | 2 810,00   |    |
| D96         | Přesuny suti a vybouraných hmot | PSU      |  |  | 41 302,23  | 25 |
| Cena celkem |                                 |          |  |  | 162 895,00 | 91 |

|    |                                                          |
|----|----------------------------------------------------------|
| S: | 20165 Rozšíření výjezdové základny ZZK Valašské Klobouky |
| O: | 20165 Rekonstrukce části budovy DPS II obj. "A"          |
| R: | 2 Změny stavebních prací                                 |

| P.č.<br>Díl:  | Číslo položky | Název položky                                                                             | MJ | množství | cena / MJ | Celkem    |
|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|
| 2             | 871218113.R00 | Základy a zvláštní zakládání                                                              |    |          |           | 2 165,00  |
|               | 721200001.RA0 | Kladení drenážního potrubí flex. PVC do 65 mm                                             | m  | 27,00000 | 18,00     | 486,00    |
|               |               | Potrubí HTEM DN 50 mm                                                                     | m  | 16,50000 | 38,00     | 627,00    |
|               |               | Tvarovky HTEM DN 50                                                                       | ks | 18,00000 | 19,00     | 342,00    |
|               |               | Drenážní trubka DN 50 mm                                                                  | m  | 50,00000 | 14,20     | 710,00    |
| Díl: 3        |               | Svislé a kompletní konstrukce                                                             |    |          |           | 6 490,00  |
| 6             | 311238115.R00 | Zdivo PTH 30 na MVC 5 tl. 300mm vč. omítky                                                | m2 | 2,68000  | 1 100,00  | 2 948,00  |
|               |               | přízdívka v garáži                                                                        |    |          |           |           |
| 7             | 342256253RT3  | Příčka z tvárnic porobetonových tl. 100 mm vč. omítky a ukončení horní hrany obkladem     | m2 | 3,08000  | 1 150,00  | 3 542,00  |
|               |               | Zábradlí dezinfekce                                                                       |    | 26,82500 |           |           |
| Díl: 5        |               | Komunikace                                                                                |    |          |           | 33 060,00 |
| 18            | 597091111.R00 | Žlab odvodňovací ACO DRAIN N 100 dl. 1000 mm                                              | ks | 8,00000  | 1 095,00  | 8 760,00  |
|               | 597091124.R00 | Žlabová vpust'                                                                            | ks | 2,00000  | 185,00    | 370,00    |
| 19            | 597091131.R00 | Čelo žlabu                                                                                | ks | 4,00000  | 105,00    | 420,00    |
|               | 597091153.RU1 | Krycí rošt zatížení C 250, grafitová tvárná litina dl. 500 mm                             | ks | 16,00000 | 544,00    | 8 704,00  |
|               | 597091161.R00 | Aretace roštu                                                                             | ks | 16,00000 | 75,00     | 1 200,00  |
| 20            |               | Napojení na stávající kanalizaci                                                          | ks | 2,00000  | 482,00    | 964,00    |
| 5             | 596215040R00  | Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm                                          | m2 | 60,20000 | 210,00    | 12 642,00 |
| Díl: 46       |               | Zpevněné plochy                                                                           |    |          |           | 1 986,60  |
| 4             | 113106231R00  | Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu 4,3*14                                      | m2 | 60,20000 | 33,00     | 1 986,60  |
| Díl: 61       |               | Úpravy povrchů vnitřní                                                                    |    | 60,20000 |           | 3 833,80  |
| 24            | 612423531RT2  | Omítka rýh stěn vápenná šířky do 15 cm, štuková, s použitím suché maltové směsi 13,5*0,15 | m2 | 2,02000  | 190,00    | 383,80    |
| 25            | 612481113.R00 | Potažení vnitřních stěn tmelem se skelnou tkaninou vytažený asf. pás na stěnu 25*0,6      | m2 | 2,02000  | 145,00    | 2 175,00  |
|               | 602011141.R00 | Štuk na stěnách vnitřní Cemix 033 ručně                                                   | m2 | 59,45000 | 85,00     | 1 275,00  |
| Díl: 62       |               | Úpravy povrchů vnější                                                                     |    | 15,00000 |           | 1 664,00  |
| 781771106.R00 |               | Obklad vnější z přírodního kamene do tmele                                                | m2 | 3,20000  | 520,00    | 1 664,00  |
| Díl: 63       |               | Podlahy a podlahové konstrukce                                                            |    |          |           | 16 772,18 |
|               | 632451065.R00 | Cementový potěr tl 70 mm vč. EPS 100Z tl. 20 mm, separační folie a dilatačního pásu       | m2 | 9,48000  | 372,00    | 3 526,56  |
| 28            | 632411104RT1  | Vyrovňovací potěr ruční zprac. tl.35 mm, vč. spojovacího můstku                           | m2 | 9,34000  | 285,00    | 2 661,90  |
|               |               | sklad                                                                                     |    | 9,34000  |           |           |
| 29            | 631312141R01  | Doplnění rýh betonem v dosavadních potěrech                                               | m3 | 0,15000  | 2 990,00  | 448,50    |
|               |               | podkladní beton po napojení žlabů                                                         |    | 0,15000  |           |           |
|               | 713121118.RU1 | Pásek podél stěn vč. dodávky pásu                                                         | m  | 25,00000 | 28,00     | 700,00    |
| 33            | 631316111.R00 | Povrchový vsyp na betonové podlahy bez hlazení                                            | m2 | 42,86000 | 98,00     | 4 200,28  |
|               |               | Garáže : 42,86                                                                            |    | 42,86000 |           |           |
|               | 631316115.R00 | Postřik nových betonových podlah proti prvotnímu vysychání                                | m2 | 42,86000 | 45,00     | 1 928,70  |
|               | 460030081.RT1 | Řezání spáry v betonu                                                                     | m  | 11,48000 | 78,00     | 895,44    |
|               | 782991100.R00 | Výplň dilatačních spár šířky do 2 cm                                                      | m  | 11,48000 | 210,00    | 2 410,80  |
| Díl: 96       |               | Bourání konstrukcí                                                                        |    |          |           | 11 929,30 |
|               | 965042141.RT1 | Bourání mazanin betonových nad 4m2, ručně tl. mazaniny 5-8cm                              | m3 | 3,14000  | 2 405,00  | 7 551,70  |
| 49            | 961100016RA0  | garáž + dezinfekce 52,34*0,06                                                             |    | 3,14000  |           |           |
|               |               | Bourání základů z železobetonu                                                            | m3 | 0,72000  | 5 500,00  | 3 960,00  |

|      |               |                                                                                                               |        |                                                                   |                |                    |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|
| 51   | 971100021RAA  | odvodňovací žlaby<br>Vybourání zdiva cihelného, tloušťka 30 cm<br>přízdívka garáž                             | m3     | 1,25000<br>0,87000<br>0,87000                                     | 480,00         | 417,60             |
| Díl: | 97            | Prorážení otvorů                                                                                              |        |                                                                   |                | 2 694,00           |
| 52   |               | Vyvrtání otvorů DN 65 mm ve zdivu tl. 450 mm<br>vyústění HTEM potrubí na fasádu                               | ks     | 4,00000<br>4,00000                                                | 228,00         | 912,00             |
| 53   |               | Vyvrtání otvorů DN 10 mm do zdiva á 400 mm<br>po obvodu garáže                                                | ks     | 60,00000                                                          | 9,00           | 540,00             |
| 54   | 974031134.R00 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném 7x7 cm<br>svislé vedení odvětrání HTEM                                         | m      | 13,50000<br>13,50000                                              | 92,00          | 1 242,00           |
| Díl: | 99            | Staveništní přesun hmot                                                                                       |        |                                                                   |                | 598,50             |
| 59   | 999281105R00  | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m                                                                  | t      | 2,85000                                                           | 210,00         | 598,50             |
| Díl: | 711           | Izolace proti vodě                                                                                            |        |                                                                   |                | 15 717,00          |
| 63   | 711111001RZ1  | Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena, 1x<br>nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP        | m2     | 43,00000                                                          | 17,00          | 731,00             |
|      | 711111001RZ2  | Izolace proti vlhkosti svislá nátěr ALP za studena, 1x nátěr<br>- včetně dodávky penetračního laku ALP        | m2     | 25,00000                                                          | 18,00          | 450,00             |
| 64   | 711141559RZ2  | Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením, 1 vrstvy -                                                     | m2     | 49,00000                                                          | 160,00         | 7 840,00           |
| 65   | 711142559RZ2  | Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením, 2 vrstvy -<br>včetně dodávky<br>1,5                            | m2     | 28,00000<br>1,50000                                               | 177,00         | 4 956,00           |
| 66   | 711212111RT1  | Asfaltový pás samolepicí K-FIX<br>ochrana drenážní trubky                                                     | m2     | 12,00000<br>12,00000                                              | 145,00         | 1 740,00           |
| Díl: | 767           | Konstrukce zámečnické                                                                                         |        |                                                                   |                | 3 280,00           |
|      | 767122112.R01 | Montáž a dodávka přístřešku pro MTG - úprava výšky +<br>0,6m                                                  | kpl    | 1,00000                                                           | 3 280,00       | 3 280,00           |
| Díl: | 771           | Podlahy z dlaždic a obklady                                                                                   |        |                                                                   |                | 15 471,19          |
| 13   |               | Dlažba keramická 33,3 x 33,3mm - koupelna                                                                     | m2     | 6,65000                                                           | 320,00         | 2 128,00           |
| 95   | 771571107R00  | Montáž podlah keram.,rezné hladké, do MC, 20x20 cm<br>vč.izolace a soklíku<br>dezinfekce 9,48                 | m2     | 9,48000<br>9,48000                                                | 350,00         | 3 318,00           |
| 96   | 771270010.RA0 | Obklad schodišťových stupňů vč. soklíku<br>5*1                                                                | m      | 5,00000<br>5,00000                                                | 498,00         | 2 490,00           |
|      |               | Dlažba keramická 30 x 30mm protiskluzná<br>9,48*1,1                                                           | m2     | 10,42000<br>10,42000                                              | 285,00         | 2 969,70           |
|      | 771475014.R00 | Obklad soklíků keramických, tmel, výška 10cm<br>soklík keramický<br>26,45*1,02 - garáž                        | m<br>m | 26,45000<br>26,97000<br>26,97000                                  | 79,00<br>32,00 | 2 089,55<br>863,04 |
|      | 771578011.RT3 | Spára podlaha - stěna silikonem Mapesil AC                                                                    | m      | 26,45000                                                          | 58,00          | 1 534,10           |
| 97   | 998771101R00  | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m                                                               | t      | 0,20000                                                           | 394,00         | 78,80              |
| Díl: | 783           | Nátěry                                                                                                        |        |                                                                   |                | 3 121,00           |
| 15   | 783222100R00  | Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný, potrubí<br>ÚT<br>1S07<br>1S06, 1S08<br>1S14<br>1S04<br>1S05 | m      | 59,55000<br>9,65000<br>26,70000<br>3,00000<br>12,80000<br>7,40000 | 20,00          | 1 191,00           |
| 16   |               | Nástřik radiátorů                                                                                             | ks     | 3,00000                                                           | 600,00         | 1 800,00           |
| 17   | 783222100R00  | Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný, mřížky<br>v 1S07                                            | ks     | 2,00000                                                           | 65,00          | 130,00             |
| Díl: | 784           | Malby                                                                                                         |        |                                                                   |                | 2 810,00           |
|      | 784165512R00  | Malba tekutá , barva bez penetrace, 2 x                                                                       | m2     | 281,00000                                                         | 10,00          | 2 810,00           |
| Díl: | D96           | Přesuny suti a vybouraných hmot                                                                               |        |                                                                   |                | 41 302,23          |
| 117  | 979087113R00  | Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky                                                             | t      | 31,86900                                                          | 399,00         | 12 715,73          |
| 118  | 979082111R00  | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m                                                                        | t      | 31,86900                                                          | 205,00         | 6 533,15           |
| 119  | 979082121R00  | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m                                                             | t      | 63,73800                                                          | 22,00          | 1 402,24           |
| 120  | 979083115R00  | Vodorovné přemístění suti na skládku do 4000 m                                                                | t      | 31,86900                                                          | 268,00         | 8 540,89           |
| 121  | 979990001R00  | Poplatek za skládku stavební suti                                                                             | t      | 31,86900                                                          | 380,00         | 12 110,22          |

**Celkem**

**162 895,00**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                 |                                                    |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|
| Stavba:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 20165                                           | Rozšíření výjezdové základny ZZK Valašské Klobouky |                  |
| Objekt:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 20165                                           | Rekonstrukce části budovy DPS II obj. "A"          |                  |
| Rozpočet:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2                                               | Úprava rozvodů ZTI a zvětšení otopné plochy        |                  |
| Objednatel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Město Valašské Klobouky<br>Masarykovo nám. 189  | IČO:                                               |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                 | DIČ:                                               |                  |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DRGA stavební společnost s.r.o.<br>2.května 180 | IČO: 29310164                                      |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                 | DIČ: CZ29310164                                    |                  |
| Rozpis ceny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                 |                                                    |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                 |                                                    | Celkem           |
| HSV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                 |                                                    | 0,00             |
| PSV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                 |                                                    | 28 375,25        |
| MON                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                 |                                                    | 0,00             |
| Vedlejší náklady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                 |                                                    |                  |
| Ostatní náklady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                 |                                                    |                  |
| <b>Celkem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                 |                                                    | <b>28 375,00</b> |
| Rekapitulace daní                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                 |                                                    |                  |
| Základ pro sníženou DPH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15 %                                            |                                                    | 28 375,00 CZK    |
| Snížená DPH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 15 %                                            |                                                    | 0,00 CZK         |
| Základ pro základní DPH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 21 %                                            |                                                    | 0,00 CZK         |
| Základní DPH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 21 %                                            |                                                    | 0,00 CZK         |
| Zaokrouhlení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                 |                                                    | 0,00 CZK         |
| <b>Cena celkem s DPH</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                 |                                                    | <b>0,00 CZK</b>  |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-start;"> <div style="width: 45%;"> <p>ve Valašských Kloboukách</p> <p><b>DRGA</b><br/>stavební společnost s.r.o.<br/>2.května 180, 766 01 Val. Klobouky<br/>IČ: 29310164, DIČ: CZ29310164<br/>mob.: 776 359 014</p> <p style="text-align: center;">_____<br/>Za zhotovitele</p> </div> <div style="width: 45%; text-align: center;"> <p>dne 7. 10. 2016</p> <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;">  <div> <p><b>MĚSTO</b><br/>VALAŠSKÉ KLOBOUKY<br/>10</p> </div> </div> <p style="text-align: center;">_____<br/>Za objednatele</p> </div> </div> |                                                 |                                                    |                  |

## Rekapitulace dílů

| Číslo       | Název           | Typ dílu |  |  | Celkem    | %  |
|-------------|-----------------|----------|--|--|-----------|----|
| 722         | Vnitřní vodovod | PSV      |  |  | 26 125,25 | 92 |
| 730         | Ústřední topení | PSV      |  |  | 2 250,00  |    |
| Cena celkem |                 |          |  |  | 28 375,00 | 92 |

Stavba : **Rozšíření výjezdové základny ZZK Valašské Klobouky**  
 Objekt : **Rekonstrukce části budovy DPS II obj. "A"**  
 Rozpočet : **Úprava rozvodů ZTI a zvětšení otopné plochy**

#### Výměna stupačky kanalizace

| P.č.            | Číslo položky    | Název položky                                          | MJ     | množství | cena / MJ | celkem (Kč)     |
|-----------------|------------------|--------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|-----------------|
| <b>Díl: 97</b>  |                  | <b>Prorážení otvorů</b>                                |        |          |           |                 |
| 1               | 973031335R00     | Bourání mazaniny, zednické připomoci sekání, prostupy  | hod    | 8,00     | 180,00    | 1 440,00        |
|                 |                  | Zapravení drážky ve zdi a otvoru ve stropu             | soubor | 1,00     | 550,00    | 550,00          |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>97 Prorážení otvorů</b>                             |        |          |           | <b>1 990,00</b> |
| <b>Díl: 721</b> |                  | <b>Vnitřní kanalizace</b>                              |        |          |           |                 |
| 9               | 733174260R00     | Montáž potrubí z plastů HT D 110 mm                    | m      | 2,00     | 35,00     | 70,00           |
| 10              | 733174260R01     | Montáž potrubí z plastů HT D 125 mm                    | m      | 2,00     | 35,00     | 70,00           |
| 14              | 28615234.A       | Trubka HT s hrdlem D 110 mm délka 1000 mm PP           | kus    | 2,00     | 299,00    | 598,00          |
| 15              | 28615234.B       | Trubka HT s hrdlem D 125 mm délka 1000 mm PP           | kus    | 2,00     | 320,00    | 640,00          |
| 10              | 831263195R00     | Příplatek za napojení na stávající kanalizaci do DN100 | kus    | 1,00     | 750,00    | 750,00          |
| 17              | 28615292.A       | Fitinka HTB D 100 mm                                   | kus    | 9,00     | 35,00     | 315,00          |
| 18              | 28615297.A       | Fitinka HTB D 125 mm                                   | kus    | 3,00     | 45,00     | 135,00          |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>721 Vnitřní kanalizace</b>                          |        |          |           | <b>2 578,00</b> |
| <b>Díl: 722</b> |                  | <b>Vnitřní vodovod</b>                                 |        |          |           |                 |
| 59              | 725810811R00     | Demontáž ventilu potrubního 6/4"                       | kus    | 2,00     | 45,00     | 90,00           |
| 31              | 722239103R00     | Montáž vodovodních armatur 2 závity                    | kus    | 2,00     | 75,00     | 150,00          |
| 42              | 551100124        | Kohout kulový voda 6/4"                                | kus    | 2,00     | 550,00    | 1 100,00        |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>Vnitřní vodovod</b>                                 |        |          |           | <b>1 340,00</b> |
| <b>Díl: D96</b> |                  | <b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>                 |        |          |           |                 |
| 98              | 979091211R00     | Vodorovné přemístění suti do 7 km                      | t      | 0,38     | 1 000,00  | 375,00          |
| 99              | 979091295R00     | Příplatek za vodo.přemístění suti při rekonstrukci     | t      | 0,38     | 1 000,00  | 375,00          |
| 100             | 979093111R00     | Uložení suti na skládku bez zhutnění                   | t      | 0,38     | 385,00    | 144,38          |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>             |        |          |           | <b>894,00</b>   |

#### Přeložka kanalizace

| P.č.            | Číslo položky    | Název položky                                          | MJ  | množství | cena / MJ | celkem (Kč)     |
|-----------------|------------------|--------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-----------------|
| <b>Díl: 97</b>  |                  | <b>Prorážení otvorů</b>                                |     |          |           |                 |
| 1               | 973031335R00     | Bourání mazaniny, zednické připomoci sekání, prostupy  | hod | 8,00     | 180,00    | 1 440,00        |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>97 Prorážení otvorů</b>                             |     |          |           | <b>1 440,00</b> |
| <b>Díl: 721</b> |                  | <b>Vnitřní kanalizace</b>                              |     |          |           |                 |
| 9               | 733174260R00     | Montáž potrubí z plastů HT D 110 mm                    | m   | 3,00     | 35,00     | 105,00          |
| 10              | 831263195R00     | Příplatek za napojení na stávající kanalizaci do DN100 | kus | 1,00     | 560,00    | 560,00          |
| 17              | 28615292.A       | Fitinka HTB D 100 mm                                   | kus | 4,00     | 35,00     | 140,00          |
| 18              | 28615297.A       | Fitinka HTB D 125 mm                                   | kus | 3,00     | 45,00     | 135,00          |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>721 Vnitřní kanalizace</b>                          |     |          |           | <b>940,00</b>   |
| <b>Díl: D96</b> |                  | <b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>                 |     |          |           |                 |
| 98              | 979091211R00     | Vodorovné přemístění suti do 7 km                      | t   | 0,25     | 1 000,00  | 250,00          |
| 99              | 979091295R00     | Příplatek za vodo.přemístění suti při rekonstrukci     | t   | 0,25     | 1 000,00  | 250,00          |
| 100             | 979093111R00     | Uložení suti na skládku bez zhutnění                   | t   | 0,25     | 385,00    | 96,25           |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>             |     |          |           | <b>596,25</b>   |

#### Přeložka vodovodu

|                 |                  |                                 |        |       |        |                  |
|-----------------|------------------|---------------------------------|--------|-------|--------|------------------|
| <b>Díl: 722</b> |                  | <b>Vnitřní vodovod</b>          |        |       |        |                  |
| 59              | 725810811R00     | Demontáž potrubí pozink 2"      | m      | 24,00 | 53,70  | 1 288,80         |
| 31              | 722239103R00     | Trubka PPR 50 pn 16             | m      | 24,00 | 401,00 | 9 624,00         |
| 42              | 551100124        | Izolace Tubex 60/9 mm           | m      | 24,00 | 37,00  | 888,00           |
| 42              | 551100124        | Kohout kulový voda 6/4" FF      | kus    | 4,00  | 537,00 | 2 148,00         |
|                 |                  | Přechod PPR 50x6/4"             | kus    | 5,00  | 289,00 | 1 445,00         |
|                 |                  | Tlaková zkouška                 | kompl. | 1,00  | 412,00 | 412,00           |
|                 |                  | Přesun hmot pro vnitřní vodovod | kus    | 1,00  | 541,00 | 541,00           |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>Vnitřní vodovod</b>          |        |       |        | <b>16 347,00</b> |

Stavba : **Rozšíření výjezdové základny ZZK Valašské Klobouky**  
 Objekt : **Rekonstrukce části budovy DPS II obj. "A"**  
 Rozpočet : **Úprava rozvodů ZTI a zvětšení otopné plochy**

**Výměna stupačky kanalizace**

| P.č. | Číslo položky | Název položky    | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|------|---------------|------------------|----|----------|-----------|-------------|
| Díl: | 97            | Prorážení otvorů |    |          |           |             |

**Zvětšení otopné plochy**

|      |                  |                              |    |         |        |                 |
|------|------------------|------------------------------|----|---------|--------|-----------------|
| Díl: | 730              | Ústřední vytápění            |    |         |        |                 |
|      |                  | Přidání článků radiátorů     | ks | 3,00000 | 750,00 | 2 250,00        |
|      | <b>Celkem za</b> | <b>730 Ústřední vytápění</b> |    |         |        | <b>2 250,00</b> |

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 20165 Rozšíření výjezdové základny ZZK Valašské Klobouky  
**Objekt:** 20165 Rekonstrukce části budovy DPS II obj."A"  
**Rozpočet:** 3 Výměna podlahových krytin

**Objednatel:** Město Valašské Klobouky  
 Masarykovo nám. 189

IČO:

DIČ:

**Zhotovitel:** DRGA stavební společnost s.r.o.  
 2.května 180

IČO: 29310164

DIČ: CZ29310164

### Rozpis ceny

Celkem

|                  |  |  |                  |
|------------------|--|--|------------------|
| HSV              |  |  | 8 805,00         |
| PSV              |  |  | 32 566,00        |
| MON              |  |  |                  |
| Vedlejší náklady |  |  |                  |
| Ostatní náklady  |  |  |                  |
| <b>Celkem</b>    |  |  | <b>41 371,00</b> |

### Rekapitulace daní

|                         |      |               |
|-------------------------|------|---------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 41 371,00 CZK |
| Snížená DPH             | 15 % | 0,00 CZK      |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 0,00 CZK      |
| Základní DPH            | 21 % | 0,00 CZK      |
| Zaokrouhlení            |      | 0,00 CZK      |

**Cena celkem s DPH**

**41 371,00 CZK**


ve Valašských Kloboukách

dne

7.10.2016

**DRGA**  
 stavební společnost s.r.o.  
 2.května 180, 766 01 Val. Klobouky  
 IČ: 29310164, DIČ: CZ29310164  
 mob.: 776 359 014

Za zhotovitele



OESTMIR SUCHAČEK  
 Za objednatele

## Rekapitulace dílů

| Číslo       | Název                          | Typ dílu |  |  | Celkem    | %   |
|-------------|--------------------------------|----------|--|--|-----------|-----|
| 63          | Podlahy a podlahové konstrukce | HSV      |  |  | 8 805,24  | 21  |
| 776         | Podlahy povlakové              | PSV      |  |  | 32 566,04 | 79  |
| Cena celkem |                                |          |  |  | 41 371,28 | 100 |

|    |                                                          |
|----|----------------------------------------------------------|
| S: | 20165 Rozšíření výjezdové základny ZZK Valašské Klobouky |
| O: | 20165 Rekonstrukce části budovy DPS II obj."A"           |
| R: | 3 Výměna podlahových krytin                              |

| P.č.<br>Díl:  | Číslo položky | Název položky                                                                                                 | MJ | množství | cena / MJ | Celkem           |
|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|------------------|
|               | 63            | Podlahy a podlahové konstrukce                                                                                |    |          |           | 8 805,24         |
| 28            | 632411104RT1  | Vyrovnávací stěrka ruční zprac. tl.5 mm, samonivelační směs 30 MPa<br>16,2+17,28                              | m2 | 33,48000 | 178,00    | 5 959,44         |
| 31            | 632478123RT1  | Příprava podkladu - broušení, vysávání,penetrace<br>16,2+17,28                                                | m2 | 33,48000 | 85,00     | 2 845,80         |
| Díl:          | 776           | Podlahy povlakové                                                                                             |    |          |           | 32 566,04        |
| 98            | 776511810R00  | Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky<br>16,2+17,28                                                  | m2 | 33,48000 | 80,00     | 2 678,40         |
| 99            | 776521200RU9  | Lepení povlak.podlah, marmoleum,vč.soklíku, včetně<br>dodávky - předb.cena dle výběru investora<br>16,2+17,28 | m2 | 33,48000 | 886,00    | 29 663,28        |
| 100           | 998776101R00  | Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m                                                               | t  | 0,63200  | 355,00    | 224,36           |
| <b>Celkem</b> |               |                                                                                                               |    |          |           | <b>41 371,28</b> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                            |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|
| Stavba:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>20165</b>                                                  | <b>Rozšíření výjezdové základny ZZK Valašské Klobouky</b>  |                      |
| Objekt:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>20165</b>                                                  | <b>Rekonstrukce části budovy DPS II obj. "A"</b>           |                      |
| Rozpočet:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>4</b>                                                      | <b>Rozšíření rozsahu podhledů a protipožárních uzávěrů</b> |                      |
| Objednatel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Město Valašské Klobouky</b><br><b>Masarykovo nám. 189</b>  | IČO:                                                       |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                               | DIČ:                                                       |                      |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>DRGA stavební společnost s.r.o.</b><br><b>2.května 180</b> | IČO: <b>29310164</b>                                       |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                               | DIČ: <b>CZ29310164</b>                                     |                      |
| Rozpis ceny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                               |                                                            |                      |
| HSV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                               |                                                            | Celkem<br>17 534,34  |
| PSV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                               |                                                            | 0,00                 |
| MON                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                               |                                                            | 0,00                 |
| Vedlejší náklady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                               |                                                            |                      |
| Ostatní náklady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                            |                      |
| <b>Celkem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                               |                                                            | <b>17 534,00</b>     |
| Rekapitulace daní                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                               |                                                            |                      |
| Základ pro sníženou DPH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>15 %</b>                                                   |                                                            | <b>17 534,00 CZK</b> |
| Snížená DPH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>15 %</b>                                                   |                                                            | <b>0,00 CZK</b>      |
| Základ pro základní DPH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>21 %</b>                                                   |                                                            | <b>0,00 CZK</b>      |
| Základní DPH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>21 %</b>                                                   |                                                            | <b>0,00 CZK</b>      |
| Zaokrouhlení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                               |                                                            | <b>0,00 CZK</b>      |
| <b>Cena celkem s DPH</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                               |                                                            | <b>0,00 CZK</b>      |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-start;"> <div style="width: 45%;"> <p>ve Valašských Kloboukách</p> <p><b>DRGA</b><br/>stavební společnost s.r.o.<br/>2.května 180, 766 01 Val. Klobouky<br/>IČ: 29310164, DIČ: CZ29310164<br/>mob.: 776 359 014</p> <p>_____</p> <p>Za zhotovitele</p> </div> <div style="width: 45%; text-align: center;"> <p>dne 7. 10. 2016</p> <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;">  <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: left;"> <p>MĚSTO<br/>VALAŠSKÉ KLOBOUKY<br/>10</p> </div> </div> <p><i>Cestmír Sucháček</i><br/>_____</p> <p>Za objednatele</p> </div> </div> |                                                               |                                                            |                      |

## Rekapitulace dílů

| Číslo       | Název                | Typ dílu |  |  | Celkem    | % |
|-------------|----------------------|----------|--|--|-----------|---|
| 4           | Vodorovné konstrukce | HSV      |  |  | 17 534,34 |   |
| Cena celkem |                      |          |  |  | 17 534,00 | 0 |

# **Položkový rozpočet**

|    |                                                          |
|----|----------------------------------------------------------|
| S: | 20165 Rozšíření výjezdové základny ZZK Valašské Klobouky |
| O: | 20165 Rekonstrukce části budovy DPS II obj. "A"          |
| R: | 4 Rozšíření rozsahu podhledů a protipožárních uzávěrů    |

| P.č.<br>Díl: | Číslo položky | Název položky                                                                                             | MJ | množství | cena / MJ | Celkem    |
|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|
|              | 4             | Vodorovné konstrukce                                                                                      |    |          |           | 17 534,34 |
| 1            | 416026222R00  | Podhled SDK, ocel. dvouúrov. kříž. rošt, 2x RF 12,5 mm<br>(((0,85+0,3)*3,58)*2 - pouze dezinfekce + sklad | m2 | 20,03000 | 678,00    | 13 580,34 |
|              |               | 1S08                                                                                                      |    | 8,23400  |           |           |
|              |               | 1S05                                                                                                      |    | 2,52000  |           |           |
|              |               |                                                                                                           |    | 0,96000  |           |           |
| 2            |               | Dvířka protipožární do podhledu 300x300mm                                                                 | ks | 2,00000  | 1 977,00  | 3 954,00  |
| 3            |               | Dvířka protipožární do podhledu 400x400mm                                                                 | ks | 2,00000  | 2 186,00  | 4 372,00  |
| 4            |               | Dvířka revizní plastová 20 x 20 cm, mč. 1S05                                                              | ks | 1,00000  | 250,00    | 250,00    |

|             |                                                               |                                                           |                                                |
|-------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Stavba:     | <b>20165</b>                                                  | <b>Rozšíření výjezdové základny ZZK Valašské Klobouky</b> |                                                |
| Objekt:     | <b>20165</b>                                                  | <b>Rekonstrukce části budovy DPS II obj. "A"</b>          |                                                |
| Rozpočet:   | <b>5</b>                                                      | <b>Doplňující elektroinstalační práce</b>                 |                                                |
| Objednatel: | <b>Město Valašské Klobouky</b><br><b>Masarykovo nám. 189</b>  |                                                           | IČO:<br>DIČ:                                   |
| Zhotovitel: | <b>DRGA stavební společnost s.r.o.</b><br><b>2.května 180</b> |                                                           | IČO: <b>29310164</b><br>DIČ: <b>CZ29310164</b> |

| Rozpis ceny      |  |  | Celkem           |
|------------------|--|--|------------------|
| HSV              |  |  | 0,00             |
| PSV              |  |  | 0,00             |
| MON              |  |  | 30 516,00        |
| Vedlejší náklady |  |  |                  |
| Ostatní náklady  |  |  |                  |
| <b>Celkem</b>    |  |  | <b>30 516,00</b> |

| Rekapitulace daní        |             |                      |
|--------------------------|-------------|----------------------|
| Základ pro sníženou DPH  | <b>15 %</b> | <b>30 516,00 CZK</b> |
| Snížená DPH              | <b>15 %</b> | <b>0,00 CZK</b>      |
| Základ pro základní DPH  | <b>21 %</b> | <b>0,00 CZK</b>      |
| Základní DPH             | <b>21 %</b> | <b>0,00 CZK</b>      |
| Zaokrouhlení             |             | <b>0,00 CZK</b>      |
| <b>Cena celkem s DPH</b> |             | <b>0,00 CZK</b>      |

ve Valašských Kloboukách

**DRGA**  
stavební společnost s.r.o.  
2.května 180, 766 01 Val. Klobouky  
IČ: 29310164, DIČ: CZ29310164  
mob.: 776 359 014

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

dne 7. 10. 2016



**M Ě S T O**  
VALAŠSKÉ KLOBOUKY  
10

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

| Číslo       | Název          | Typ dílu |  |  | Celkem    | % |
|-------------|----------------|----------|--|--|-----------|---|
| M21         | Elektromontáže | PSV      |  |  | 30 516,00 |   |
| Cena celkem |                |          |  |  | 30 516,00 | 0 |

### Položkový rozpočet

|                                               |                                                    |         |                  |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------|------------------|
| S:                                            | Rozšíření výjezdové základny ZZK Valašské Klobouky |         |                  |
| O:                                            | Rekonstrukce části budovy DPS II obj. "A"          |         |                  |
| R:                                            | 5                                                  |         |                  |
|                                               |                                                    |         |                  |
| <b>Slaboproudy</b>                            | počet                                              | cena    | celkem           |
| 24 portový patch panel cat.6 UTP, integrovaný | 1,0                                                | 758,00  | 758,00           |
| Napájecí zdroje pro kamery a vrátník          | 3,0                                                | 315,00  | 945,00           |
| Kolečka pro datový rozvaděč                   | 1,0                                                | 1024,00 | 1 024,00         |
| UTP cat.6 LSOH                                | 32,0                                               | 11,50   | 368,00           |
| Výměna kování vstupních dveří                 | 1,0                                                | 5000,00 | 5 000,00         |
| <b>VCP slaboproud celkem</b>                  |                                                    |         | <b>8 095,00</b>  |
|                                               |                                                    |         |                  |
| <b>Silnoproudy</b>                            | počet                                              | cena    | celkem           |
| Svítilidlo 2x18W včetně zdrojů v IP provedení | 1,0                                                | 739,00  | 739,00           |
| Svítilidlo 4x18W včetně zdrojů                | 4,0                                                | 812,00  | 3 248,00         |
| Svítilidlo 2x36W včetně zdrojů                | 4,0                                                | 798,00  | 3 192,00         |
| Demontáž stávajících svítidel                 | 8,0                                                | 80,00   | 640,00           |
| Zásuvka 2-násobná, Tango bílá                 | 15,0                                               | 198,00  | 2 970,00         |
| Zásuvka 1-násobná, Tango bílá                 | 2,0                                                | 138,00  | 276,00           |
| Vypínač č.1, komplet Tango bílá               | 1,0                                                | 154,00  | 154,00           |
| Vypínač č.5, komplet Tango bílá               | 1,0                                                | 187,00  | 187,00           |
| Vypínač č.6, komplet Tango bílá               | 1,0                                                | 160,00  | 160,00           |
| Vypínač č.5B, komplet Tango bílá              | 1,0                                                | 193,00  | 193,00           |
| Jistič 10/B/1 - 10kA                          | 2,0                                                | 137,00  | 274,00           |
| Jistič 16/B/1 - 10kA                          | 9,0                                                | 131,00  | 1 179,00         |
| Jistič 16/B/3 - 10kA                          | 3,0                                                | 427,00  | 1 281,00         |
| Hlavní vypínač 63A                            | 1,0                                                | 662,00  | 662,00           |
| Zásuvka pro myčku                             | 1,0                                                | 138,00  | 138,00           |
| Zásuvky sil pro TV                            | 3,0                                                | 138,00  | 414,00           |
| Zásuvky UPS navíc                             | 3,0                                                | 138,00  | 414,00           |
| Přívod pro varnou desku (CYKY-J 5x2,5)        | 15,0                                               | 37,00   | 555,00           |
| Kabel CYKY-J 3x2,5 pro zásuvky navíc          | 80,0                                               | 21,00   | 1 680,00         |
| Požární hlásič autonomní                      | 1,0                                                | 1190,00 | 1 190,00         |
| Tlačítko ovládání vrat + kabeláž              | 1,0                                                | 415,00  | 415,00           |
| Zásuvka pro sil okruh 50 1S01                 | 1,0                                                | 205,00  | 205,00           |
| Příprava pro osvětlení linky                  | 1,0                                                | 560,00  | 560,00           |
| Posun vypínačů 1S06                           | 2,0                                                | 120,00  | 240,00           |
| Výměna časovačů pro ventilátory               | 3,0                                                | 485,00  | 1 455,00         |
| <b>VCP silnoproud celkem</b>                  |                                                    |         | <b>22 421,00</b> |
|                                               |                                                    |         |                  |
| <b>Elektromontáže celkem</b>                  |                                                    |         | <b>30 516,00</b> |

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 20165 Rozšíření výjezdové základny ZZK Valašské Klobouky  
**Objekt:** 20165 Rekonstrukce části budovy DPS II obj. A  
**Rozpočet:** 6 Neprováděné práce a dodávky

**Objednatel:** Město Valašské Klobouky  
 Masarykovo náměstí 189  
 766 01 Valašské Klobouky

IČO:

DIČ:

**Zhotovitel:** DRGA stavební společnost s.r.o.  
 2.května 180  
 766 01 Valašské Klobouky

IČO: 29310164

DIČ: CZ29310164

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

|                  |  |  |                    |
|------------------|--|--|--------------------|
| HSV              |  |  | -51 801,33         |
| PSV              |  |  | -69 068,52         |
| MON              |  |  |                    |
| Vedlejší náklady |  |  |                    |
| Ostatní náklady  |  |  | 0,00               |
| <b>Celkem</b>    |  |  | <b>-120 869,85</b> |

Rekapitulace daní

|                         |      |                 |
|-------------------------|------|-----------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 0,00 CZK        |
| Snížená DPH             | 15 % | 0,00 CZK        |
| Základ pro základní DPH | 21 % | -120 869,85 CZK |
| Základní DPH            | 21 % | CZK             |

Zaokrouhlení -0,15 CZK

**Cena celkem s DPH** **-120 870,00 CZK**

v

dne

**DRGA**  
 stavební společnost s.r.o.  
 2.května 180, 766 01 Val. Klobouky  
 IČ: 29310164, DIČ: CZ29310164  
 mob.: 776 359 014

Za zhotovitele



Čestmír Sucháček  
 Za objednatele

## Rekapitulace dílů

| Číslo       | Název                             | Typ dílu |  |  | Celkem      | %   |
|-------------|-----------------------------------|----------|--|--|-------------|-----|
|             | 5 Komunikace                      | HSV      |  |  | -910,91     | 1   |
|             | 6 Úpravy povrchu, podlahy         | HSV      |  |  | -5 837,40   | 5   |
|             | 61 Úpravy povrchů vnitřní         | HSV      |  |  | -15 900,00  | 13  |
|             | 62 Úpravy povrchů vnější          | HSV      |  |  | -1 539,00   | 1   |
|             | 63 Podlahy a podlahové konstrukce | HSV      |  |  | -22 343,02  | 18  |
|             | 97 Prorážení otvorů               | HSV      |  |  | -4 761,00   | 4   |
| M4411       | Požárně bezpečnostní řešení       | HSV      |  |  | -510,00     | 0   |
|             | 711 Izolace proti vodě            | PSV      |  |  | -16 677,50  | 14  |
|             | 722 Vnitřní vodovod               | PSV      |  |  | -4 250,00   | 4   |
|             | 728 Vzduchotechnika               | PSV      |  |  | -541,00     | 0   |
|             | 766 Konstrukce truhlářské         | PSV      |  |  | -6 000,00   | 5   |
|             | 767 Konstrukce zámečnické         | PSV      |  |  | -16 823,50  | 14  |
|             | 781 Obklady keramické             | PSV      |  |  | -764,20     | 1   |
|             | 783 Nátěry                        | PSV      |  |  | -24 012,32  | 20  |
| Cena celkem |                                   |          |  |  | -120 869,85 | 100 |

## Položkový rozpočet

|    |                                                          |
|----|----------------------------------------------------------|
| S: | 20165 Rozšíření výjezdové základny ZZK Valašské Klobouky |
| O: | 20165 Rekonstrukce části budovy DPS II obj. A            |
| R: | 6 Neprováděné práce a dodávky                            |

| P.č.<br>Díl: | Číslo položky | Název položky                                                                                                                | MJ     | množství   | cena / MJ | Celkem     |
|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-----------|------------|
|              | 5             | Komunikace                                                                                                                   |        |            |           | -910,91    |
| 20           | 592451175R    | Dlažba přírodní viz.popis                                                                                                    | m2     | -3,71800   | 245,00    | -910,91    |
| Díl:         | 6             | Úpravy povrchu, podlahy                                                                                                      |        |            |           | -5 837,40  |
| 21           | 602011112RT3  | Omitka jádrová , ručně, tloušťka vrstvy 15 mm                                                                                | m2     | -32,43000  | 180,00    | -5 837,40  |
| Díl:         | 61            | Úpravy povrchů vnitřní                                                                                                       |        |            |           | -15 900,00 |
| 23           | 612421331RT2  | Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových, s použitím suché maltové směsi                                             | m2     | -100,00000 | 159,00    | -15 900,00 |
| Díl:         | 62            | Úpravy povrchů vnější                                                                                                        |        |            |           | -1 539,00  |
| 26           | 622412214RT1  | Nátěr stěn vnějších ,slož. 1-2,sílikon.hydrof.                                                                               | m2     | -10,26000  | 150,00    | -1 539,00  |
| Díl:         | 63            | Podlahy a podlahové konstrukce                                                                                               |        |            |           | -22 343,02 |
| 28           | 632411104RT1  | Vyrovnávací stěrka ruční zprac. tl.5 mm, samonivelační směs 30 MPa                                                           | m2     | -31,43000  | 178,00    | -5 594,54  |
| 29           | 631312141R01  | Doplnění rýh betonem v dosavadních potěrech                                                                                  | m3     | -2,24000   | 2 990,00  | -6 697,60  |
| 30           | 632459115R01  | Příplatek za úpravu ocelovým hladítkem                                                                                       | m2     | -42,86000  | 8,00      | -342,88    |
| 31           | 632478123RT1  | Reprofilace-cement.hmota tl.do 10 mm, plošné vyrovnání vybouraných ploch                                                     | m2     | -40,45000  | 240,00    | -9 708,00  |
| Díl:         | 97            | Prorážení otvorů                                                                                                             |        |            |           | -4 761,00  |
| 57           | 978200020RA0  | Otlučení vnitřních omítek stěn cementových 100 %                                                                             | m2     | -26,45000  | 180,00    | -4 761,00  |
| Díl:         | M4411         | Požárně bezpečnostní řešení                                                                                                  |        |            |           | -510,00    |
| 61           | 4411-2        | Fotoluminiscenční směrové šipky dodávka,montáž                                                                               | kus    | -6,00000   | 85,00     | -510,00    |
| Díl:         | 711           | Izolace proti vodě                                                                                                           |        |            |           | -16 677,50 |
| 67           | 711212002RT4  | Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka, , proti vlhkosti, stěrka tl. 2 mm                                                  | m2     | -47,65000  | 350,00    | -16 677,50 |
| Díl:         | 722           | Vnitřní vodovod                                                                                                              |        |            |           | -4 250,00  |
| 69           | 722-1         | Zr.votechnika<br>Montáž splachovací nádržky 2 x 325= 650,-<br>Splachovací nádržka 2 x 750=1500,-<br>Zrcadlo 1 x 2100= 2100,- | kpl    | -1,00000   | 4 250,00  | -4 250,00  |
| Díl:         | 728           | Vzduchotechnika                                                                                                              |        |            |           | -541,00    |
| 70           | 728-1         | Vzduchotechnika<br>Výustka poz. 2.5 - 1x 541= 541,-                                                                          | kpl    | -1,00000   | 541,00    | -541,00    |
| Díl:         | 766           | Konstrukce truhlářské                                                                                                        |        |            |           | -6 000,00  |
| 84           | 61581624.AR   | Linka kuchyňská atypická 60 cm - předb.cena viz.výpis truhl.výrobků                                                          | soubor | -1,00000   | 6 000,00  | -6 000,00  |
| Díl:         | 767           | Konstrukce zámečnické                                                                                                        |        |            |           | -16 823,50 |
| 86           | 767161240R00  | Montáž zábradlí z trubek na ocel.konstr. nad 45 kg                                                                           | m      | -3,66000   | 225,00    | -823,50    |
| 90           | 767657320R01  | Montáž vrat roletových, do ocel. konstr., do 9 m2 vč.vodítek, dodávka investor                                               | kus    | -2,00000   | 3 500,00  | -7 000,00  |
| 93           | 55347095R     | Zábradlí pozinkované -viz.výpis zám.výrobků                                                                                  | kus    | -2,00000   | 4 500,00  | -9 000,00  |
| Díl:         | 781           | Obklady keramické                                                                                                            |        |            |           | -764,20    |
| 102          | 781419705R00  | Příplatek za spárovací hmotu - plošně                                                                                        | m2     | -30,00000  | 3,00      | -90,00     |
| 103          | 781491001RT1  | Montáž lišt k obkladům, rohových, koutových i dilatačních                                                                    | m      | -10,12000  | 35,00     | -354,20    |
| 105          | 283424882R    | Roh vnější 90° PVC dl.2,5m                                                                                                   | kus    | -4,00000   | 80,00     | -320,00    |
| 106          | 597813709R    | Obkládačka 30x30                                                                                                             | m2     | 0,00000    |           | 0,00       |
| Díl:         | 783           | Nátěry                                                                                                                       |        |            |           | -24 012,32 |
| 110          | 783896210R00  | Penetrace betonových podkladů 1x                                                                                             | m2     | -53,46000  | 45,00     | -2 405,70  |
| 111          | 783893232R00  | Nátěr betonových podlah bezrozpuštědlový s protisluzným vsypem 1-3 mm                                                        | m2     | -53,46000  | 180,00    | -9 622,80  |

|     |              |                                                   |    |           |        |            |
|-----|--------------|---------------------------------------------------|----|-----------|--------|------------|
| 112 | 783893233R00 | Nátěr betonových podlah dvojnásobný polyuretanový | m2 | -66,57680 | 180,00 | -11 983,82 |
|-----|--------------|---------------------------------------------------|----|-----------|--------|------------|