

OBJEDNÁVKA - DODATEK č.1 K DÍLČÍ SMLOUVĚ 6/2018/08

evidenční číslo zhotovitele: 599 922

I. Smluvní strany**Lesy České republiky, s.p.**Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové,
500 08 Hradec Králové**LZ Boubín, Zámecká alej 254/35, 385 01 Vimperk**

IČO: 421 96 451, DIČ: CZ 42196451

(dále jen „Objednatel“)

Turinek Milan

Lčovice 29, 38481 Čkyně

IČO: 63285541, DIČ: x

(dále jen „Zhotovitel“)

II. Úvodní ujednání

- (a) Smluvní strany tímto v souladu s bodem 3.5. Rámcové dohody na Těžební činnosti - přibližování železným koněm - LZ Boubín 2018, týkající se polesí Zdíkov, uzavřené dne 8.1.2018 (dále jen „Rámcová dohoda“) uzavírají dodatek dílčí smlouvy na provádění činností specifikovaných níže v čl. III. (dále jen „Dílčí smlouva“).
- (b) Zhotovitel se zavazuje realizovat poptávané činnosti v rozsahu, kvalitě a za podmínek specifikovaných níže v tomto Dodatku dílčí smlouvy, resp. v Rámcové dohodě.
- (c) Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za provedené činnosti úplatu ve výši stanovené dle odst. 4.1. a 4.2. Rámcové dohody, a to v souladu s platebními podmínkami sjednanými v Rámcové dohodě. Sazba dle rámcové smlouvy: 230,00 Kč/Nh

III. Specifikace prací (požadované plnění)

- (a) Druh: Přibližování dříví P-VM, P-OM
- (b) Navýšení množství: prodloužení smlouvy z 2/2018 z důvodu nepříznivého počasí - 60 m3

IV. Místo výkonu prací

polesí Zdíkov

V. Závazné termíny zahájení a dokončení prací

- (a) Zahájení prací: 1.4.2018
- (b) Dokončení prací (nejpozději): 30.4.2018

VI. Závěrečná ujednání

- (a) Ostatní ustanovení shora uvedené smlouvy zůstávají v platnosti.
- (b) Tento Dodatek dílčí smlouvy musí být podepsán oběma smluvními stranami. V opačném případě je Dodatek dílčí smlouvy neplatný a nezakládá žádná práva ani povinnosti.

- (c) Tento Dodatek dílčí smlouvy je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž 1 po oboustranném podpisu obdrží Zhotovitel a 1 si ponechá Objednatel.
- (d) Veškeré další podmínky, resp. práva a povinnosti smluvních stran v tomto Dodatku dílčí smlouvy neupravené se řídí Rámcovou dohodou.

Za Objednatele dne 29. 3. 2018

Za Zhotovitele dne 29. 3. 2018

