

DODATEK Č.1 K PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ O DÍLO č. 18/2018/08

Smluvní strany

Lesy České republiky, s.p.,

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u KS Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540,
IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zastoupený Ing. Jaromír Kříha, ředitel LZ Boubín, Zámecká alej 254/35, 385 01 Vimperk
na základě Směrnice 19/2015 Podpisový řád,

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné

a

název/jméno a příjmení: **Jaroslav Pobiš**

se sídlem/místem podnikání: Klenčí pod Čerchovem – Červená Řeka 12, 344 01

IČO: 68792441

DIČ: CZ7702231779

zapsán(a) v Obchodním rejstříku vedeném: nezapsán

zastoupená(ý): Jaroslavem Pobišem

(dále jen „**Zhotovitel**“)

na straně druhé

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají tento

Dodatek k dílčí smlouvě o dílo

(dále jen „**Dodatek**“)

na základě bodů 2.3. a 11.2. Dílčí smlouvy č.18/2018/08 se rozšiřují pokyny pro provedení díla o množství provedené práce takto:

Navýšení předpokládaného množství zpracovaného dřeva CPM (m ³)	Navýšení předpokládaného množství zpracovaného dřeva v daném intervalu přibližovací vzdálenosti (m ³)		
	do 500 m	501 – 1000 m	více než 1000 m
100	100	0	0

Ostatní ustanovení shora uvedené smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.

Smluvní strany prohlašují, že s obsahem tohoto Dodatku souhlasí, rozumí mu a zavazují se k jeho plnění, a že tento Dodatek byl uzavřen podle jejich vážné a svobodné vůle prosté tísně. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Za Objednatele

Ve Vimperku dne 5.4.2018

Lesy České
republiky, s.p.
500 03 Hra
RO: 421961
Lesní závo
Základní

Ing. Jaromír

ředitel LZ B

Lesy České republiky, s.p.

Za Zhotovitele

Ve Vimperku dne 5.4.2018

jednatel společnosti