

Dodatek č. 2/2018 ke Smlouvě o dílo č. 0008/2017

PŘÍSTAVBA HASIČSKÉ ZBROJNICE JSDH, ŽIDLOCHOVICE

I. Smluvní strany

1. **Objednatel:**

město Židlochovice

IČ: 00282979

DIČ: CZ00282979

Sídlo: Masarykova 100, 667 01 Židlochovice

Právní forma: obec

Zastoupený: Ing. Janem Vitulou, starostou města

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: ■ - ■■■■■■

dále jen „objednatel“

a

2. **Zhotovitel:**

SKYSCRAPER spol.s r.o.

IČ: 26304953

DIČ: CZ26304953

Sídlo: Černovické nábřeží 501/7a, 618 00 Brno

Zastoupený: Ing. Rastislavem Bittnerem, na základě plné moci

Zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 42881

Bankovní spojení: ČSOB, a.s.

Číslo účtu: ■■■■■■

dále jen „zhotovitel“

spolu uzavírají tento Dodatek č. 2/2018 ke Smlouvě o dílo uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen „občanský zákoník“, dne 12.1.2017.

II. Předmět dodatku

Tímto Dodatkem č. 2/2018 se mění a doplňují následující ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 12.1.2017:

1. Článek VI. **Cena díla a platební podmínky, odst. 1** se nahrazuje tímto zněním:

1. Stanovená cena díla je cena pevná, nezávislá na průběhu inflace a kurzu Kč a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení požadovaných prací.

Cena díla činí:

Celková cena díla bez DPH dle Smlouvy o dílo a dodatku č. 1	12.670.526,00 Kč
Soubor změnových listů č. 1 – 12	1.024.057,00 Kč
Celková cena díla bez DPH	13.694.583,00 Kč
Výše DPH 21%	2.875.862,00 Kč
Celková cena díla s DPH	16.570.445,00 Kč

Cena díla je podrobně rozčleněna v položkovém rozpočtu (ve zhotovitelem oceněném výkazu výměr), který je přílohou smlouvy (dále jen „položkový rozpočet“).

III. Závěrečná ujednání


1. Tento Dodatek č. 2/2018 je zhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obdrží po dvou (2) vyhotoveních zhotovitel i objednatel.
2. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto Dodatku č. 2 a prohlašují, že si Dodatek č. 2 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 2 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl sepsán za jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
3. Tento Dodatek č. 2/2018 podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění tohoto Dodatku zajistí Objednatel.
4. Tento dodatek neobsahuje ustanovení týkající se obchodního tajemství.
5. Tento Dodatek č. 2/2018 schválila RM č. 73, ze dne 23. 3. 2018, usnesením č. 73/2.1.1.

V Židlochovicích, dne 29.3.2018

V Brně, dne 29.3.2018



Za objednatele
Ing. Jan Vitula
starosta města Židlochovice



Za zhotovitele
Ing. Rastislav Bittner,
na základě plné moci

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Přístavba hasičské zbrojnice JSDH Židlochovice
Objednatel: Město Židlochovice
Zhotovitel: Skyscraper s.r.o.

Kód	Zakázka	Cena bez DPH
ZL	Změnové listy	1 024 057,86
ZL1	Slaboproudé rozvody	
ZL2	Rozšíření systému odtahu spalin	
ZL3	Suché podlahy ve II.NP	
ZL4	Předstěna v prostoru skluzu	
ZL5	Věž na sušení hadic - elektrický pohon	
ZL6	Roznášecí konstrukce solárních panelů	
ZL7	Záměna SDK za kazetové podhledy, SDK příčka	
ZL8	Ukončení hran drátkobetonu	
ZL9	Stavební práce	
ZL10	Stlačený vzduch	
ZL11	Elektroinstalace - reproduktory	
ZL12	Doplnění ovládání vrat	
Celkem		1 024 057,86
Zaokrouhлено		1 024 057,00