

**Dodatek č. 1**  
**ke smlouvě o dílo na PD "Suchá nádrž na toku Loučka, Lipník nad**  
**Bečvou"**  
**č. 2818/030 ze dne 7.8.2017**

**1. Město Lipník nad Bečvou**

se sídlem : Náměstí T.G.Masaryka 89, 751 31 Lipník nad Bečvou

IČO : 00301493 DIČ : CZ00301493

Zástupce ve věcech smluvních.: Ing.Miloslav Příkryl, starosta

Bankovní spojení objednatele: KB Přerov, pobočka Lipník nad Bečvou, č. ú. [REDACTED]

Tel.: 581 722 111, Fax : 581 722 202

E-mail : e-podatelna@mesto-lipnik.cz

(dále jen „objednatel“)

a

**2. AGPOL s.r.o.**

se sídlem : Jungmannova 153/12, 779 00 Olomouc

IČO : 28597044 DIČ : CZ28597044

Zástupce ve věcech smluvních.: Ing. Ondřej Vaculín, Ph.D., jednatel společnosti

Zástupce ve věcech technických : [REDACTED]

Bankovní spojení zhotovitele : KB Olomouc, č.ú. [REDACTED]

Tel.: 585 208 458, Fax : 585 208 454

E-mail : agpol@agpol.cz

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, oddíl C, vložka 44147

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění, tento

**dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo**

Vzhledem k rozšíření rozsahu projektové dokumentace o přeložku vodovodního přívaděče se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy o dílo:

**Článek II. Doba plnění díla, předání díla**

Původní znění textu :

- **etapa b) předání dokladové části pro územní rozhodnutí do 31.3.2018**


**se nahrazuje novým textem :**

- **etapa b) předání dokladové části pro územní rozhodnutí do 14 dní od obdržení kladného stanoviska VaK Přerov, a.s.**

Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy zůstávají beze změny.


Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 2818/030 ze dne 7.8.2017. Je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden stejnopis obdrží zhotovitel.

V Lipniku nad Bečvou dne: 13. 4. 2018



Ing. Miloslav Příkryl  
starosta města

V Olomouci dne: 27.3.2018



Ing. Ondřej Vaculín, Ph.D.  
jednatel společnosti