

DODATEK č. 2

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 521-2016-523203

(číslo smlouvy zhotovitele: SG-M-2/2016)

uzavřené dle § 2586 a.n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník na zhotovení díla

„Vytýčení pozemků v územní působnosti Pobočky Břeclav – zima 2016“

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Česká republika - Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
Pobočka Břeclav

Adresa pobočky: Nám. T.G.Masaryka 2957/9a, 690 02 Břeclav

Zastoupen: Ing. Josefem Haarem, vedoucím Pobočky Břeclav

IČ: 01312774

DIČ: není plátce DPH

Bankovní spojení:

číslo účtu:

IDDS: z49per3

Zhotovitel: SURGEO, s.r.o.

Sídlo: Plučárna 3560/1, 695 01 Hodonín

Zastoupen: Ing. Miloslavem Machalínkem, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn dále jednat: Ing. Petr Duroň

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Duroň

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ: 49973746/CZ49973746

Telefon/e-mail: +420518333344

IDDS: dnv5hbu

Obchodní rejstřík: KS Brno, oddíl C, vložka 13851

Čl. I.

Smluvní strany se dohodly na změně článku III. DODA A MÍSTO PLNĚNÍ z důvodu vzrostlé kukuřice na vytyčovaných pozemcích na změně smlouvy o dílo následovně:

Čl. III.

3.1. Část díla (pozemky p.č. 7233 v k.ú. Dolní Dunajovice, p.č. KN 4851, 4852, 5080, 5088, 4848, 5104, 5105, 5107 v k.ú. Kurdějov, KN p.č. 124/2, 2271, 2196, 916/20, 916/21 v k.ú. Přítluky, KN p.č. 3528/15 v k.ú. Zaječí, KN p.č. 8496 v k.ú. Kobylí na Moravě, KN p.č. 2795, 2849, 2864 v k.ú. Strachotín a p.č. KN p.č. 1279 v k.ú. Sedlec u Mikulova) bude zhotovena a předána zadavateli **ve lhůtě do 30.11.2016.**

Čl. II.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění. Dodatek se sepisuje v pěti vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení dodatku ke smlouvě o dílo.

V Břeclavi dne 15.9.2016

Za objednatele :

Za dodavatele:

.....
Ing. Josef Haar
vedoucí pobočky

.....
Ing. Miloslav Machalínek
jednatel