








Dodatek č.2 smlouvy o dílo
Akce: „Bytová zóna Hruštica – Károvsko, etapa VII.,
zpracování projektové dokumentace“

uzavřený podle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen Občanský zákoník), (dále jen smlouva)

1. Smluvní strany :

1.1 Objednatel : Město Turnov
Sídlo: Antonína Dvořáka 335, Turnov, 511 01
Bank. spojení : 
Č. účtu: 
IČ: 00276227
DIČ: CZ00276227
Jednající: Ing. Tomáš Hocke, starosta města

dále jen objednatel na straně jedné

1.2 Zhotovitel : Profes projekt, s.r.o.
Sídlo: Vejrichova 272, 511 01 Turnov
Bank. spojení: 
Č. účtu: 
IČ: 46506942
DIČ: CZ46506942
Jednající: 

dále jen zhotovitel na straně druhé

2. Předmět díla :

Z důvodu rozšíření rozsahu projektové dokumentace (přístupová komunikace k nově vzniklému stavebnímu pozemku na pozemku parc.č. 991/1, k.ú. Turnov a nutnosti přeložky vodovodního a kanalizačního řadu v pozemku parc.č. 990/1, k.ú. Turnov do budoucí komunikace se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č.2 smlouvy o dílo ev. č. 39902/17-MUTU, č.j. OSM/17/1494/SYS ze dne 30.6.2017 takto:

3. Doba a místo plnění:

- Předaná projektová dokumentace pro územní rozhodnutí nejpozději do.....15.5.2018
- Inženýrská činnost pro podání žádosti o územní rozhodnutí..... nejpozději do 6. týdnů od předání projektové dokumentace pro územní rozhodnutí
- Předaná projektová dokumentace pro stavební povolení v podrobnostech dokumentace pro provedení stavby.....nejpozději do 8. týdnů od vydaného územního rozhodnutí
- Inženýrská činnost a podání žádosti o stavební povolení..... nejpozději do 6. týdnů od předané projektové dokumentace pro stavební povolení
- Autorský dozor – předpoklad rok 2019

Autorský dozor bude prováděn po dobu realizace stavby až do její kolaudace na výzvy objednatele doručené nejméně 24 hodin předem.

4. Cena a platební podmínky:

Dokumentace pro územní řízení.....	
Inženýrská činnost pro územní řízení.....	
Dokumentace pro stavební povolení v podrobnosti PDPS.....	
Inženýrská činnost pro stavební povolení.....	
Celkem dodatek č. 2 bez DPH.....	77.000,-Kč
Celková cena díla včetně dodatku č.2 bez DPH.....	442.000,-Kč
Celková cena díla včetně dodatku č.2 vč. DPH.....	534.820,-Kč

5. Další ujednání

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č.2 je projevem jejich pravé a svobodné vůle, že nebyl sepsán v tísní, ani za jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují statutární orgány své vlastnoruční podpisy.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ev.č. 39902/17 ze dne 30.6.2017 zůstávají beze změn v platnosti.

Tento Dodatek č.1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 výtisky.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinností dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona 340/2015 Sb.. Zveřejnění v tomto registru zajistí město Turnov.

V Turnově dne2018

V Turnově dne 05. 04. 20182018

