



Statutární město Ostrava
městský obvod Radvanice a Bartovice;

Dodatek č. 2 vedený pod číslem 0137/2018/SŘDaŽP ke smlouvě o dílo č. S 0459/2017/SŘDaŽP ze dne 27. 9. 2017 a k dodatku č. 1 vedeného pod číslem 0617/2017/SŘDaŽP ze dne 6. 12. 2017 na stavbu pod názvem „Zpevněné plochy koupaliště Radvanice“

Smluvní strany

1. Statutární město Ostrava

sídlo: Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava-Moravská Ostrava
IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 – plátce DPH
pro potřeby vystavení daňových dokladů zhotovitel

Statutární město Ostrava, městský obvod Radvanice a Bartovice

na adrese: Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava - Radvanice
zastoupené: ve věcech smluvních – Bc. Alešem Boháčem, MBA, místostarostou
ve věcech technických - Ing. Věrou Raisovou, vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí

IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: [REDACTED]

dále jen objednatel

2. Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.

Místo podnikání/Sídlo: Národní 138/10, 110 00 Praha 1
odštěpný závod oblast Morava, závod Ostrava, Vratimovská 658/77, 718 00 Ostrava
Zastoupené: Ing. Janem Klimšou, ředitelem závodu Ostrava

IČ: 45274924
DIČ: CZ45274924
Bankovní spojení: Komerční banka
Číslo účtu: [REDACTED]

dále jen zhotovitel



Obsah dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. S 0459/2017/SŘDaŽP ze dne 27. 9. 2017 a k dodatku č. 1 pod číslem 0617/2017/SŘDaŽP ze dne 6. 12. 2017

čl. I. Úvodní ustanovení

1. Dne 27. 9. 2017 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo č. S 0459/2017/SŘDaŽP na zajištění realizace díla „Zpevněné plochy koupaliště Radvanice“ a dodatek č. 1 vedený pod číslem 0617/2017/SŘDaŽP ze dne 6. 12. 2017.
2. Shora uvedená smlouva o dílo a dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se tímto dodatkem č. 2 mění a doplňuje následujícím způsobem.

čl. II. Změny a doplnění smlouvy o dílo a dodatku č. 1

1. V čl. II. Změny a doplnění smlouvy o dílo odst. 3 dodatku č. 1 smlouvy o dílo se mění termín provádění díla a nahrazuje se následujícím textem:
„Zhotovitel se zavazuje ukončit dílo **do 30. 6. 2018.**“

čl. III. Závěrečná ustanovení

1. Doložka platnosti právního jednání dle ust. § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: k uzavření tohoto dodatku ke smlouvě o dílo na realizaci stavby pod názvem „Zpevněné plochy koupaliště Radvanice“ má objednatel udělen souhlas radou městského obvodu usnesením č. ~~1631~~/84/18 ze dne 28. března 2018.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření oběma smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v celostátním Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Ostatní, tímto dodatkem nedotčené články a body smlouvy o dílo č. S 459/2017/SŘDaŽP a dodatku č. 1 vedený pod číslem 0617/2017/SŘDaŽP zůstávají beze změn.

Za objednatele


- 5 -04- 2018

Datum:

Místo: V Ostravě



Bc. Aleš Boháč, MBA
místostarosta




Za zhotovitele

- 4 -04- 2018

Datum:

Místo: V Ostravě



Ing. Jan Klimša, dle plné moci
ředitel závodu Ostrava

