

# DODATEK č. 1 k PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ SMLOUVĚ O DÍLO

Oprava živičného povrchu  
silnice III/26322 Mlýny - Kytlice

## I. SMLUVNÍ STRANY

**OBJEDNATEL:** Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace  
**Se sídlem:** Ruská 260, 417 03 Dubí 3  
**Zastoupená:** Ing. Libor Tačner – ředitel organizace  
**IČ:** 000 80 837  
**DIČ:** CZ00080837  
**Bankovní spojení:** Komerční banka a.s. [REDACTED]

dále jen „objednatel“

a

**ZHOTOVITEL:** Silnice Žáček s.r.o.  
**Se sídlem:** Antonína Sovy 965, 470 01 Česká Lípa  
**Zastoupená:** Ing. Oldřichem Žáčkem, jednatelem společnosti  
Ing. Pavlem Žáčkem, jednatelem společnosti  
**IČ / DIČ:** 445 69 432/CZ44569432  
ze věcné plnění smlouvy odpovídá : [REDACTED]

dále jen „zhotovitel“

objednatel a zhotovitel společně dále též „smluvní strany“, jednotlivě dále též „smluvní strana“

---

NA ZÁKLADĚ UST. XIII. ODS. XIII.1. SMLOUVY A NA ZÁKLADĚ DOHODY OBOU SMLUVNÍCH STRAN DOCHÁZÍ K ÚPRAVĚ PROVÁDĚCÍ SMLOUVY Č. OBJEDNATELE V/1039/2017/DC (SMLOUVA O DÍLO), A TO NÁSLEDOVNĚ:

## **II. Předmět plnění**

*V Odstavci II.1. se ruší poslední věta a nahrazuje se novým zněním, které zní:*

II. 1. Místem plnění předmětu díla je silnice III/26322 Mlýny-Kytlice, staničení km 3,978–8,585.

**OSTATNÍ USTANOVENÍ SMLOUVY NEDOTČENÁ TÍMTO DODATKEM ZŮSTÁVAJÍ BEZE ZMĚNY.**

**OBĚ STRANY PROHLAŠUJÍ, ŽE DOŠLO K DOHODĚ O CELÉM ROZSAHU TOHOTO DODATKU Č. 1**

Tento Dodatek obsahuje dvě strany textu, je vyhotoven ve 4 exemplářích s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.

V Dubí, dne

V České Lípě, dne

Za objednatele:

**Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,  
příspěvková organizace**

Za zhotovitele:

**Silnice Žáček s.r.o..**

.....  
**Ing. Libor Tačner**  
ředitel organizace

.....  
**Ing. Pavel Žáček jednatel společnosti**  
jednatel společnosti