



**PLATEBNÍ HARMOGRAM K ZAKÁZCE BUDOVA Č. 21 – OBNOVA PÁTERNOSTERU**

<b>Měsíc</b>	<b>Částka bez DPH</b>	<b>Částka vč. 21% DPH</b>
Duben 2018	369.343 Kč	446.905 Kč
Květen 2018	2.246.725 Kč	2.718.537 Kč
Červen 2018	2.176.791 Kč	2.633.917 Kč
Červenec 2018	2.176.791 Kč	2.633.917 Kč
Srpen 2018	2.176.791 Kč	2.633.917 Kč
Září 2018	2.176.791 Kč	2.633.917 Kč
Říjen 2018	2.176.791 Kč	2.633.918 Kč
<b>Součet</b>	<b>13.500.023 Kč</b>	<b>16.335.027 Kč</b>