

**Dodatek č.1
ke smlouvě o dílo č. 21/2018**

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

**Čl. 1.
Smluvní strany**

Zhotovitel:

Benpra servis s.r.o.

Se sídlem: Zmola 141/25, Svatobořice, 69604 Svatobořice - Mistřím

IČ: 05249643

DIČ: xxxxxxxxxxxx

Právní forma : Společnost s ručením omezeným

Zápis v OR: C94308 vedená u Krajského soudu v Brně

Zastoupen: Pavel Benovič

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Objednatel:

Národní ústav lidové kultury

Zámek č. 672, 696 62 Strážnice

zastoupen: PhDr. Martin Šimša, Ph.D., ředitel

IČ: 00094927, DIČ: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Státní příspěvková organizace zřízená MK podle §3 zák. 203/2006 Sb., Zřizovací listina č.j.18724/2008 ze dne 19.12.2008

Bankovní spojení xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen objednatel)

Čl. 2.

Smluvní strany uzavřely dne 16.3.2018 Smlouvu o dílo č. 21/2018 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je realizace zakázky „Havarijní kácení v zámeckém parku ve Strážnici“. Vzhledem k odlišným stanoviskům pověřených zástupců Krajského úřadu Jihomor. kraje, odboru životního prostředí a Městského úřadu, Odboru ŽPÚP, oddělení památkové péče, došlo k úpravě počtu stromů určených k ořezu na „torzo“.

V návaznosti na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně rozsahu a ceny díla.

Za účelem dosažení dohody o změně rozsahu a ceny díla uzavírají smluvní strany tento Dodatek č.1 ke Smlouvě.

Čl. 3.

Smluvní strany se na základě tohoto **Dodatku č.1** ke Smlouvě dohodly na změně rozsahu a ceny díla.

Čl. 3, odst. 3.1 . Předmět díla, který nově zní

Předmětem díla je zejména, nikoli však výlučně, provedení následujících prací:

- a) kompletní pokácení 35 vzrostlých stromů,
- b) částečné pokácení 3 vzrostlých stromů (ponechat torzo),
- c) provedení bezpečnostního řezu 7 vzrostlých stromů,
- d) zpracování kmenů a páteřních větví, a to tak, že kmeny větve a do průměru 40 cm budou nařezány na délku 1 m, nad průměr 40 cm budou nařezány na délku 0,5 m. Drobné větve budou seštěpkovány.
- e) shromáždění (svedení) pořezaných kmenů, vč. větví a kmenů určených pro stavbu broukoviště do prostor bývalého areálu zámeckého zahradnictví.
- f) Uvedení dotčených pozemků do původního stavu

Čl.5, odst. 5.1 Cena díla, který nově zní

Cena bez DPH:	186 100,- Kč
DPH 21 %:	39 081,- Kč
Cena s DPH	225181,- Kč

V ostatním zůstává Smlouvy beze změn.

Čl. 4.

Tento **Dodatek č. 1** Smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá strana obdrží po jednom vyhotovení.

Ve Strážnici dne 28. 3. 2018

Ve Strážnici dne 28. 3. 2018

.....
zhotovitel

.....
objednatel