

# DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DÍLO

Ev. č. MěÚ: 2017/18/ORM

Ev. č. zhotovitele: 17-08-052

uzavřená podle § 2586 a násl. Občanského zákoníku, zákona č. 89/2012 Sb. a ve znění  
pozdějších předpisů mezi níže uvedenými smluvními stranami.

Název projektu: „Lípa – Bor na kole“

## I.

### Smluvní strany

#### OBJEDNATEL

**název** : **Město Nový Bor**  
sídlo : nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor  
právní forma : obec  
IČ : 00260771  
DIČ : CZ00260771  
zápis v OR : nezapsané v OR  
jednající : Mgr. Jaromír Dvořák, starosta města  
bankovní spojení: :  
zástupce ve věcech technických :  
  
telefon :  
  
fax :  
e-mail :

#### ZHOTOVITEL

**obchodní firma** : **Projektová kancelář VANER s.r.o.**  
sídlo : V Horkách 101/1, 460 07 Liberec 9  
právní forma : společnost s ručením omezeným  
IČ : 254 58 990  
DIČ : CZ25458990  
zápis v OR : Krajský soud v Ústí nad Labem, odd. C, vložka 19271  
jednající : Ing. Luboš Vaner, jednatel  
ve věcech smluvních : Ing. Luboš Vaner  
ve věcech technických :  
bankovní spojení :  
č. účtu :  
telefon :  
e-mail :

**II.**  
**Předmět dodatku**

Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě Ev. č. MěÚ: 2017/18/ORM je změna článku IV. Termín plnění. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

**IV.**  
**Termín plnění**

1. Za předpokladu včasného a řádného splnění součinnosti objednatele se zhotovitel zavazuje provést dílo v termínech:

- |          |              |
|----------|--------------|
| 1. etapa | 30. 11. 2017 |
| 2. etapa | 30. 04. 2018 |

**XII.**  
**Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek č. 1 k uzavřené smlouvě o dílo je vyhotoven ve třech stejnopisech, přičemž objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.
2. Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: tato smlouva byla schválena Radou města Nový Bor usnesením č. 937/18/ZM41 ze dne 28. 03. 2018.
3. Účinnost tohoto dodatku ke smlouvě nastává dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Zveřejnění dodatku ke smlouvě v registru smluv zajistí objednatel.

V Novém Boru, dne 16.4.2018

V Liberci, dne 13.4. 2018

.....  
objednatel  
Mgr. Jaromír Dvořák  
starosta města

.....  
zhotovitel  
Ing. Luboš Vaner  
jednatel