

MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI ČR

Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2

Odbor správy úřadu

VÁŠ DOPIS čj.:

ZE DNE:

NAŠE čj.: MSP-691/2016-OSU-OBJ/5

M-MARKUS, s.r.o.

Radiová 1

102 27 Praha 10

100: 496 12 115

VYŘIZUJE: Mgr. Marta Marková

TEL.:

[REDACTED]
[REDACTED] z



V Praze dne 17.10.2016

Počet listů: 1

Přílohy: 0

Prodloužení termínu provedení díla

Vážený,

k objednávce č.j. 839/2016-MSP-CEO na zhotovení skleněné dělicí příčky v prostoru openspace kanceláře v přízemí budovy MSp Vyšehradská 16 sdělujeme, že z technických důvodů stanovujeme termín zhotovení díla nejpozději do 27.10.2016.

S pozdravem

Ing. Iveta Hlásecká
ředitelka odboru správy úřadu

19.10.2016



M-Markus, s.r.o.
Radiová 1, 102 27 Praha 10

Lucie Patricie Talafová

Ministerstvo spravedlnosti České Republiky
Elektronicky podepsáno: 17.10.2016 12:33:32

T=asistentka, SERIALNUMBER=P562225, G=Lucie Patricie, SN=Lucie Patricie Talafová, CN=Lucie Patricie Talafová, OU=01985, OU=odbor správy úřadu, O=Česká republika - M, Ministerstvo spravedlnosti [IČ 00025429], Oid 2.5.4.97=NTRCZ-00025429, C=CZ