



Plán organizace díla „Rekonstrukce mostu 2396 – Stradonice“:

- a) Způsob řešení zásobování stavby potřebným materiálem a dodávkami, umístění zařízení místa plnění a skladovacích prostor materiálu:
Zásobování stavby potřebným materiálem a dodávkami vyplývá z přiloženého HMG prací. Předmětný materiál bude deponován v rámci zařízení staveniště, resp. na mezideponii určené objednatelem.
- b) Opatření prováděných směrem k dodržování ekologických předpisů, hygienických předpisů, ochrany zeleně a stávajících konstrukcí:
Veškerá opatření nutné k dodržení ekologických předpisů, hygienických předpisů, ochrana zeleně apod. má zhotovitel stavby RF zakomponované v EMS – systém enviromentálního managementu ISO 14001.
- c) Způsob řešení likvidování odpadu vzniklého při realizaci:
Odpad bude likvidován ve smyslu zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. A dalších souvisejících právních předpisů.
- d) Způsob řešení odborného dohledu nad prováděním prací při pracích nad rámec základní pracovní doby:
Veškeré prováděné práce při realizaci předmětného díla v rámci základní pracovní doby, resp. i nad rámec základní pracovní doby, budou koordinované a kontrolované odpovědným stavbyvedoucím zhotovitele RF.

V Lovosicích

Za Raeder & Falge s.r.o.

.....
Mgr. Martina Červinská
jednatelka