

DODATEK Č.1 K PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ O DÍLO č. 39/2017/08

Smluvní strany

Lesy České republiky, s.p.,

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u KS Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540,
IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zastoupený Ing. Jaromír Kříha, ředitel LZ Boubín, Zámecká alej 254/35, 385 01 Vimperk
na základě Směrnice 19/2015 Podpisový řád,

bankovní spojení: XXXXXXXXXX

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné

a

název/jméno a příjmení: **HANKO CZ, s.r.o.**

se sídlem/místem podnikání: Solná Lhota 3, 385 01 Vimperk

IČO: 28125487

DIČ: CZ28125487

zapsán(a) v Obchodním rejstříku vedeném: KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka
18719

zastoupený: **Pavel Hanko - jednatel**

bankovní spojení: XXXXXXXXXX

(dále jen „**Zhotovitel**“)

na straně druhé

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají tento

Dodatek k dílčí smlouvě o dílo

(dále jen „**Dodatek**“)

z důvodu nepříznivých klimatických podmínek (výše sněhové pokrývky ve vrcholových partiích místa plnění) se na základě bodu 11.2. Dílčí smlouvy č.39/2017/08 **prodlužuje termín dokončení díla na 30.4.2018.**

Ostatní ustanovení shora uvedené smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.

Smluvní strany prohlašují, že s obsahem tohoto Dodatku souhlasí, rozumí mu a zavazují se k jeho plnění, a že tento Dodatek byl uzavřen podle jejich vážné a svobodné vůle prosté tísně. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Za Objednatele

Ve Vimperku dne 30.3.2018

Ing. Jaromír Kříha

ředitel LZ Boubín

Lesy České republiky, s.p.

Za Zhotovitele

Ve Vimperku dne 30.3.2018

Pavel Hanko

jednatel

HANKO CZ, s.r.o.