

Dodatek č. 2 ke SMLouvě o dílo
č. objednatele 051/S954/2016/074/Bal
č. zhotovitele 02-O-3275-5609/16
Pro projektovou dokumentaci a výkon autorského dozoru

Lesy České republiky, s. p.

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád Ing. Mojmíra Hillermanová, vedoucí Správy toků – oblast povodí Vltavy

(dále jen „objednatel“)

a

Vodohospodářský rozvoj a výstavba

Sídlo: Nábřeží 90/4, 150 56 Praha 5

IČO: 471 16 901

DIČ: CZ47116901

Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1930

Statutární orgán: Ing. Jan Plechatý, předseda představenstva; Ing. Šárka Balšánková, místopředseda představenstva; Ing. Jiří Valdhans, člen představenstva; Ing. Jiří Frýba, člen představenstva, Ing. Jan Cihlár, člen představenstva

zastoupený: Ing. Janem Cihlářem, členem představenstva a ředitelem divize 02

zhotovitel je platce DPH

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění následující

dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

Smluvní strany se dohodly na změně a doplnění smlouvy o dílo č. **objednatele 051/S954/2016/074/Bal** a č. **zhotovitele 02-O-3275-5609/16** na vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru na akci „MVN Hazard“ (dále jen „Smlouva o dílo“), spočívající ve změně ceny za dílo. Důvodem změny je požadovaná aktualizaci rozpočtu na aktuální cenovou hladinu a úpravy rozpočtu.

Cena za dílo se tímto dodatkem č. 2 mění o cenu aktualizace rozpočtu na aktuální cenovou hladinu a úpravy rozpočtu uvedenou v cenové nabídce, která je přílohou č.1 tohoto dodatku:

Cena za dílo bez DPH:	425 000,- Kč
Cena za aktualizaci bez DPH:	3 150,- Kč
Cena celkem bez DPH:	428 150,- Kč

K ceně bude připočtena DPH ve výši dle příslušného právního předpisu.

Termín provedení prací: předání aktualizace a úpravy rozpočtu ke kontrole objednatelem **nejpozději do 13.4.2018 a následné odevzdání do 5 dnů po odsouhlasení objednatelem.**

Ostatní body smlouvy o dílo č. objednatele 051/S954/2016/074/Bal a č. zhotovitele 02-O-3275-5609/16 zůstávají beze změn.

Tento dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V případě, že se na smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá i tento dodatek účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 a zhotovitel 2 stejnopisy.

v Benešově dne 13.4.2018

09.04.2018
v Praze dne:

Správa toků – oblast povodí Vltavy
Tyršova 1902, 256 01 Benešov

150 56 Praha 5

-15-

Příloha č. 1: Cenová nabídka z 3.4.2018



VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Divize 02: Nábřežní 4, 150 56 Praha 5 - Smíchov www.vrv.cz
Tel.: 257 110 221 Fax: 257 322 121 E-mail: vrv@vrv.cz
ID datové schránky:4qfgxx3

Lesy České republiky, s.p.
Správa toků - oblast povodí Vltavy
pracoviště České Budějovice
Kněžskodvorská 2296/8a
370 04 České Budějovice

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
02-Ú-51/18

VYŘIZUJE/ TELEFON/ E-MAIL

V PRAZE, DNE
3.4.2018

MVN – Hazard – aktualizace rozpočtu

Na základě Vaší poptávky Vám zasíláme cenovou nabídku na vypracování aktualizace a úpravy rozpočtu pro akci MVN Hazard:

Kalkulace ceny:

	Popis	Počet hodin
A	Aktualizace a úprava rozpočtu	2,5
B	Zpracování připomínek investora	0,5
C	Úprava pro tisk	1,5
	Celkem hodin	4,5
	Hodinová sazba	700,- Kč bez DPH
	Celková cena díla	3 150,- bez DPH

Termín plnění:

	Činnost	Termín plnění
A	Aktualizace a úprava rozpočtu připravená ke kontrole objednatelem	13.4.2018
B	Odevzdání aktualizace a úpravy rozpočtu se zpracovanými připomínkami objednatele	Do 5 ti dnů od odsouhlasení objednatelem


Ústředí: Praha 5 - Smíchov, 150 56 Nábřežní 4 Tel.: 257 110 111 Fax: 257 319 394 E-mail: vrv@vrv.cz
Divize 01: Praha 5 - Smíchov, 150 56 Nábřežní 4 Tel.: 257 110 309 Fax: 257 319 398 E-mail: dep1@vrv.cz
Divize 03: Praha 5 - Smíchov, 150 56 Nábřežní 4 Tel.: 257 110 318 Fax: 257 325 490 E-mail: dep3@vrv.cz
České Budějovice, 370 01 Zátkovo nábřeží 7 Tel.: 386 357 142 Fax: 386 356 321 E-mail: jcregion@vrv.cz
Divize 05: Brno, 625 00 Podsedky 3 Tel.: 541 212 048 Fax: 541 211 431 E-mail: brno@vrv.cz
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., Praha 5 Číslo účtu: CZ 19-1583390227/0100 EUR 43-349190257/0100
Registrace v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1930, IČO: 47116901 DIČ: CZ47116901

Těšíme se na případnou budoucí spolupráci a jsme s pozdravem



VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA
Nábřeží 4
150 56 Praha 5

-15-



Ústředí:	Praha 5 - Smíchov, 150 56	Nábřeží 4	Tel.: 257 110 111	Fax: 257 319 394	E-mail: vrv@vrv.cz
Divize 01:	Praha 5 - Smíchov, 150 56	Nábřeží 4	Tel.: 257 110 309	Fax: 257 319 398	E-mail: dep1@vrv.cz
Divize 03:	Praha 5 - Smíchov, 150 56	Nábřeží 4	Tel.: 257 110 318	Fax: 257 325 490	E-mail: dep3@vrv.cz
Divize 05:	České Budějovice, 370 01	Zátkovo nábřeží 7	Tel.: 386 357 142	Fax: 386 356 321	E-mail: jcregion@vrv.cz
	Brno, 625 00	Podsedy 3	Tel.: 541 212 048	Fax: 541 211 431	E-mail: brno@vrv.cz
Bankovní spojení:	Komerční banka, a. s., Praha 5		Číslo účtu: CZ 19-1583390227/0100		EUR 43-349190257/0100
Registrace	v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1930, IČO: 47116901				DIČ: CZ47116901