

Příloha č. 1 Smlouvy o dílo

Harmonogram postupu realizace:

Číslo bloku	Typ výtahu	č.p.	Ulice	MAXIMÁLNÍ TERMÍN REALIZACE BLOKU V MĚSÍCÍCH OD UZAVŘENÍ SMLOUVY
1	1	393	K. WEISE	12
	1	394	K. WEISE	
	1	396	K. WEISE	
	1	397	K. WEISE	
	1	398	K. WEISE	
2	2	400	ČELAKOVSKÉHO	8
	2	402	ČELAKOVSKÉHO	
	2	403	ČELAKOVSKÉHO	
	2	404	ČELAKOVSKÉHO	
3	3	407	MÍROVÁ	18
	3	408	MÍROVÁ	
	3	410	MÍROVÁ	
4	4	424	MÍROVÁ	24
	4	425	MÍROVÁ	
	4	426	MÍROVÁ	
	4	427	MÍROVÁ	
	4	428	MÍROVÁ	
	4	429	MÍROVÁ	
5	5	430	MÍROVÁ	30
	5	431	MÍROVÁ	
	5	432	MÍROVÁ	
	5	434	MÍROVÁ	
	5	435	MÍROVÁ	
6	3	458	MÍROVÁ	36
	6	461	SNP	
	6	462	SNP	
7	7	494	K ROKLI	42
	7	495	K ROKLI	
	7	496	K ROKLI	
	7	498	LUČNÍ	
	7	499	LUČNÍ	
	7	500	LUČNÍ	

Zadavatel požaduje dodržení navržené časové posloupnosti jednotlivých bloků realizace