

**Dodatek smlouvy o dílo č. 1**  
**evidenční číslo zhotovitele 2017/3310/0072**

akce:  
**„Intenzifikace ČOV a odkanalizování místních částí města Rychnov nad Kněžnou  
lokality Městská Habrová a nový vodovod v m.č. Městská Habrová - I. etapa“**

**1. Smluvní strany:**

**1.1. Objednatel:**

**Město Rychnov nad Kněžnou**

sídlo: Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

IČ: 00275336

DIČ: CZ00275336

zastoupené: Ing. Janem Skořepou, starostou města

bank. spojení: ČS spořitelna Rychnov nad Kněžnou

č. účtu: 27-1240286399/0800

(dále jen objednatel)

**1.2. Zhotovitel:**

**KVIS Pardubice a.s.**

sídlo: Rosice 151, 533 53 Pardubice

IČ: 46506934

DIČ : CZ46506934

zastoupená: Ing. Pavlem Jeništou, předsedou představenstva

Zapsán v obchodním rejstříku u KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2435

bank. spojení: XXXXXXXXXX

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany uzavírají podle § 2586 a násl. nového občanského zákoníku z.č. 89/2012 Sb., v platném znění tento dodatek ke smlouvě o dílo, kterým se mění a doplňují následující ustanovení Smlouvy o dílo (dále jen Smlouva) takto:

#### **4. Cena díla a platební podmínky:**

4.1. Cena díla byla mezi smluvními stranami dohodnuta následovně:

**cena – dodatečné stavební práce:**

Cena bez DPH:	3 911 079,36 Kč
DPH 21%	821 326,67 Kč
Cena celkem:	4 732 406,03 Kč

**Cena celkem za dílo:**

Cena bez DPH dle SOD:	26 091 997,09 Kč
Cena bez DPH dle Dodatku č.1:	3 911 079,36 Kč

<b>Cena celkem bez DPH:</b>	<b>30 003 076,45 Kč</b>
DPH 21%	6 300 646,05 Kč
<b>Cena celkem včetně DPH:</b>	<b>36 303 722,50 Kč</b>

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města dne 19. 2. 2018 číslo usnesení 74/2018. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálů, přičemž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení tohoto dodatku smlouvy.

Tento dodatek smlouvy o dílo bude v souladu se z.č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v platném znění, uveřejněn v registru smluv. Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.

Dodatek nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv v souladu se z.č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v platném znění.

Přílohou tohoto dodatku je:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet – objekt vodovod Jungovo nábřeží

V Rychnově nad Kněžnou dne 16.4.2018  
Za objednatele:

V Hradci Králové dne 16.4.2018  
Za zhotovitele:

.....  
za Město Rychnov nad Kněžnou  
Ing. Jan Skořepa - starosta města

.....  
za KVIS Pardubice a.s.  
Ing. Pavel Jeništa, předseda představenstva