

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 1809 uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, **Dlouhá 211 – stavební úpravy domu – II. etapa**

1. **Objednatel:** **Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace**
Sídlo: Kydlinovská 1521, 500 02 Hradec Králové
Zastoupený: Ing. Jaroslavou Bernhardovou, ředitelkou organizace
ID datové schránky: rkyk8m9
IČ: 64811069
DIČ: CZ64811069
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Hradec Králové
č. účtu: 27-315020217/0100
Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:
Blanka Nováková, technik TO, tel. 737 262 097, email novakova@snhk.cz
Jiří Šcebel, vedoucí TO, tel. 739 680 060, email scebel@snhk.cz

(dále jen „objednatel“)

a

2. **Zhotovitel:** **Stavební firma Haase s.r.o.**
Sídlo: Vítězná, Kocléřov 138
Zastoupený: jednatelem Jiřím Vobořilem
Telefon: 499 329 675, 603 926 666
ID datové schránky: j844dz3
IČ: 27518256
DIČ: CZ27518256
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., Dvůr Králové nad Labem
č. účtu: 215441831/0300

(dále jen „zhotovitel“)

I.

Z důvodu nepředvídatelných okolností (nevyjasněné změny PD – truhlářské výrobky, vedení kamerového systému, změna PD na sanaci obvodového zdiva) se mění termín dokončení díla, proto se smluvní strany dohodly na níže uvedené změně smlouvy o dílo uzavřené dne 19. 2. 2018 (dále jen „smlouva“) formou tohoto dodatku č. 1.

II.

- Původní text druhé věty odst. 1. čl. IV. smlouvy „Doba a místo plnění“ se ruší a nahrazuje se novým textem:
Zhotovitel provede a předá dílo: **02.08.2018**
- Odstavec 2. čl. VI smlouvy se doplňuje následovně:
Pokud zhotovitel nedodrží sjednaný termín dokončení díla prokazatelně z důvodu neplnění závazků ze strany poddodavatelů ASTOR-KOMPLEX s.r.o. a Compact Polanský s.r.o., nebude si objednatel nárokovat smluvní pokutu dle čl. XV. odst. 2. bod c. smlouvy o dílo. V případě, že zhotovitel nedodrží sjednaný termín dokončení díla i jen zčásti vlastní vinou, má objednatel nárok na zaplacení sjednané smluvní pokuty v plném rozsahu.
- Ostatní ujednání uzavřené smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

III.

1. Obě smluvní strany prohlašují, že se s textem tohoto dodatku seznámily, souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu. Z nich objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

V Kocléřově dne

V Hradci Králové dne

.....
za zhotovitele
Jiří Vobořil
jednatel

.....
za objednatele
Ing. Jaroslava Bernhardová
ředitelka

Příkazce operace:

Správce rozpočtu:

Dne: