

Za účasti zástupce zhotovitele byla provedena kontrolní pochůzka pro zjištění rozsahu provedené práce. K dnešnímu dni zbyla pokrýt 1 dleň na PB včetně blízkosti koryta, dále dokončit odlehčení křovin, zarovnaní porézní, dočištění koryta a úklid dřevní hmoty.

Na místě byly demontovány dodatečné práce nad rámeč. PDD: odlehčení 1 větev ø 10cm z pažle, odlehčení 1 větev ø 26-38cm, odlehčení 2 pažle a znovna zvětvování větví v korunách stromů ca 2 m nad zemí.

Na uvedené práce předložil zhotovitel cenovou nabídku.

Účastníci MKD doporučují dodatek na výše uvedené práce ke smlouvě.