

Veřejná zakázka: Polní cesta HPC 2 v k.ú. Jizerní Vtelnno

ČASOVÝ HARMONOGRAM

		2016														
Měsíc		měsíc	srpen		září				říjen				listopad			
Objekt/oddíl	Objekt /týden	týden	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
SO .100	Polní cesta HPC 2 v k.ú. Jizerní Vtelnno															
1	1 - Zemní práce															
5	2 - Zakládání															
8	4 - Vodorovné konstrukce															
9	5 - Komunikace pozemní															
998	998 - Přesun hmot															
VON	VON - Vedlejší a ostatní náklady															
	<u>STAVBA</u>															

Předpokládaný termín zahájení stavebních prací: 15. 08. 2016
 Požadovaný termín dokončení stavebních prací vč. výsadby 10. 11. 2016
 Požadovaný termín dokončení výsadby zeleně: 10.11.2016
 Termín předání a převzetí díla : 15.11.2016

V Litoměřicích dne 11.5.2016

Gardenline s.r.o.
 Ing. Miloš Náprstek, jednatel