

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 07.03.2018

č. objednatele: 00264/2018/ORM

č. zhotovitele: 18015na

(dále jen „Dodatek č. 1“), uzavřený mezi smluvními stranami:

Objednatel: **Město Vysoké Mýto**
Adresa: B. Smetany 92, 566 32 Vysoké Mýto
Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. František Jiraský – starosta města
(tel.: 465 466 124, e-mail: frantisek.jirasky@vysoke-myto.cz)
Zastoupený ve věcech technických a převzetí díla
Ing. Pavel Kubeš – vedoucí odboru rozvoje města
(tel.: 465 466 149, 778 475 172, e-mail: pavel.kubes@vysoke-myto.cz)
Bořivoj Pitra – referent odboru rozvoje města
(tel.: 465 466 150, 775 442 202, e-mail: borivoj.pitra@vysoke-myto.cz)
Bankovní spojení: Komerční banka a.s, Vysoké Mýto
Číslo účtu: 1327611/0100
IČ: 00279773
DIČ: CZ00279773

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel: KBT elektronik, spol. s r.o.
Sídlo společnosti: Svatopluka Čecha 46, Vysoké Mýto
Zastoupený ve věcech smluvních: Jindřich Kraffer
Zastoupený ve věcech technických: Jiří Buryánek
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 956748611/0100
IČ: 46509020
DIČ: CZ 46509020
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Hradci Králové,
spisová značka C 2262

dále jen „zhotovitel“.

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1, kterým se mění a doplňuje Smlouva o dílo ze dne 07.03.2018 (dále jen „smlouva“) spočívající v provedení prací na akci „**Oprava osvětlení ve Speciální škole Vysoké Mýto**“.

1. Článek 3 „Lhůta k provádění díla“ odstavec 3.1., zní takto:

„4.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit činnosti spojené s prováděním díla do pěti dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo.

Zhotovitel se zavazuje i s ohledem na technologické postupy a spolupůsobení objednatele provést dílo nejpozději do 20.4.2018.

V tomto termínu bude také kompletně vyklizeno a protokolárně předáno staveniště, za účasti objednatele. Termín předání plnění bude stanoven na návrh zhotovitele schválený objednatelem, nejméně však do 3 pracovních dnů předem. V případě dokončení díla před termínem stanoveným v SOD, je zhotovitel oprávněn vyzvat objednatele k předání

dokončeného díla. Objednatel však není povinen dílo na základě výše specifikované výzvy v předčasném termínu převzít.

2. Článek 4 „Cena za dílo a platební podmínky“ odstavec 4.1., zní takto:

„4.1. Cena za dílo je dohodnuta ve výši

Původní cena za dílo bez DPH	126 047,91 Kč
Nová cena za dílo dle Dodatku č. 1 bez DPH	3 154,60 Kč
<u>DPH 21 %</u>	<u>27 132,51 Kč</u>
Cena celkem vč. 21 % DPH	156 335,02 Kč

K ceně za dílo zhotovitel účtuje DPH podle právních předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.“

3. Článek 11 „Závěrečná ustavení“ se doplňuje o odstavce 11.18 až 11.24, které zní takto:

„11.18. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 07.03.2018 zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčená a nemění se.

11.19 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.

11.20 Tento Dodatek č. 1 je vypracován ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží po jejím podepsání dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

11.21 Tento Dodatek č. 1 se uzavírá na základě usnesení Rady města Vysokého Mýta č. 101/17 ze dne 1. 2. 2017, kterým Rada města svěřuje na základě § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů starostovi města Vysokého Mýta rozhodování o uzavírání smluv, u nichž sjednaná cena nepřesahuje částku 500.000 Kč bez DPH, a to včetně uzavírání dodatků ke smlouvám v případě, že dodatečné práce po započtení případných méně prací nepřesáhnou 30% ceny původní zakázky.

11.22 Smluvní strany se dohodly, že město Vysoké Mýto bezodkladně po uzavření tohoto Dodatku č. 1 zajistí jeho uveřejnění v registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.

11.23 Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplnuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).

11.24 Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento Dodatek č. 1 zveřejněn ani devadesátý den od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku.“

Příloha č. 1 – cenová nabídka

Ve Vysokém Mýtě dne 03.04.2018

Ve Vysokém Mýtě dne 3.4.18

.....
za obj
Ing. František Jiraský, starosta města



.....
za zhotovitele:
Jindřich Kraffer, jednatel společnosti