

D O D A T E K č. 1
KE SMLouvĚ O DíLO č. MULNCJ 50170/2016/OSM
ev. č. DS201600369
uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen
„občanský zákoník“)
na akci: „ZŠ Prokopa Holého – oprava vzduchotechniky“

Článek 1
Smluvní strany

Objednatel: Město Louny
Sídlo: Mírové náměstí 35, 440 23 Louny
Zastoupený: Radovanem Šabatou, starostou města
IČ: 00265209
DIČ: CZ00265209
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Louny
Číslo účtu: 27 - 1020793399/0800
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:
Martin Herold e-mail: m.herold@mulouny.cz tel. 415 621 151
Jitka Bažantová e-mail: j.bazantova@mulouny.cz tel. 415 621 137
fax. 415 621 100

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: Jaroslav Fišer - KLIMAMONT
Sídlo: Vodárenská 2561, 440 01 Louny
Zastoupený: Jaroslavem Fišerem, majitelem
IČ: 13363034
DIČ: CZ6206050609
Registrace: u Krajského soudu Ústí nad Labem,
oddíl A vložka 8507
Bankovní spojení: ██████████
Číslo účtu: ██████████
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:
██████████ e-mail: ██████████ tel.: ██████████

(dále jen zhotovitel)

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tento dodatek podepsat a k platnosti dodatku není třeba podpisu jiné osoby.

Při realizaci bylo zjištěno, že část prací je nutné provádět ve vzájemné koordinaci s rekonstrukcí střechy, která bude realizována v roce 2017. Jedná se o dodávku částí vzduchotechniky umístěných nad podhledem a záchody v hodnotě 56.582,- Kč vč. DPH, dále pak práce spojené s jejich montáží a demontáží zbývajících starých rozvodů vzduchotechniky nad podhledem v hodnotě 36.691,- Kč vč. DPH. Zároveň byl během realizace, po odkrytí izolace potrubí, zjištěn špatný stav potrubí a bylo nutné provést výměnu potrubí ve větším rozsahu, než předpokládala PD zejména zrezlé části potrubí kde docházelo k zatékání (tyto náklady ve výši 128.061,- Kč bez DPH hradila na základě objednávky škola). S ohledem na dodací lhůty nových rozvodů, došlo k prodloužení termínu

realizace. Dále bylo na základě požadavku uživatele objektu nad rámec rozpočtu instalováno v prostoru bazénu vlhkostní čidlo pro automatickou regulaci vzduchotechniky a bylo provedeno napojení čerpadla na teplou vodu ve vzduchotechnické jednotce pro bazén na el. energii. Celkové navýšení ceny díla je o 17.862,- Kč vč. DPH.

Článek 2

Výchozí podklady a údaje bod 2.2.3 se mění a nově zní

2.2.3 Termín stavby: zahájení:	18.07.2016
Ukončení prací 1. etapy pro rok 2016:	16.09.2016
Zahájení prací 2. etapy pro rok 2017:	01.07.2017
Ukončení prací 2. etapy pro rok 2017:	31.08.2017

Článek 8

Cena díla bod 8.2 se mění a nově zní

8.2 Cena díla sjednaná dle rozsahu této smlouvy činí:

Cena díla bez DPH:	1.538.271,07 Kč
DPH 21 %:	323.036,93 Kč
Cena díla celkem:	1.861.308,00 Kč

Slovy: Jedenmilionosmsetšedesátjednatisíctřistaosmkorunčeských

1. etapa (rok 2016)

Cena díla bez DPH:	1.461.185,95 Kč
DPH 21 %:	306.849,05 Kč
Cena díla celkem:	1.768.035,00 Kč

2. etapa (rok 2017)

Cena díla bez DPH:	77.085,12 Kč
DPH 21 %:	16.187,88 Kč
Cena díla celkem:	93.273,00 Kč

Článek 9

Financování, placení, smluvní pokuty bod 9.6 se mění a nově zní

9.6 Placení bude probíhat fakturací s odsouhlasením skutečně provedených prací a to po dokončení a předání jednotlivých etap. První etapa bude fakturována do 80% z ceny díla první etapy po jejím předání a převzetí, zbylých 20% bude fakturováno po odstranění všech vad a nedodělků. Druhá etapa bude fakturována po předání a převzetí druhé etapy, po odstranění případných vad a nedodělků.

Článek 17

Závěrečná ustanovení se doplňují o odstavce, které zní

17.8 Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s uveřejněním smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) s tím, že budou dodrženy podmínky stanovené § 3 odst. 1 tohoto zákona, bez ohledu na výši ceny, resp. bez ohledu na hodnotu předmětu plnění smlouvy.

- 17.9 Smluvní strany se dohodly, že zpracovatel smlouvy je povinen ji poskytnout objednateli ve strojově čitelném formátu tak, aby mohla být uveřejněna dle zákona o registru smluv.
- 17.10 Smluvní strany se dohodly, že v případě, že smlouva obsahuje informace týkající se obchodního tajemství dle § 504 občanského zákoníku, tyto informace budou označeny tak, aby nebyly součástí elektronického obrazu textového obsahu smlouvy.
- 17.11 Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., zajistí zasláním správci registru smluv objednatel.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po dvou stejnopisech.

V Lounech dne: 13.10.2016

V Litvínově dne: 5.10.2016

.....
za objednatele:
Radovan Šabata
starosta města

.....
za zhotovitele:
Jaroslav Fišer
majitel firmy