

**DODATEK č. 1**  
**SMLOUVY O DÍLO č. 20/17**  
uzavřené dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb.,  
Občanský zákoník, v platném a účinném znění

**Článek I.**  
**Smluvní strany**

**Objednatel:** Město Trutnov, zastoupené MEBYSem Trutnov s.r.o.  
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové  
oddíl C, vložka 6380

**Sídlo:** Horská 5, 541 01 Trutnov

**Zastoupený**  
**ve věcech smluvních:** Ing. Petr Gaisler  
**ve věcech technických:** Mgr. Radek Horák

**IČ:** 00278360

**DIČ:**

**Bankovní spojení:**

**Číslo účtu:**

**Telefon:**

**Zhotovitel:** Mystic Constructions s. r.o.

**Sídlo:** Římská 26, Praha 2, 120 00

**Provozovna:**

**Zastoupený**  
**ve věcech smluvních:** Radomír Teichmann  
**ve věcech technických:**

**IČ:** 26177358

**DIČ:** CZ26177358

**Bankovní spojení:**

**Číslo účtu:**

**Telefon:**

**Článek I.**  
**Doba plnění**

**1. Dohodnutý termín:**

Vzhledem k objektivním překážkám, tj. mimořádně nepříznivým klimatickým podmínkám, se smluvní strany dohodly na tom, že zhotovitel ukončí činnost: **30. července 2018**

**Článek II.**  
**Ostatní ujednání**

1. Ostatní články Smlouvy o dílo č. 20/17 ze dne 07.08.2017 zůstávají v platnosti.
2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, po jednom pro každou smluvní stranu.

V Trutnově dne 17.04.2018

Za zhotovitele: Radomír Teichmann

Za objednatele: Ing. Petr Gaisler