

S M L O U V A O D Í L O

dodatek č. 1

k provedení stavby „Regulace topného systému ZŠ Novoborská – I. etapa“

číslo smlouvy objednatele: 2018/OŠEF/0002/DDIL
číslo smlouvy zhotovitele:.....

uzavřena níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2623 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění, mezi smluvními stranami:

Městská část Praha 9,

sídlem : Sokolovská 14/324, Praha 9 PSČ 180 49

IČ: 00063894

DIČ: CZ00063894, registrované dle § 94 zákona č. 235/2004 Sb. o DPH

bankovní s

číslo účtu:

zastoupený: Mgr. Martinem Odehnalem, vedoucím OŠEF

(dále jen "objednatel")

a

IQ TEC Services s.r.o.

se sídlem: K metru 186/4, Praha 5, PSČ 155 21

IČ: 24227943

DIČ: CZ24227943 registrována dle §94 z.č. 235/2004 Sb. o DPH

bankovní s

číslo účtu:

zastoupený: Ing. Markem Šlosarem, jednatelem

(dále jen "zhotovitel")

Preambule

Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy o dílo uzavřené dne 9,2,2018 (dále jen „Smlouva“) na veřejnou zakázku „Regulace topného systému ZŠ Novoborská – I. etapa“.

Dodatek č. 1 je uzavírán za účelem změny termínu dokončení díla, a to z následujících skutečností:

- vzhledem k nutnosti realizace prací zcela mimo učební hodiny školy není možné splnit dohodnutý termín dle původního časového předpokladu.

I. Předmět dodatku

Smluvní strany mění TÍMTO DODATKEM NÁSLEDUJÍCÍ ČLÁNEK SoD:

1. **Čl. III. Doba plnění**

Původní znění:

1. Práce na zhotovení díla budou započaty ihned po předání staveniště.
2. Dílo bude dokončeno a předáno objednateli do 13.4.2018.

Nové znění

1. Práce na zhotovení díla budou započaty ihned po předání staveniště.
2. Dílo bude dokončeno a předáno objednateli do 31.5.2018.



Ostatní ujednání obsažená ve Smlouvě nejsou ujednáními obsaženými v tomto dodatku nijak dotčena.

II. Závěrečná ustanovení


1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Jakákoliv změna tohoto dodatku musí být provedena písemnou formou.
3. Veškeré okolnosti týkající se tohoto dodatku se řídí pouze písemnou dohodou zúčastněných stran, Smlouvou a tímto dodatkem.
4. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
5. Dodatek je uzavřen ve svobodné a pravé vůli všech účastníků, bez nátlaku, ne za nevýhodných podmínek, při znalosti všech okolností smluvního vztahu a všeobecných dodacích podmínek.

V Praze dne 6. 4. 2018

V Praze dne 6. 4. 2018



IQ TEC Services s.r.o.
K metru 186/4
155 21 Praha 5 - Zličín
IČ: 242 27 943

	Městská část Praha 9 Útvar: OJEF Zveřejněno od do Schváleno usnesením RMČ č. 325/15 Schváleno usnesením ZMČ č. [redacted] Vyhotovil: [redacted]
---	--