

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ev. č. S/0353/2017/B

Rekonstrukce bytového domu Bílá 1975/2, Ostrava-Mariánské Hory

čl. I.

Smluvní strany

**1. Statutární město Ostrava
městský obvod Mariánské Hory a Hulváky
Přemyslovců 63
709 36 Ostrava-Mariánské Hory**

Zastoupený: Ing. arch. Lianou Janáčkovou, starostkou městského obvodu
IČ: 00845451, evidenční č. 10
DIČ: CZ00845451
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 20028-1649321399/0800
Zmocněnec k jednání ve věcech technických: Ing. Eliška Vidláková, investiční referent (dále jen
technický zmocněnec)
Telefon: +420 599 459 252
Fax: +420 599 459 298
E-mail: vidlakova@marianskehory.cz

dále jen „objednatel“

2. KECHOSTAV, s.r.o.

se sídlem: Štúrova 839, 024 01 Kysucké Nové Město
zastoupena: Štefanem Chovancem, jednatelem společnosti
IČ: 36 434 876
DIČ: CZ684003830
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresným soudem v Žilině, oddíl Sro, vložka 16669/L
bankovní spojení: Fio banka
číslo účtu: 2701132988 / 2010
osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: Štefan Chovanec
Tel. / email: +420 [redacted] +421 [redacted]
E-mail: kechostav@gmail.com

dále jen „zhotovitel“

čl. II

Základní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 14.12.2017 Smlouvu o dílo ev. č. S/0353/2017/B na zakázku „Rekonstrukce bytového domu Bílá 1975/2, Ostrava-Mariánské Hory“.

čl. III

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že tímto Dodatkem č. 1 ke Smlouvě o dílo ev. č. S/0353/2017/B (dále jen „dodatek“) se mění následující:

1.1. Doplňuje se čl. III. odst. 1.:

Předmětem smlouvy mohou být také práce, které nebyly zahrnuty v projektové dokumentaci nebo byly zjištěny v průběhu stavby. Soupis prací a položek, kterých se to týká, je součástí tohoto Dodatku č. 1 – viz Příloha č. 1. Rozsah prací bude odsouhlasen zástupcem objednatele ve věcech technických a podložen položkovým rozpočtem cenové nabídky víceprací.

1.2. Vypouští se text čl. V. odst. 1 a nahrazuje tímto textem:

Cena za provedené dílo byla stanovena dohodou smluvních stran a činí:

	Cena bez DPH (Kč)	DPH 21 % (Kč)	Cena včetně DPH (Kč)
Cena dle SoD	8.499.508,00	1.784.896,68	10.284.404,68
Cena víceprací	515.817,17	108.321,61	624.138,78
Cena celkem	9.015.325,17	1.893.218,29	10.908.543,46

Souhrnný rozpočet – rekapitulace nákladů je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo.

čl. IV.

Závěrečné ustanovení

1. Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo je uzavřen dnem podpisu oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 14.12.2017 ev. č. S/0353/2017/B zůstávají v platnosti beze změn.

čl. V.

Povinné sdělení

Statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky sděluje, že tato smlouva bude ve smyslu zákona č. 89/2014 Sb., občanský zákoník, § 1728 odst. 2 a zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) § 2 odst. 1, registrovaní v registru smluv, jehož správcem je Ministerstvo vnitra České republiky.

čl. VI.

Doložka

Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto rozhodla Rada městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky na své 80. schůzi konané dne 16.04.2018 pod č. usnesení **2772/RMOB-MH/1418/80**.


čl. VI.

Prohlášení svobodné vůle


Smluvní strany výslovně prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem řádně přečetly, porozuměly jejímu obsahu, a že tato smlouva byla sepsána dle jejich svobodné, vážné a shodné vůle, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují na závěr své podpisy.

V Ostravě dne:

V Ostravě dne: 18. 4. 2018



staroštka městského obvodu



jednatel společnosti

REKAPITULACE SOUPISU VCP

Stavba: REKONSTRUKCE BD BILÁ 2, OSTRAVA MARIÁNSKÉ HORY

Objekt: D.1.1 - STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

Část:

JKSO: 803 59

Objednatel:

Zhotovitel: 0

Datum: 11.4.2018

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
SO 01	Stavební část	
HSV	Práce a dodávky HSV	384 886,42
1	Zemní práce	14 723,53
2	Zakládání	2 517,64
3	Svislé a kompletní konstrukce	0,00
4	Vodorovné konstrukce	0,00
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
60	Úpravy povrchů, omítky	26 886,10
61	Úpravy povrchů vnitřní	212 573,74
63	Podlahy a podlahové konstrukce	18 382,32
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00
94	Lešení a stavební výtahy	11 064,60
95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	0,00
96	Bourání konstrukcí	47 924,00
97	Prorážení otvorů	50 814,49
99	Přesuny hmot, ostatní práce	0,00
PSV	Práce a dodávky PSV	61 415,55
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	0,00
713	Izolace tepelné	25 733,57
721	Zdravotechnika	0,00
725	Zdravotechnika - zařizovací předměty	0,00
730	Ústřední vytápění	0,00
762	Konstrukce tesařské	0,00
763	Konstrukce montované z desek, dílců a panelů	0,00
764	Konstrukce klempířské	0,00
766	Konstrukce truhlářské	0,00
767	Konstrukce zámečnické	34 875,28
771	Podlahy z dlaždic	0,00
775	Podlahy skládané (parkety, vlysy, lamely aj.)	0,00
776	Povlakové povrchy	0,00
777	Povrchy podlah	0,00
781	Dokončovací práce - obklady keramické	0,00
783	Dokončovací práce - nátěry	0,00
784	Dokončovací práce - malby	806,71
M	Montáže	69 515,20
21	Elektroinstalace	18 035,20
22	Slaboproudé systémy	51 480,00
23	EZS	0,00
24	Vzduchotechnika	0,00
	Celkem	515 817,17
	SO 02 - Komunikace a zpevněné plochy	0,00
	SO 02 - VRN	0,00
	SO 04-1 Zasadovací děťových vod RN1+VS1	0,00
	SO 04-2 Zasadovací děťových vod RN2+VS2	0,00
	Další objekty	0,00
	Celkem	515 817,17