

Dodatek č. 1 k mandátní smlouvě č. xxxxxxxxxxxxxx ze dne xxxxxxxx
na zajištění projektové dokumentace a obstarání jednotlivých Smlouvou určených inženýrských činností pro vydání pravomocného stavebního povolení stavby a následně pro výběr zhotovitele (DSP + ZDS)

ODVEDENÍ SRÁŽKOVÝCH VOD Z PLOCHY ODKALIŠTĚ KIII
(dále jen „Smlouva“).

uzavřené mezi účastníky smlouvy uvedenými v článku 1 smlouvy v souladu s ustanovením § 566 a následných zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění.

1. Smluvní strany

Mandant: **DIAMO, státní podnik,**
odštěpný závod Správa uranových ložisek
se sídlem Příbram, ul. 28. října 184, PSČ 261 13
IČO: 00002739
DIČ: CZ00002739
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 27458
jednající: Ing. Václavem Plojharem, vedoucím o.z.
zastoupený pro věci týkající se smlouvy:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

a

Mandatář: **REKKA s.r.o.**
se sídlem Novohradská 3, 370 01 České Budějovice
IČO: 62496883
DIČ: CZ62496883
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
č.ú.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 4550, datum zápisu 13. 10. 1994
jednající: Ing. Tomášem Jindrou, MBA, jednatelem společnosti
Ing. Petrem Šišpelou, jednatelem společnosti
zastoupený pro věci týkající se smlouvy:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(Mandant a Mandatář společně dále jen „Smluvní strany“, každý jednotlivě pak též jen „Smluvní strana“) uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku – v souladu s ustanovením odstavce 14.2 Smlouvy - tento dodatek č. 1 ke Smlouvě.

Dodatek č. 1 upravuje termíny plnění předmětu Smlouvy, na jejichž změně se dohodly smluvní strany po vzájemném projednání.

Smluvní strany se dohodly tímto dodatkem na novém úplném znění článků 5 a 8 Smlouvy následovně:

5. Čas a místo plnění

5.1. Mandatář se zavazuje, že předmět této smlouvy splní v následujících etapách a termínech:

Činnost	Komentář	Termín plnění
Zahájení prací po uzavření smlouvy a udělení plné moci Mandanta Mandatáři k zastoupení pro realizaci předmětu této Smlouvy		01/2012
Zpracování a předání návrhu DSP+ ZDS k projednání. Předání návrhu DSP+ZDS k odsouhlasení Mandantovi, 2 x tištěné paré, 1x CD.		10/2012
Projednání návrhu DSP+ZDS a další činnosti dle odst. 3.3.2. Smlouvy.	V průběhu 4 – 6 měsíců po zpracování návrhu ZDS k projednání a jeho odsouhlasení Mandantem.	do 05/2013
Zajištění pozemkové agendy dle odst. 3.4.1. až 3.4.5. Smlouvy.	Průběžně v rámci plnění předmětu Smlouvy. Nejpozději k termínu podání žádosti o stavební povolení. Výsledky plnění jsou odvislé především od postojů a požadavků vlastníků pozemků a jejich součinnosti.	do 06/2013
Zpracování čístopisu DSP+ZDS na základě výsledků z projednání návrhu DSP+ZDS a jeho předání Mandantovi.	Nejpozději v průběhu 1 – 2 měsíců po kompletním projednání návrhu ZDS – dle rozsahu úprav.	do 06/2013
Kompletace podkladů a podání žádosti o stavební povolení a podání žádosti o stavební povolení u dopravního úřadu a u vodoprávního úřadu.	Plnění jsou limitováno úspěšným projednáním pozemkové agendy a je tedy odvislé především od postojů a požadavků vlastníků pozemků a jejich součinnosti.	do 07/2013
Vydání stavebních povolení Dopravní úřad + vodoprávní úřad Doručení vydaného rozhodnutí veřejnou vyhláškou - vyvěšením na úřední desce.	Předmětná stavba je liniová s velkým počtem účastníků stavebního řízení (vlastníci pozemků). Lze předpokládat využití institutu doručování oznámení a rozhodnutí stavebního úřadu prostřednictvím veřejné vyhlášky – časová náročnost minimálně cca 2,5 měsíce od podání žádosti. Vydání SP je závislé na lhůtách vyplývajících ze stavebního, příp. správního řádu a na případných stanoviskách, vyjádřeních a námitkách vznesených ve stavebním řízení.	10-11/2013
Pravomocné stavební povolení	bez odvolání proti vydanému SP v případě odvolání proti vydanému SP	do 01/2014 do 04/2014

5.2. Místem plnění je sídlo Mandanta, nebude-li operativně dohodnuto jinak.

8. Platební podmínky

8.1. Odměna je splatná na účet Mandatáře podle následujícího platebního kalendáře:

Faktura	Okamžik vystavení faktury	Termín plnění	Částka bez DPH
č. 1	Po zpracování návrhu DSP+ZDS	31. 10. 2012	ve výši 54% smluvní ceny
č. 2	Po projednání návrhu DSP+ZDS	31. 5. 2013	ve výši 26% smluvní ceny
č. 3	Po projednání pozemkové agendy	30. 6. 2013	ve výši 10% smluvní ceny

č. 4	Po podání žádosti o SP	31. 7. 2013	ve výši 5% smluvní ceny
č. 5	Po vydání pravomocného SP nebo ukončení stavebního řízení jiným způsobem v souladu se stavebním zákonem	do 30. 4. 2014	ve výši 5% smluvní ceny

8.2. Platby Mandanta budou prováděny na základě Mandatářem vystavených platebních dokladů - faktur. Faktury musí splňovat náležitosti daňového dokladu stanovené platnými právními předpisy. V daňových dokladech za dílčí plnění bude vždy vypořádána DPH. Datum uskutečnění zdanitelného plnění bude při dílčí fakturaci vždy den splnění části předmětu smlouvy.

8.3. Doba splatnosti platebních dokladů činí 15 dní ode dne jejich doručení Mandatáři. V případě pochybností se má za to, že platební doklad byl doručen ve třetím dnu od jeho odeslání. Platba je splněna okamžikem připsání celé fakturované částky na účet Mandatáře.

8.4. Pokud Mandant neumožní z důvodů na jeho straně Mandatáři dokončit činnosti podle Smlouvy či pokračovat v jejich plnění, je Mandatář oprávněn požadovat poměrnou část odměny za již provedené práce a výkony.

8.5. V případě prodlení Mandanta s úhradou daňového dokladu (faktury) dohodly smluvní strany smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý započatý den prodlení.

8.6. Bude-li Mandatář v prodlení se splněním předmětu Smlouvy nebo jeho části nebo se splněním jakékoliv povinnosti ze Smlouvy, a to z důvodů jednoznačně a prokazatelně způsobených výhradně neplněním svých smluvních povinností a kompetencí, je povinen na základě vyúčtování Mandanta uhradit mu smluvní pokutu. Smluvní pokuta za prodlení proti harmonogramu uvedenému v odst. 8.1. Smlouvy činí 0,05% z ceny za neposkytnuté plnění za každý započatý den prodlení.

8.7. V případě, že dojde ke zrušení nebo odstoupení od Smlouvy z důvodů na straně Mandanta, bude Mandatář práce rozpracované ke dni zrušení nebo odstoupení účtovat Mandantovi ve výši vzájemně dohodnutého rozsahu vykonaných prací.

8.8. Nedílnou přílohou faktur bude oboustranně podepsaný předávací protokol potvrzující splnění a ukončení příslušného plnění; současně předá Mandatář Mandantovi příslušné podklady odpovídající danému dílčímu plnění.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek je vypracován ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž po oboustranném podpisu obdrží každá Smluvní strana 2 stejnopisy.

Smluvní strany vážně a srozumitelně prohlašují, že dodatek smlouvy byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní a jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu se zněním dodatku č. 1 smlouvy připojují oprávnění zástupci Mandanta a Mandatáře své podpisy.

Za Mandanta:

Za Mandatáře:

V Příbrami dne

V Č. Budějovicích dne

.....
Ing. Václav Plojhar
vedoucí o. z.

.....
Ing. Tomáš Jindra, MBA
jednatel

.....
Ing. Petr Šišpela
jednatel