

5.1. Mandatář se zavazuje, že předmět této smlouvy splní v následujících etapách a termínech:

Činnost	Komentář	Termín plnění
Vydání stavebních povolení Vodoprávní úřady	Předmětná stavba je liniová s velkým počtem účastníků stavebního řízení (vlastníci pozemků). Lze předpokládat využití institutu doručování oznámení a rozhodnutí stavebního úřadu prostřednictvím veřejné vyhlášky – časová náročnost minimálně cca 2,5 měsíce od podání žádosti. Vydání SP je závislé na lhůtách vyplývajících ze stavebního, příp. správního řádu a na případných stanoviskách, vyjádřeních a námitkách vznesených ve stavebním řízení.	30.11.2015
Pravomocné stavební povolení	bez odvolání proti vydanému SP	31.12.2015

Změna článku článku **8. Platební podmínky**, bodu 8.1. Smlouvy:

S výjimkou faktury č. 4 byla odměna na účet Mandantáře vyplacena. Tento dodatek řeší pouze změnu termínu plnění faktury č. 4 takto:

8.1. Odměna je splatná na účet Mandatáře podle následujícího platebního kalendáře:

Faktura	Okamžik vystavení faktury	Termín plnění	Částka bez DPH
č. 4	Po vydání pravomocného SP nebo ukončení stavebního řízení jiným způsobem v souladu se stavebním zákonem	31.12.2015	ve výši 10% smluvní ceny

Ostatní ustanovení Smlouvy a dodatků č.1 a 2 zůstávají beze změny.

Tento dodatek je vypracován ve 2 vyhotoveních s platností originálu, z nichž po oboustranném podpisu obdrží každá Smluvní strana 1 stejnopis. Dodatek nabývá účinnosti dnem 1.1.2014 a platnosti dnem oboustranného podpisu.

Smluvní strany vážně a srozumitelně prohlašují, že dodatek smlouvy byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní a jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu se zněním dodatku č. 3 smlouvy připojují oprávnění zástupci Mandanta a Mandatáře své podpisy.

Za Mandanta:

V Příbrami dne 5.5.2014

.....
Ing. Václav Plojhar
vedoucí o. z.

Za Mandatáře:

V Č. Budějovicích dne

.....
Ing. Tomáš Jindra, MBA
jednatel

.....
Ing. Jan Blažek
jednatel