

DODATEK č. 1

SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ PŘEDPROJEKTOVÉ A PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

uzavřené ve smyslu § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, mezi těmito smluvními stranami:

- 1. objednatel:** **Statutární město Plzeň,**
se sídlem: nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň
IČO: 000 75 370
DIČ: CZ 00075370
- zastoupené
Městským obvodem Plzeň 9
Chotíkovská 72/14, 318 00 Malesice,
který zastupuje Ing. Miroslav Cudlman, starosta
- 2. zhotovitelem:** **ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s. r. o.**
zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Krajského
soudu v Plzni, oddíl C, vložka 10838
se sídlem: Klatovská třída 818/11, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň
IČO: 25229869
DIČ: CZ25229869
Bankovní spojení:
zastoupený: Ing. Antonínem Švehlou, jednatelem

Obě smluvní strany se dohodly na následující změně výše uvedené smlouvy o dílo z důvodu rozšíření předmětu díla takto:

II. Specifikace díla

Předmětem díla je zpracování předprojektové a projektové dokumentace pro realizaci stavebních úprav bytového domu na adrese Plzeň – Malesice, Ke kostelu 40, rozšířený o:

D. Inženýrská činnost – projednání projektové dokumentace s dotčenými orgány státní správy a zajištění vydání stavebního povolení.

III. Doba plnění a dodací podmínky

- 3.1 Zhotovitel se zavazuje dílo v rozsahu bodu II. SoD řádně provést a protokolárně je předat objednateli ve lhůtě nejpozději do **30. 6. 2018** (s možností dřívějšího plnění).

IV. Cena

- 4.1. S ohledem na rozšíření předmětu díla dle bodu II. SoD se smluvní strany se dohodly na zvýšení ceny díla o úhradu nákladů spojenou s výkonem inženýrské činnosti takto:

A. Přípravné práce	
1. Digitalizace dokumentace stávajícího stavu	18 000,- Kč
2. Zjištění a zakreslení inženýrských sítí u jejich správců	1 700,- Kč
3. Aktualizace dispoziční studie stavebních úprav	13 200,- Kč
B. Jednostupňová dokumentace pro stavební povolení a pro provedení stavby v rozsahu dle vyhl. 499/2006 Sb. změna 62/2013 Sb. v platném znění	351 900,- Kč
C. Položkový soupis prací včetně ocenění podle vyhl. 169/2016 Sb.	23 000,- Kč
D. <u>Inženýrská činnost</u>	9 500,- Kč
Celkem Kč bez DPH	417 300,- Kč
<u>DPH 21% Kč</u>	<u>87 633,- Kč</u>
Celkem Kč včetně DPH	504 933,- Kč
=====	

Cena za provedení díla dle článku IV. odst. 4.1. bude splatná dle ustanovení článku VI. této smlouvy.

- 4.2. V ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého závazku dle této smlouvy vynaloží, včetně započtení rezerv na úhradu nepředvídatelných nákladů vyplývajících z rizik u akce tohoto charakteru obvyklých, pokud není smlouvou stanoveno jinak. Cena za provedení díla nebude po dobu do ukončení díla předmětem zvýšení, pokud tato smlouva výslovně nestanoví jinak. Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické, finanční, věcné a ostatní podmínky díla zahrnul do kalkulace ceny za provedení díla. Zadavatel nebude dodavateli poskytovat zálohy.
- 4.3. Veškeré práce nad rámec smlouvy, změny, doplňky nebo rozšíření, které nejsou součástí díla dle této smlouvy, musí být vždy před realizací písemně objednány a odsouhlaseny objednatelem včetně jejich ocenění a realizovány až po uzavření písemného dodatku k této smlouvě. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez

potvrzeného dodatku této smlouvy, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu a cena za jejich provedení se stává součástí ceny za provedení díla.

- 4.4. Cena za provedení díla je považována za uhrazenou řádně a včas, pokud ke dni splatnosti ceny za provedení díla či její splátky, budou peněžní prostředky odepsány z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele, uvedeného v záhlaví této smlouvy.
- 4.5. Daňový doklad bude obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat předepsané náležitosti, je objednatel oprávněn doklad vrátit ve lhůtě do data splatnosti. Zhotovitel je povinen takový doklad opravit, aby splňoval náležitosti dané zákonem. Lhůta pro zaplacení začíná běžet dnem doručení opraveného dokladu.
- 4.6. Cena neobsahuje poplatky za správní řízení.

VI. Platební podmínky

- 6.1. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu díla po jeho řádném provedení a předání, a to ve lhůtě stanovené v článku VI. odst. 6.2 a 6.3.
- 6.2. Konečná faktura bude vystavena po protokolárním předání předmětu díla bez zjevných vad a nedodělků. Splatnost všech faktur bude 14 dnů ode dne doručení objednateli.
- 6.3. Úhrada bude provedena bezhotovostně převodem na účet zhotovitele.

Ostatní ustanovení této smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží při podpisu dodatku po jednom vyhotovení.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze 13. 11. 2017 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V Plzni dne 23. 2. 2018

V Plzni dne 23. 2. 2018

za objednatele
Ing. Miroslav Cudlman, starosta

za zhotovitele
Ing. Antonín Švehla, jednatel