

DODATEK Č.1 K PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ O DÍLO č. 15/2018/08

Smluvní strany

Lesy České republiky, s.p.,

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u KS Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540,
IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zastoupený Ing. Jaromír Kříha, ředitel LZ Boubín, Zámecká alej 254/35, 385 01 Vimperk
na základě Směrnice 19/2015 Podpisový řád,

bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“)

na straně jedné

a

název/jméno a příjmení: **HANKO CZ, s.r.o.**

se sídlem/místem podnikání: Solná Lhota 3, 385 01 Vimperk

IČO: 28125487

DIČ: CZ28125487

zapsán(a) v Obchodním rejstříku vedeném: KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka
18719

zastoupený: Pavel Hanko - jednatel

bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)

na straně druhé

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají tento

Dodatek k dílčí smlouvě o dílo

(dále jen „Dodatek“)

z důvodu nepříznivých klimatických podmínek (výše sněhové pokrývky ve vrcholových partiích místa plnění) se na základě bodu 11.2. Dílčí smlouvy č.15/2018/08 **prodlužuje termín dokončení díla na 30.4.2018.**

Ostatní ustanovení shora uvedené smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.

Smluvní strany prohlašují, že s obsahem tohoto Dodatku souhlasí, rozumí mu a zavazují se k jeho plnění, a že tento Dodatek byl uzavřen podle jejich vážné a svobodné vůle prosté tísně. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Za Objednatele

Ve Vimperku dne *1.3.2018*

Ing. Jaromír Kříha
ředitel LZ Boubín
Lesy České republiky, s.p.

Za Zhotovitele

Ve Vimperku dne *1.3.2018*

Pavel Hanko
jednatel
HANKO CZ, s.r.o.