

Číslo smlouvy objednatele: 396-2018-525204/1

Číslo smlouvy zhotovitele: 41/2018

DODATEK č. 1
SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (PRV)
uzavřené mezi smluvními stranami

Objednatel:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Pobočka Vsetín**

zastoupený: Ing. Mladou Augustinovou,

ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Zlínský kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: X X X X X X X X X X

v technických záležitostech oprávněn jednat: X X X X X X X X X X

Adresa: X X X X X X X X X X

Tel.: X X X X X X X X X X

E-mail: X X X X X X X X X X

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: X X X X X X X X X X

Číslo účtu: X X X X X X X X X X

IČO: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a. s.

adresa: Mlýnská 68, 602 00 Brno

zastoupený: Ing. Pavlem Borkem, členem
představenstva

tel./fax: X X X X X X X X X X

e-mail: X X X X X X X X X X

ID DS: j8pd5dg

v technických záležitostech je oprávněn jednat: X X X X X X X X X X

tel./fax: X X X X X X X X X X

e-mail: X X X X X X X X X X

bankovní spojení: X X X X X X X X X X

číslo účtu: X X X X X X X X X X

IČO: 253 17 628

DIČ: CZ25317628

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B,
vločka 2144

(dále jen „zhotovitel“)



EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

Úvodní ustanovení

1. Mezi shora uvedenými smluvními stranami byla dne 13. 4. 2018 sepsána smlouva o dílo (dále také „smlouva“) na realizaci veřejné zakázky na stavební práce „Hlavní polní cesta HC3 v k.ú. Police u Valašského Meziříčí“, jejímž předmětem je zhotovení této stavby.
2. Smluvní strany se dohodly na posunu termínu předání a převzetí staveniště a posunu termínu zahájení stavebních prací uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě s následujícím textem:

I.

Dosavadní text článku V., odst. 6. smlouvy se ruší a nový text je následující:
Dílo bude provedeno v následujících termínech:

- | | |
|--|---------------------|
| a. Termín předání a převzetí staveniště: | 23. 05. 2018 |
| b. Termín zahájení stavebních prací: | 30. 05. 2018 |
| c. Termín dokončení stavebních prací: | 15. 11. 2018 |
| d. Termín předání a převzetí díla: | 30. 11. 2018 |
- (protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)

II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 13. 4. 2018 zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem zaregistrování Žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova 2014-2020 poté, co byl uveřejněn v registru smluv.

Ve Zlíně dne 19. 4. 2018

.....
objednatel

Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Ing. Mlada Augustinová ředitel závodu Zlín
ředitelka

.....
zhotovitel

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a. s.
Ing. Pavel Borek
člen představenstva

Číslo smlouvy objednatele: 397-2018-525204/1

Číslo smlouvy zhotovitele: 41/2018

DODATEK č. 1
SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (PRV)
uzavřené mezi smluvními stranami

Objednatel:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Pobočka Vsetín**

zastoupený: Ing. Mladou Augustinovou,

ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Zlínský kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: X X X X X X X X X X

v technických záležitostech oprávněn jednat: X X X X X X X X X X

Adresa: X X X X X X X X X X

Tel.: X X X X X X X X X X

E-mail: X X X X X X X X X X

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: X X X X X X X X X X

Číslo účtu: X X X X X X X X X X

IČO: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a. s.

adresa: Mlýnská 68, 602 00 Brno

zastoupený: Ing. Pavlem Borkem, členem
představenstva

tel./fax: X X X X X X X X X X

e-mail: X X X X X X X X X X

ID DS: j8pd5dg

v technických záležitostech je oprávněn jednat: X X X X X X X X X X

tel./fax: X X X X X X X X X X

e-mail: X X X X X X X X X X

bankovní spojení: X X X X X X X X X X

číslo účtu: X X X X X X X X X X

IČO: 253 17 628

DIČ: CZ25317628

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B,
vločka 2144

(dále jen „zhotovitel“)



EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

Úvodní ustanovení

1. Mezi shora uvedenými smluvními stranami byla dne 13. 4. 2018 sepsána smlouva o dílo (dále také „smlouva“) na realizaci veřejné zakázky na stavební práce „Hlavní polní cesta HC8 v k.ú. Police u Valašského Meziříčí“, jejímž předmětem je zhotovení této stavby.
2. Smluvní strany se dohodly na posunu termínu předání a převzetí staveniště a posunu termínu zahájení stavebních prací uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě s následujícím textem:

I.

Dosavadní text článku V., odst. 6. smlouvy se ruší a nový text je následující:
Dílo bude provedeno v následujících termínech:

- | | |
|--|---------------------|
| a. Termín předání a převzetí staveniště: | 23. 05. 2018 |
| b. Termín zahájení stavebních prací: | 30. 05. 2018 |
| c. Termín dokončení stavebních prací: | 15. 11. 2018 |
| d. Termín předání a převzetí díla: | 30. 11. 2018 |
- (protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)

II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 13. 4. 2018 zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem zaregistrování Žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova 2014-2020 poté, co byl uveřejněn v registru smluv.

Ve Zlíně dne 19. 4. 2018

.....
objednatel

Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Ing. Mlada Augustinová ředitel závodu Zlín
ředitelka

.....
zhotovitel

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a. s.
Ing. Pavel Borek
člen představenstva